

**FDNDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061-2019 DE 2020**  
**FORMATO FE-1-035**  
**SUSPENSIÓN No. 2 FASE 2**

En Bogotá D.C. a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MARÍA CAROLINA CAMARGO, quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL ANDRÉS ROMÁN, quien se desempeña en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la Suspensión No.2 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero, Fase 2 del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

1. Que el día 16 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE."
2. Que el 26 de noviembre de 2020 se realiza recorrido de obra en compañía del Contratista de Obra, Interventoría y el FFIE, donde se observa la ejecución de actividades de postventas por parte del contratista anterior (Mota Engil), en los espacios donde se requiere iniciar actividades, por lo cual, Contratista de Obra manifiesta solicitar la suspensión No.2 de fase 2 del contrato de Obra.
3. Que el Contratista de Obra mediante comunicación del día 26 de noviembre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-729, solicitó a la interventoría la suspensión No.2 de fase 2 del contrato de obra No.1380-1061-2019, por el término de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta que, desde el 16 de noviembre del 2020 y hasta la fecha, el contratista anterior (Mota-Engil) se encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual.
4. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026, solicitó ante el FFIE la suspensión No.2 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, por un término de treinta (30) días calendario.
5. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-027, avaló la suspensión No. 2 del contrato de obra, por un término de treinta (30) días calendario.
6. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 2 del contrato, por un término de treinta (30) días, a partir del día 26 de noviembre del 2020 hasta el día 25 de diciembre del 2020.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional, fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
<b>LOCALIZACIÓN</b>	Cali - Valle del Cauca
<b>PLAZO INICIAL</b>	2 MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	30 de junio de 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	30 de agosto de 2020
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	\$ 34.260.208,00
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	27 de julio de 2020
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1</b>	30 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	26 de agosto de 2020
<b>FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	26 de agosto de 2020
<b>TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	60 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	25 de octubre de 2020
<b>FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	25 de octubre de 2020
<b>TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	30 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	24 de noviembre de 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA</b>	27 de diciembre de 2020
<b>FECHA DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	24 de noviembre de 2020
<b>TIEMPO DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	20 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	14 de diciembre de 2020

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE INTERVENCIÓN 1380-1061-2019 DE 2020  
FORMATO FE-1-035  
SUSPENSIÓN No. 2 FASE 2

FECHA DE MODIFICATORIO No.001 11 de noviembre de 2020

TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001 1 mes

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001 \$ 29.212.602,00

PLAZO ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001 3 MESES

VALOR ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001 \$ 63.472.810,00

FECHA DE TERMINACIÓN EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001 29 de enero de 2021

SUSPENSIÓN 2 26 de noviembre de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2 30 DÍAS CALENDARIO

REINICIO 26 de diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA FASE 2 29 de febrero de 2021

SUPERVISIÓN MARÍA CAROLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR Manuel  
Consortio Educativo Cinco Opciona

NIV/ 901.361.416.7

REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMAN

PA-FFIE FRANCISCO JOSE SHWITZER

REP. LEGAL SABOGAL

NIV C/C 93.389.982 de BAGUE

REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

SUPERVISOR UG-FFIE Carolina Camargo MARÍA CAROLINA CAMARGO

NIV C/C 52.546.456

UG del PA FFIE SUPERVISIÓN

Yo, Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.

FE-1-015  
V-01