

Cali, 27 de enero de 2021

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-782

Señora:

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN

Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601

coordinadorinterffie@gmail.com

Bogotá D.C.

REFERENCIA: INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.

ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN PRESUPUESTO DE DISEÑO Y PRE-COSTEO DE OBRA APANTALLAMIENTO Y AJUSTE EN PUERTAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO CAMACHO SEDE PERU MUNICIPIO DE CALI, SOLICITUD PRORROGA A LA FASE 2 ACTIVIDADES IMPREVISTAS EN EL ALCANCE.

Cordial saludo.

Respetados señores,

Mediante la presente, de la manera más formal, acorde a los respectivos compromisos, nos permitimos dar alcance al oficio **2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-764** del 23 de enero del 2020, por medio del cual se realizó conforme la solicitud de la Entidad la entrega del Presupuesto adicional de puertas para la Institución Educativa de la en referencia y, además, teniendo en cuenta las necesidades de la I.E. y la variación en el alcance con ocasión a las nuevas intervenciones a realizar solicitadas por el FFIE; nos permitimos realizar el envío de la propuesta económica y tiempos requeridos para el Diseño y construcción del Apantallamiento y Ajuste de Puertas a fin de que pueda ser estudiado y aprobado por la Entidad.

Por lo anterior, se solicita amablemente (I). Estudio, revisión y aprobación del presupuesto adicional por concepto de puerta y diseño de apantallamiento, (II). Estudio, revisión y aprobación de presupuesto de precosteo de obras de apantallamiento y el cual deberá ser revisado al finalizar diseños, así como el cronograma requerido para la ejecución de actividades y complementación de actividades afectadas en la ejecución de las actividades de puertas y correspondiente prorroga por 30 días Calendarios de la correspondiente Institución Educativa.

De igual manera anexamos el cronograma de todo el proyecto dado que de la ejecución de algunas de estas actividades dependen los tiempos de otras ya contratadas, además de las liberaciones de las restricciones que nos impiden el normal desarrollo de las obras, en la presente Institución Educativa Antonio Camacho, del municipio de Cali.

1. Liberación de presupuesto para cimentación de Foso de elevapersona.
2. Aprobación detalle estructural para Foso de elevapersona.

3. Liberación de presupuesto y tiempos para demolición y ajuste de Puertas, lo cual restringe actividades de terminación en pulida de pisos, terminación en resanes de muros internos y externos.
4. Liberación de presupuesto y tiempos de Apantallamiento para terminación de alcance eléctrica y trámites de energización

Igualmente, se realiza la pertinente aclaración que el presente contratista realiza el avance en el diseño del pozo de elevación, a pesar de no estar incluido en el presente alcance del contrato, y con lo cual se necesitará tiempo respectiva revisión y aprobación.

Así las cosas, solicitamos a la entidad proceder en los términos contenidos en el Anexo Técnico de la Invitación Abierta No. 008-2019: *Actas de Modificación en plazo (prórroga) Fase 2: Estas se suscribirán solo si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos que no sean imputables al Contratista y que afecten la ruta crítica de ejecución y que ameriten un plazo adicional a la Fase 2 que se encuentra en ejecución. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PAFFIE.*

Sin otro particular, agradecemos su amable atención y quedamos atentos a sus importantes comentarios.

Atentamente



GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ

Director General

G.M.P. INGENIEROS S.A.S

CC. María Isabel Velasco FFIE.

Anexo:

- Presupuesto Diseño Apantallamiento I.E. Antonio Camacho
- Presupuesto Adicional Puertas I.E. Antonio Camacho
- Informe Análisis Apantallamiento.
- Cronograma Actividades y Plan de Acción
- Precosteo Obra Apantallamiento