

RE: UNIÓN TEMPORAL G.M.P.: created Transmittal (#2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-912: INFORME RESISTIVIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO, SEDE PERU.)

Carlos Sabogal <carlos.sabogal@gmpeu.com>

Sáb 20/02/2021 8:46

Para: Natalia Olaya Ordoñez <coordinadorinterffie@gmail.com>; Maria Isabel Velasco <mvelasco@ffie.com.co>

CC: jorge.perez@gmpeu.com <jorge.perez@gmpeu.com>; Rodrigo Zapata <rodrigo.zapata@gmpeu.com>; residenteffie6@gmail.com <residenteffie6@gmail.com>; Edgar Alirio Gomez Ramirez <egomez@ffie.com.co>

Buenos días,

Primeramente es importante aclarar que el alcance de apantallamiento no hace parte de las actividades contractuales del presente contrato, tanto en la I.E. Politecnico y la I.E. Antonio José Camacho sede Perú, por ende si los proyectos se encuentran en suspension o no, no existe restricción en realizar dicha actividad, únicamente el cumplimiento de los compromisos establecidos en comité que especificaban que dicho requerimiento se iba a emplear en la semana del 15 de Febrero al 19 de Febrero del 2021, por tal motivo este contratista y según las disponibilidades del equipo técnico realizo las pruebas requeridas.

La realización de estas actividades se notifico en el comité del día lunes 15 de febrero del 2021 y el 17 de Febrero 2021, igualmente las pruebas están soportadas por un alcance técnico justificado que denotan el cumplimiento de lo mismo.

La Empresa realizadora del servicio realizo las actividades en representación del Contratista UT-G.M.P y en compañía y supervisión de los mismos.

De esta forma, este contratista solicita la revisión y quedamos atentos a comentarios

Cordialmente,



Carlos Andres Sabogal Lorduy

COORDINADOR DE OBRA

GMP Ingenieros SAS

carlos.sabogal@gmpeu.com

www.gmpeu.com

De: [Natalia Olaya Ordoñez](#)

Enviado: sábado, 20 de febrero de 2021 8:31 a. m.

Para: [Maria Isabel Velasco](#)

CC: [CARLOS SABOGAL](#); [jorge.perez@gmpeu.com](#); [Rodrigo Zapata](#); [residenteffie6@gmail.com](#); [Edgar Alirio Gomez Ramirez](#)

Asunto: Re: UNIÓN TEMPORAL G.M.P.: created Transmittal (#2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-912: INFORME RESISTIVIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO, SEDE PERU.)

Buenos días,

La actividad fue programada durante el periodo de suspensión sin una comunicación previa y oportuna a esta interventoría, por las solicitudes de ingreso asumimos que tampoco hubo presencia de la UT GMP, solo se dirigió a campo personal de la empresa Lumitex. Por lo anterior esta interventoría no estuvo en el desarrollo de esta actividad.

Se le reitera al contratista que los dos contratos tanto obra como interventoría se encuentran suspendidos y que cualquier actividad que vayan a realizar debe ser informada al menos con un día de anticipación, adicionalmente que deben contar con un profesional residente en frente de cualquier ejecución.

Cordialmente,


El vie, 19 de feb. de 2021 a la(s) 17:34, Maria Isabel Velasco (mvelasco@ffie.com.co) escribió:

Buena Tarde

Señores GMP

Cordialmente les solicito me informen si la interventoría estuvo presente durante las pruebas realizadas en esta IE

Cordialmente




De: Mayra Diaz <notificaciones_GMP_Ingenieros@procoretech.com>

Enviado: viernes, 19 de febrero de 2021 17:17

Para: Maria Isabel Velasco <mvelasco@ffie.com.co>

Asunto: UNIÓN TEMPORAL G.M.P.: created Transmittal (#2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-912: INFORME RESISTIVIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO, SEDE PERU.)

UNIÓN TEMPORAL G.M.P.



Más detalles: [Ver en línea](#) | ☐ [Ver PDF](#)

Detalles de Transmittals

Proyecto:

UNIÓN TEMPORAL G.M.P.

Asunto: **INFORME RESISTIVIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO, SEDE PERU.**

Transmittal N°: **2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-912**

Creado Por: **Mayra Diaz**

Para: **María Isabel Velasco FFIE, FERNANDO MORALES (PA-FFIE)**

CC: **JORGE PEREZ (GMP INGENIEROS S.A.S.), Carlos Andres Sabogal Lorduy (GMP INGENIEROS S.A.S.), Rodrigo zapata (GMP INGENIEROS S.A.S.)**

Fecha de la Transmittal: **19/02/21 14:17**

Para: **Tu uso**

ÍTEMS DE TRANSMITTAL

Tipo	Descripción	Fecha	Copias
Document	(2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-912 - INFORME RESISTIVIDAD INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO, SEDE PERU..pdf)	19/02/2021 14:17	1
Document	(PERU INFORME RESISTIVIDAD.pdf)	19/02/2021 14:17	1

[Descargar todo](#)

NOTAS

Notas:

Respetados señores,

Para su información y trámite, nos permitimos remitir los documentos adjuntos al presente mensaje.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ


Director General

G.M.P. INGENIEROS S.A.S.

Más detalles: [Ver en línea](#) | ☐ [Ver PDF](#)

Desarrollado por [Procure](#) | soporte@procore.com | <https://support.procore.com>

--



Natalia Olaya Ordoñez

Arquitecta

Esp. en Gerencia de Proyectos

Profesional de Interventoría

Consorcio Educativo Cinco Opciona

coordinadorinterffie@gmail.com

Teléfono: 744 84 46

Dirección: Carrera 11a #94-46