

Bogotá, D.C., 07 de octubre de 2020

2020-COP-1061-012

Señores

GMP INGENIEROS S.A.S.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

Representante Legal

RODRIGO VICTORIA ZAPATA

Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: Aval Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos, Presupuesto Obras Complementarias Y Cronograma de ejecución de actividades.

Cordial saludo,

De acuerdo al comité del día 02 de octubre realizado entre el área encargada de presupuestos y supervisión del FFIE, GMP Ingenieros S.A.S y Consorcio Educativo Cinco Opciona, se revisaron los APU'S No Previstos, se realizaron sugerencias en algunas actividades puntuales por parte de la entidad, pero que fueron acordadas y aplicadas en tiempo real, y a su vez, registradas mediante la respectiva acta de comité.

GMP INGENIEROS S.A.S radica formalmente el paquete completo del presupuesto definido anteriormente ante la Interventoría el día 05 de octubre de 2020, mediante oficio 2020-GMP-UGT-FFIE--EV-EX-CO-321, Interventoría realizó un contraste entre el presupuesto, los Apu's y las memorias de cálculo, encontrando detalles de formulación, los cuales fueron informados al contratista, se realizaron los respectivos ajustes en común acuerdo, ya que no eran de mayor complejidad.

Una vez finalizado el proceso de revisión CONSOCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, Avala lo siguiente:

1. Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos: Los precios se ajustan a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu's y memorias de cálculo correspondientes, incluyendo los Ítems No Previstos.
2. Ítems No Previstos: Se presentan 3 Cotizaciones de insumos de ferretería no contractuales, 3 cotizaciones del Elevador, 3 Cotizaciones de suministro y montaje de escaleras metálicas, así como también, su respectiva justificación.

3. Presupuesto Obras Complementarias con sus respectivos No Previstos: los precios se ajustan a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu's y memorias de cálculo correspondientes, incluyendo los Ítems No Previstos.
4. Cronograma de Obra: Se presenta Cronograma de actividades por 60 días (2 meses), incluida la implementación del PAPSO.

Cordialmente,



MANUEL ANDRES ROMAN REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA