

Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO
Fecha: vie 11/06/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas


División crítica

Progreso

Página 1

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	26 '20		nov 02 '20		nov 09 '20		nov 16 '20		nov 23 '20		nov 30 '20		dic 07 '20		dic 14 '20		dic 21 '20		dic 28 '20		en	
							J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J
36			TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	6.25 días	vie 11/06/20	jue 11/12/20																						
37			TABLEROS E INTERRUPTORES	7.5 días	mié 11/11/20	jue 11/19/20																						
38			TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	5 días	mié 11/11/20	mar 11/17/20																						
39			TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	2.5 días	mié 11/11/20	sáb 11/14/20																						
40			BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A	7.5 días	mié 11/11/20	jue 11/19/20																						
41			BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A	2.5 días	mié 11/11/20	sáb 11/14/20																						
42			BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	2.5 días	sáb 11/14/20	mar 11/17/20																						
43			TELEVISION Y TELEFONOS	12.5 días	vie 11/06/20	jue 11/19/20																						
44			CAJA DE PASO 10X10	12.5 días	vie 11/06/20	jue 11/19/20																						
45			CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS	10 días	vie 11/13/20	lun 11/23/20																						
46			TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA	10 días	vie 11/13/20	lun 11/23/20																						
47			TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA	10 días	vie 11/13/20	lun 11/23/20																						
48			APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	vie 11/13/20	lun 11/23/20																						
49			INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP	10 días	vie 11/13/20	lun 11/23/20																						
50			INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP	10 días	vie 11/13/20	lun 11/23/20																						
51			PISOS	7.5 días	jue 11/12/20	jue 11/19/20																						
52			AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3	1 día	jue 11/12/20	jue 11/12/20																						
53			BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	5 días	vie 11/13/20	mié 11/18/20																						
54			PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS	2 días	mié 11/18/20	jue 11/19/20																						
55			PAÑETES	26.25 días	vie 11/06/20	jue 12/03/20																						
56			PAÑETES SOBRE MUROS	26.25 días	vie 11/06/20	jue 12/03/20																						
57			FILOS Y DILATACIONES	3.75 días	vie 11/06/20	mar 11/10/20																						
58			RESANES GENERALES	3.75 días	vie 11/06/20	mar 11/10/20																						
59			PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4.	26.25 días	vie 11/06/20	jue 12/03/20																						
60			CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	36.25 días	vie 11/06/20	lun 12/14/20																						
61			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS	7.5 días	mar 11/17/20	mar 11/24/20																						

Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO Fecha: vie 11/06/20	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO
Fecha: vie 11/06/20

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

[

]

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica

Progreso

↓

.....



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTONIO JOSE CAMACHO
Fecha: vie 11/06/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

ene 04 '21			ene 11 '21				ene 18 '21				ene 25 '21				feb 01 '21			feb 08 '21				feb 15 '21			feb 22 '21				mar 01 '21			mar 08 '21				mar 15 '21			mar 22 '21				mar 29 '21			abr 05 '21				abr 12 '21			abr 19 '21				abr 26 '21		
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S								



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO Fecha: vie 11/06/20	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	

ene 04 '21			ene 11 '21				ene 18 '21				ene 25 '21				feb 01 '21			feb 08 '21				feb 15 '21			feb 22 '21				mar 01 '21			mar 08 '21				mar 15 '21			mar 22 '21				mar 29 '21			abr 05 '21				abr 12 '21				abr 19 '21				abr 26 '21			
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S										



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO Fecha: vie 11/06/20	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	

ene 04 '21			ene 11 '21				ene 18 '21				ene 25 '21				feb 01 '21			feb 08 '21				feb 15 '21			feb 22 '21				mar 01 '21			mar 08 '21				mar 15 '21			mar 22 '21				mar 29 '21			abr 05 '21				abr 12 '21				abr 19 '21				abr 26 '21			
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S										



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO Fecha: vie 11/06/20	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	

ene 04 '21			ene 11 '21				ene 18 '21				ene 25 '21				feb 01 '21			feb 08 '21				feb 15 '21			feb 22 '21				mar 01 '21			mar 08 '21				mar 15 '21			mar 22 '21				mar 29 '21			abr 05 '21				abr 12 '21				abr 19 '21				abr 26 '21			
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S										



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO Fecha: vie 11/06/20	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	

ene 04 '21			ene 11 '21				ene 18 '21				ene 25 '21				feb 01 '21			feb 08 '21				feb 15 '21			feb 22 '21				mar 01 '21			mar 08 '21				mar 15 '21			mar 22 '21				mar 29 '21			abr 05 '21				abr 12 '21				abr 19 '21				abr 26 '21			
M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S										



Proyecto: CRONOGRAMA IE ANTO Fecha: vie 11/06/20	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	