

Bogotá, D.C., 13 de enero de 2021

2020-COP-1061-023

Señores

GMP INGENIEROS S.A.S.
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: ALCANCE A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-713 CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO I.E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU-CALI.

Cordial saludo,

De acuerdo al oficio relacionado en el asunto, se presentan el cronograma y el flujo de caja para el proyecto en referencia, sin embargo, se reitera la solicitud realizada en todos los comités, de entregar el plan de acción que indique el número de cuadrillas, el personal de cada cuadrilla, los horarios de trabajo que coincidan con el cronograma y flujo de caja presentado.

Cordialmente,



JUANITA VALENTINA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA