

Santiago de Cali., 05 de febrero de 2021

2020-COP-1061-041

Señores  
GMP INGENIEROS S.A.S  
**GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ**  
Representante Legal.  
RODRIGO VICTORIA ZAPATA  
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

**Referencia:** Contrato **No. 1380-1061-2020**, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa **ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ**, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".


**Asunto:** OBSERVACIONES A BALANCE DE PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos informar que después de haber revisado y analizado el balance de presupuesto de obras nueva presentado por el contratista en oficio 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EXCO-814 esta interventoría solicita al contratista:

1. Hacer entrega del balance, en el formato correcto, este formato es el FE-059 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
2. Corregir las cantidades de obra e ítems de acuerdo a mesa trabajo realizada el día de 04 de febrero de 2020 en sitio.

De acuerdo con lo anterior, se solicita realizar la revisión del balance, los ajustes correspondientes y el envío de este lo antes posible de este balance.



**CARLOS ALBERTO BOLAÑO**  
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**  
**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA**

Carrera 11a # 94-46 Bogotá  
Edificio Chico 3000 Of. 601  
coordinadorinterffie@gmail.com