



Santiago de Cali., 10 de marzo de 2021

2020-COP-1061-063

Señores  
GMP INGENIEROS S.A.S  
**GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ**  
Representante Legal.  
RODRIGO VICTORIA ZAPATA  
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

**Referencia:** Contrato **No. 1380-1061-2020**, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa **ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ**, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

**Asunto:** AVAL Y PRESENTACION DE BALANCE PRESUPUESTAL N°1 PARA EL CONTRATO 1380- 1061-2020 I.E. ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos informar que después de revisar el balance N°1 de la Institución Educativa **ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ** presentado por el contratista, esta interventoría después de validar las cantidades tomadas en mesas de trabajo con el contratista y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales avala el balance de obra N°1 por un valor total de \$749.679.806, el cual se resume a continuación por actividades requeridas para la correcta terminación del contrato de la referencia.

PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA	
COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES	\$ 217.884.532,00
COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES	\$ 93.307.680,00
COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS	\$ 177.724.764,00
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	\$ 15.470.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.525.277,00
PRESUPUESTO PISO VINILO	
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES	\$ 14.528.859,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 317.665,00

Carrera 11a # 94-46 Bogotá  
Edificio Chico 3000 Of. 601  
coordinadorinterffie@gmail.com

PRESUPUESTO PUERTAS	
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES	\$ 13.133.114,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 4.073.231,00
PRESUPUESTO APANTALLAMIENTO	
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES	\$ 17.702.475,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 20.518.396,00
RED PARALELA	
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES	\$ 3.774.591,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 179.097,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1	
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES	\$ 64.373.394,98
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 4.521.315,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2	
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES	\$ 1.992.256,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS	\$ 405.2764,00
COSTOS DIRECTOS	\$ 652.029.214,98
COSTOS INDIRECTOS	\$ 190.331.140,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 842.360.354,98</b>

Adjunto al presente comunicado los siguientes documentos debidamente firmados para los fines pertinentes.

- Presupuesto unificado IE ANTONIO JOSE CAMACHO
- Balance N°1
- Presupuesto complementarias 1 ETC
- Presupuesto complementarias 2 ETC
- APUS ítems no previstos piso vinilo
- APUS ítems no previstos puertas
- APUS ítems no previstos apantallamiento
- APUS ítems no previstos red paralela

Cordialmente



**JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA**