




Ibagué, Febrero 25 del 2020

2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-0967

Señora:  
**MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ**  
Coordinadora Territorial  
Región Eje Cafetero y Pacífico  
[mcamargo@ffie.com.co](mailto:mcamargo@ffie.com.co)  
Calle 94ª No. 13 – 72  
Bogotá D, C



**REFERENCIA:** CONTRATOS DE OBRA UNIÓN TEMPORAL G.M.P.  
PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.

**ASUNTO:** SOLICITUD INFORMACIÓN APROPIACIÓN DE DISEÑOS Y  
DEFINICIÓN ALCANCE DE PROYECTOS.

Cordial saludo.

Mediante la presente de la manera más amable, en calidad de Contratistas de Obra, nos permitimos presentar la siguiente solicitud de información respecto del Alcance de los proyectos de la Región Eje Cafetero y Pacífico, asignados a este Contratista en concordancia con la Invitación Abierta No. 008-2019.

En virtud de lo anterior, como primera medida se reitera la solicitud de información elevada en comunicado **2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-0827** con radicado FIE2020ER001720 de 05/02/2020 acerca de la propiedad de los diseños correspondientes a las Instituciones relacionadas a continuación, con el fin de determinar la factibilidad de hacer uso de los mismos y proceder con la correspondiente verificación para su apropiación y por ende no tener inconveniente alguno:

Institución Educativa	Acuerdo de Obra y/o Contrato de Obra	Ubicación
Siete de Agosto Sede Principal	1380-1065-2019	Cali
Siete de Agosto Sede Ana María Vernaza	1380-1066-2019	Cali
Agustín Nieto Caballero	1380-1067-2019	Cali
Rodrigo Lloreda Caicedo	1380-1021-2019	Cali
Jorge Eliecer Gaitán	1380-1059-2019	Restrepo

Asimismo, se requiere nos remitan **la viabilidad** de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y gas, de los colegios mencionados, que fueron obtenidas por el anterior contratista.

Calle 23 No. 1ª- 30 Barrio San Pedro Alejandrino  
E-mail: [gdocumentalg8ffie@gmpeu.com](mailto:gdocumentalg8ffie@gmpeu.com) – Ibagué-Tolima  
Tel: (8) 277 1298



En segundo lugar, teniendo en cuenta que en los **Contratos de Obra** para el desarrollo de los Proyectos asignados a este contratista en el departamento del Valle, no se estipula una cláusula en la cual se especifique el alcance de las obras, y en virtud de que para nosotros es fundamental conocer dicho alcance en aras de poder dar inicio a las respectivas labores de construcción, solicitamos se nos aclare cual fue el porcentaje de ejecución en el que se entregaron las Instituciones al FFIE, por lo cual solicitamos una relación detallada de la cantidad de obra ejecutada en cada Institución por el anterior contratista, con el fin de realizar una revisión que nos permita determinar de manera conjunta, el alcance de las obras a ejecutar en relación con la situación real actual de los ítems entregados, es decir evaluando sus condiciones materiales de funcionabilidad y estabilidad. Para el efecto se relacionan a continuación las Instituciones asignadas que requieren aclaración del avance:

Acuerdo de obra y/o contrato de obra	Institución Educativa	Ciudad
1380-1061-2019	Antonio José Camacho Sede República del Perú	Cali
1380-1015-2019	JOVITA SANTACOLOMA.	Tuluá
1380-1063-2019	IE ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO - SEDE MARÍA JOSEFA HORMAZA	Tuluá
1380-1054-2019	POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI- SEDE PRINCIPAL	Cali

En tercer lugar, se aclara que la **Institución Educativa El Diamante (C.O. 1380-49-2019)** por encontrarse en fase de diseños (Fase I) no requiere la definición del avance de obra solicitada en el anterior acápite, no obstante se deben determinar las necesidades actuales de la Institución y evaluar las condiciones en las que se encuentra, para adelantar el desarrollo de las actividades del proyecto, por lo que requerimos que estas sean informadas para su correspondiente evaluación.

De acuerdo con lo anterior, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su amable y pronta respuesta.

Cordialmente,

  
**GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ**  
Representante legal suplente  
UNIÓN TEMPORAL GMP

CC. FERNANDO MORALES.-Director de Interventoría Consorcio Educativo cinco Opciona.

Proyectó: AMCF

Calle 23 No. 1ª- 30 Barrio San Pedro Alejandrino  
E-mail: gdocumentalg8ffie@gmpeu.com – Ibagué-Tolima  
Tel: (8) 277 1298