

Bogotá, D.C., 23 de septiembre de 2020

2020-COP-1061-011

Señores

GMP INGENIEROS S.A.S.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

Representante Legal

RODRIGO VICTORIA ZAPATA

Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: Aval Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos, Presupuesto Obras Complementarias Y Cronograma de ejecución de actividades.

Cordial saludo,

Consortio Educativo Cinco Opciona, dando cumplimiento con nuestras obligaciones contractuales, realizó la revisión de los Presupuestos presentados por el Contratista, una vez analizada y verificada la información se da Aval a lo siguiente:

1. Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos: Los precios se ajustan a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu's y memorias de cálculo correspondientes, incluyendo los Ítems No Previstos.
2. Ítems No Previstos: Se presentan 3 Cotizaciones de insumos de ferretería no contractuales, 3 cotizaciones del Elevador, 3 Cotizaciones de suministro y montaje de escaleras metálicas, así como también, su respectiva justificación.
3. Presupuesto Obras Complementarias: los precios se ajustan a los precios tope definidos por la entidad.
4. Cronograma de Obra: Se presenta Cronograma de actividades por 60 días (2 meses), incluida la implementación del PAPSO.

Cordialmente,



MANUEL ANDRES ROMAN REYES

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA