



## ACTA DE SEGUIMIENTO



FECHA:	4 de agosto de 2020
CONTRATO No.:	1380 - 1061 - 2019
OBJETO:	Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución.

### TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza visita a la Institución Educativa Antonio Jose Camacho Sede Republica de Perú, Para determinar el alcance de obras a llevar a cabo y así definir el Presupuesto y cronograma, En compañía del Contratista UT GMP, Gestora del FFIE e interventoria.

Se realizan las siguientes observaciones:

- Mota llevara a cabo: el cambio de enchapes en baño de Preescolar, Detalle de esquinas, conexión hidraulica de lavamanos en 3 Puntos.
- Por mota se debe realizar las juntas de dilatación de Piso en vinilo zona Preescolar. y fisuras de cocina.
- No se tiene claro la intervención de la ventana metálica en Salón de Primer, se preguntara a Mota si lo realizara.
- Se solicitara por parte del apoyo de la supervisión del contrato al contratista atender el empaquetado y pintura de los baños de Preescolar y de segundo nivel.

Se solicita al nuevo contratista GMP llevar a cabo las siguientes actividades:

- lavado de fachadas.
- Pulido de Mesones
- Pintura epoxica Para zona de lavado.
- Enchape de Patas de mesón ubicado en zona de lavado.
- Estuco y Pintura en baños de Preescolar.
- Pulido de mesones cocina.
- Pintura de corchamos

Yana!



## ACTA DE SEGUIMIENTO



- Se realizara lavado de muros antes de ~~realizar~~ el hidrofugo, el cual sera cobrado por el 30% del area ha ser intervenida para el hidrofugo.

Se genera compromiso Para el día 5 de agosto del 2020 la entrega de Informe electrico.

Se aclara que aún quedan pendientes algunos items por lo que no se aclara el alcance.

*Final.*



## ACTA DE SEGUIMIENTO



### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Flora Isabel U.	Firma  Flora I.
En Representación de	FFLE.	
Correo electrónico	muelos@ffle.com.co	
Teléfono	3113478413	
NOMBRE	Jaime Andrés Urrutia	Firma  Jaime Urrutia
En Representación de	UT - GMP	
Correo electrónico	jaime.urrutia@gmail.com	
Teléfono	321 772 0014	
NOMBRE	Javier Torres Salazar	Firma  Javier Torres
En Representación de	UT - GMP	
Correo electrónico	javier.torres90@hotmail.com	
Teléfono	3164713673	
NOMBRE	Eliana Guerrero	Firma  Eliana G.
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	residenteffie1@gmail.com	
Teléfono	318 377 5321	
NOMBRE	Carol Benavides G.	Firma  Carol B.
En Representación de	Interventoria Anco Opciona	
Correo electrónico	residenteffie4@gmail.com	
Teléfono	3012155753	

Jorge Pérez  
UT GMP  
jorge.perez@gmpu.com.  
316-8290492

Jorge Pérez