



ACTA COMITÉ



<ACTA No :	23
FECHA:	26 de agosto de 2020
MUNICIPIO – CONVENIO	CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GMP

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza mesa de trabajo con el contratista Unión Temporal GMP e interventoría Consorcio Educativo Cinco Opciona para realizar seguimiento a los contratos de las IE, Siete de Agosto sede Principal, Politécnico Municipal, La Jovita, República del Perú, El Diamante

I.E. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI Y I.E. REPUBLICA DE PERU: En el proceso de evaluación del presupuesto del contrato, se evidencia que la adición requerida supera el 50% del valor contractual, motivo por el cual será necesario realizar acta de terminación anticipada.

Se solicita prorrogar suspensión, definir presupuesto adicional y prórroga para el contrato de obra e interventoría. FFIE manifiesta que interventoría puede continuar con el proceso de cobro costo fijo, del periodo ejecutado.

I.E. LA JOVITA: Es posible dar inicio a la ejecución de mejoramientos, se proyecta reinicio martes 01 de septiembre de 2020, el contratista manifiesta que requiere de un mes de prórroga.

RESTREPO: Se proyecta una cuenta de cobro por movimiento de tierras y el anticipo del contrato de obra, la interventoría y obra se encuentran en proceso de revisión y corrección de documentos de anticipo.

El FFIE presento contrapropuesta al presupuesto de ajuste de diseños eléctricos presentado inicialmente por el contratista y aprobado por la interventoría, el contratista se encuentra revisando para generar respuesta.

ANA MARIA VERNAZA: La interventoría se encuentra en la verificación de los diseños, aportados por la entidad contratante FFIE, el diagnostico el contratista determina que es necesario realizar el ajuste total de los diseños eléctricos, es necesario ajustar de acuerdo a esto el presupuesto y la programación planteados inicialmente,

RODRIGO LLOREDA: El contratista manifiesta que hará entrega de los diseños de Red, voz y datos el 29/08/2020, la subsanación observaciones estudio de suelos 29/08/2020.

Se proyecta realizar una suspensión de contrato para realizar todas las actividades correspondientes a radicación de los diseños en curaduría para tramite de licencia.

EL DIAMANTE FFIE hizo entrega de los diseños solicitados con anterioridad por la UT GMP, de las aulas existentes en el drive.

Para radicar los diseños en curaduría es necesario el contar con el EIR.

FFIE solicita discriminar costos de obra e interventoría correspondientes a los 41 m2 de ajuste a la versión tres de la NTC 4595 para solicitar dichos recursos a la ETC.

AGUSTIN NIETO CABALLERO: El contratista manifiesta que hará entrega de los diseños de Red, voz y datos el 29/08/2020, la subsanación observaciones estudio de suelos 29/08/2020.



ACTA COMITÉ



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Entrega de diseños Red, voz y datos IE Rodrigo Lloreda, Agustín Nieto Caballero, IE El Diamante.	CONTRATISTA	29/08/2020
Pronunciamento de diseños, eléctricos, hidráulicos , estructurales entregados por el contratista.	INTERVENTORÍA	01/09/2020

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Edgar Gómez	Firma
En Representación de	Profesional especializado grado 1- UG FFIE	
Correo electrónico	egomez@ffie.com.co	
Teléfono	3112808061	
NOMBRE	Mabely Banda	Firma
En Representación de	Gestora ffie	
Correo electrónico	mbanda@ffie.com.co	
Teléfono	3006321250	
NOMBRE	Natalia Olaya Ordoñez	Firma
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	Coordinadorinterffie@gmail.com	
Teléfono	3144102229	
NOMBRE	Rafael Enciso	Firma
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	residenteffie2@gmail.com	
Teléfono	3188505350	
NOMBRE	Carol Benavides	Firma
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	Residenteffie4@gmail.com	
Teléfono	3012155753	
NOMBRE	Carlos Sabogal	Firma
En Representación de	Unión temporal GMP	
Correo electrónico	carlos.sabogal@gmpeu.com	
Teléfono	3162861731	
NOMBRE	Jorge Pérez	Firma
En Representación de	Unión temporal GMP	
Correo electrónico	jorge.perez@gmpeu.com	
Teléfono	3168290492	