



Santiago de Cali, 29 de julio de 2020

2020-COP-1061-005

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**MARIA ISABEL VELASCO**

Gestora asignada

GMP

**RODRIGO VICTORIA ZAPATA**

Coordinador

**Referencia:** Contrato No. 1380-1061-2019, objeto elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.

**Asunto:** Solicitud de claridad alcance de intervención.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos al FFIE dar claridad al alcance de la intervención que se llevará a cabo en la IE Antonio Jose Camacho, esto en lo referente a las deficiencias existentes que subsanará el contratista constructor MOTA-ENGIL, toda vez que la falta de claridad en estas cantidades y actividades genera reprocesos y atrasos en la definición y aval de presupuesto del contratista GMP y el Consorcio Educativo Cinco Opciona.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la definición de una fecha clara en la cual GMP e interventoría puedan realizar la verificación de cantidades definitiva y exacta, esto claramente posterior a que el contratista MOTA – ENGIL haya surtido en un 100% el proceso de posventa y/o garantías de sus obras. Solicitamos así aplazar las visitas de verificación de medidas en campo programadas para la presente semana.

Cordialmente,

**MANUEL ANDRES ROMAN REYES**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA**

Carrera 11a No. 94-46 Ed Chicó 3000 Of. 601  
Bogotá, Colombia