

OTRO SI No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 0130-18-12-1458 de 2017

Entre los suscritos a saber: **ALEJANDRO ARIAS PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.064.069, expedida en Cali, quien actúa en su calidad de Director Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipales-UAESPM, con NIT. 890.399.011-3, según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0.219 del ocho (8) de mayo de 2018 y de conformidad con el Manual de Contratación (Precontractual, Contractual y Pos contractual) del Municipio de Santiago de Cal, modificado por el Decreto No. 411.0.20.0585 de fecha doce (12) de septiembre de 2014, el cual a su vez fue modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0002 de fecha 03 de enero de 2017, Decreto No. 4112.0.20.0044 de fecha 23 de enero de 2017 y Decreto No. 4112.0.20.0183 de fecha veintitrés 23 de marzo de 2017, quien se denominara **CONTRATANTE Y CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO CORREGIMIENTOS CALI 2016**, identificado con el NIT 901.065.597-2, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTRO SI No.2**, previas las siguientes consideraciones: **A)** El Municipio de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales celebró el Contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, cuyo objeto es: "Atender de manera prioritaria por la descertificación del Municipio de Cali - Valle por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos mediante la Resolución No. 20164010015125 que cobro firmeza el 19 de julio de 2016 y en cumplimiento del numeral 7 del artículo 2.3.5.1.2.2.14 del Decreto 1077 de 2015, el mejoramiento sistemas de acueducto y potabilización de agua de consumo área rural municipio Santiago de Cali; mejoramiento de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domesticas área rural del municipio de Santiago de Cali; construcción acueducto múltiples usos (doméstico y agropecuario) y sistemas individuales de tratamiento de agua residual domestica de las familias beneficiadas restitución de tierras hacienda La Gloria, vereda Cascajal, corregimiento El Hormiguero - Cali. Cumplimiento sentencia 017 de abril de 2012 del juzgado primero, restitución de tierras de Pereira, así: 1. Reposición red de distribución acueducto El Estero, 2. Mejoramiento PTARD y alcantarillado El Nilo Pance, 3. Mejoramiento PTARD No. 1 Cabecera Pance. 4. Mejoramiento PTARD Vereda La Vorágine, 5. Mejoramiento PTARD vereda PIZAMOS El Hormiguero, 6. Reposición red de conducción acueducto La Luisa La Buitrera, 7. Mejoramiento bocatoma La Buitrera – Río Meléndez, 8. Construcción obras complementarias tanque La Buitrera, 9. Impermeabilización PTAP Altos Los Mangos, 10. Impermeabilización PTAP Altos El Carbonero 11. Impermeabilización PTAP Altos La Fonda, 12. Reposición de redes de distribución acueducto Golondrinas, 13. Instalación redes de distribución acueducto Villa del Rosario La Paz, 14. Impermeabilización PTAP Campo Alegre 15. Impermeabilización PTAP La Castilla, 16. Impermeabilización PTAP Las Palmas vereda La Castilla, 17. Impermeabilización PTAP La Paz 18. Construcción al-

cantarillada secundario Campo Alegre corregimiento Montebello, 19. Mejoramiento acueducto Felidia. 20. Construcción tanque y obras complementarias acueducto Pichindé. 21. Impermeabilización PTAP KM 18. 22. Construcción PTAR No. 1 cabecera Saladito. 23. Mejoramiento PTAP y muro de protección Pilas del Cabuyal Los Andes. 24. Impermeabilización PTAP Cristo Rey – Mónaco – Mameyal. 25. Construcción Alcantarillado Atenas – Pilas del Cabuyal. 26. Construcción Sistema de Bombeo, Acueducto Hacienda La Gloria. 27. Acometida Eléctrica para sistema bombeo AC Hacienda La Gloria. 28. Construcción Planta Agua Potable compacta para familias hacienda La Gloria. 29. Construcción Tanque elevado H=17 mts; V=40 M3 para acueducto Hacienda La Gloria. 30. Construcción Red de distribución Acueducto Hacienda La Gloria. 31. Construcción Distrito de Riego para familias Hacienda La Gloria. 32. Construcción sistemas de tratamiento aguas residuales individuales." B) Que mediante oficio No. CSBCC-104-2018 de fecha 23 de mayo de 2018, Mauricio Ospina Galindo, Representante Legal de CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO CORREGIMIENTOS CALI 2016, puso en consideración de CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS CALI 2017, la solicitud de prórroga por un término de 6 meses calendario, contados a partir del día 03 de junio de 2018 y hasta el 02 de diciembre de 2018, con fundamento en lo siguiente: 1) porque se realizó una nueva programación, para culminar los siguientes frentes que se ejecutaran simultáneamente así: el primero en la vía Cabuyal y de manera paralela la vía Atenas con duración de 6 meses, 2) para las obras del tanque La Buitrera el cual la interventoria aprobó el balance, esta obra tendrá una duración mínima de 3 meses. 3) Para la obra del tanque Pichindé la duración será de 4 a 5 meses aproximadamente. 4) que debido a la prórroga se hace necesario realizar un nuevo proceso de socialización con la comunidad, en compañía de Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Por lo anterior. C) Que mediante oficio No. 201841480100023812 de mayo 28 de 2018, la interventora Gloria Stella de la Rocha, solicita y avala el requerimiento de prórroga por un término de 6 meses calendario expresado por la entidad contratista. D) El supervisor del Contrato de Obra mediante oficio No. 201841820100008564 del 29 de mayo de 2018, solicito la prórroga del Contrato No. 0130-18-12-1458 de 2017 por un término de 180 días. E) Que en audiencia del 30 de mayo de 2018, se puso en consideración de las partes cambiar la CLÁUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO, del contrato No. 0130-18-12-1458 de 2017 por la amortización del anticipo del 20% en cada acta parcial a una amortización del 40% a partir del acta No. 4. F) Que todas las consideraciones anteriores fueron ratificadas por las partes en la audiencia llevada a cabo el 30 de mayo de 2018. G) Que dadas las razones expuestas, La Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos Municipales, ha decidido prorrogar el Contrato de Obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, con base en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Prorrogar por el término de ciento ochenta (180) días calendario el plazo de ejecución quedando con fecha de terminación el dos (2) de diciembre de 2018.

SEGUNDA: Modificar la Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO del Contrato de Obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, en lo concerniente a la amortización del anticipo, la cual queda así: cada acta parcial se amortizará en un 40% a partir del acta No. 4.


TERCERA: El contratista se obliga a actualizar las garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de obra No. 0130-18-12-1457 de 2017, de acuerdo con el nuevo plazo pactado y de conformidad con la Cláusula Decima Segunda

CUARTA: El presente OtroSi no genera erogaciones económicas para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, por cuanto es en tiempo y no en dinero.


QUINTA: El presente Otro Si, se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si a los treinta y un (31) días del mes de mayo del Año Dos Mil Dieciocho (2018).

EL CONTRATANTE,


ALEJANDRO ARIAS PÉREZ
Director Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Municipales.

EL CONTRATISTA,


MAURICIO OSPINA GALINDO
Representante legal
CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO CORREGIMIENTOS CALI 2016
NIT: 901.065.597-2

