

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.
DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.
LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

Armenia (Q), 22 de julio de 2022

Honorable Magistrado
LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN
Tribunal Administrativo del Quindío

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.
DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.
LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

De manera preliminar a las respuestas a los interrogantes que conforman la declaración de representante de entidad pública decretada como prueba dentro del presente asunto acorde con lo dispuesto en el artículo 195 del CGP, hago constar que me posesioné como Alcalde del Municipio de Armenia Quindío, el día 29 de Diciembre de 2019 y ejerzo como tal desde el día 1^o de Enero de 2020, por tanto muchos de los cuestionamientos que atiendo en la presente oportunidad, no han sido percibidos por mí de manera directa.

Punto No. 1: Informe sobre las irregularidades advertidas durante todo el proceso que culminó con la celebración y ejecución del Contrato de Obra Pública No. 031 de 2015 y sobre los actos de corrupción, presuntos o comprobados, en que incurrieron funcionarios del Municipio de Armenia con ocasión del mencionado contrato. Este informe deberá contener las fechas en las cuales tuvo conocimiento de tales irregularidades, sobre todo con el anticipo dado con ocasión al contrato.

Respuesta: Por las irregularidades con motivo de la celebración y ejecución del Contrato de Obra No. 031 de 2015, por apropiación de recursos, conozco que existen procesos penales contra los entonces funcionarios: LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO, alcaldesa 2012-2015. SEBASTIAN CONGOTE POSADA, Gerente de la E.D.U.A.; CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES, alcalde, de conformidad con documento denominado INFORME FINAL DE APROPIACIONES elaborado por la Fiscalía General de la Nación, el cual se anexa en 19 folios (**Anexo 1**).

El estado actual de los procesos surtidos en contra de los antes señalados, corresponde al siguiente:

CONDENADA:	LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO
JUZGADO:	1 PENAL CIRCUITO
FISCALÍA:	20 SECCIONAL
DELITO:	PECULADO
RADICACIÓN:	63-001-60-00000-2019-00140
AUDIENCIA:	1 REPARACIÓN INTEGRAL PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE. 2:00 PM
ACUSADO:	SEBASTIAN CONGOTE POSADA FUNCIONARIO DE LA EDUA
ESTADO:	SUSPENDIDO. ESTÁ EN TRÁMITE DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
JUZGADO:	2 PENAL DEL CIRCUITO

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.

DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.

LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

FISCALÍA: 20 SECCIONAL
DELITOS: PECULADO POR APROPIACIÓN
RADICACIÓN: 63-001-60-00059-2015-01388
CUANTÍA: 40.000.000 (Los reintegró el 16 de abril de 2018 para acogerse a PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD).

ACUSADO: CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES

EX ALCALDE DE ARMENIA

JUZGADO: ESPECIALIZADO
FISCALÍA: 20 SECCIONAL
DELITOS: LAVADO DE ACTIVOS, CONCIERTO PARA DELINQUIR, INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
RADICACIÓN: 63-001-60-00059-2018-00590
ESTADO: JUICIO ORAL
CUANTÍA: \$ 4.000.000.000

Ahora bien, en lo que respecta a *“las fechas en las cuales tuvo conocimiento de tales irregularidades, sobre todo con el anticipo dado con ocasión al contrato”* debo informar al tenor del expediente administrativo aportado junto con la contestación a la demanda, que el municipio de Armenia tan solo fue advertido de las presuntas irregularidades en torno al buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 031 de 2015 en la fecha del **04 de mayo de 2018**, tal y como se desprende del oficio CIQ-01-2016-403 suscrito por el Señor ANDRÉS LEONARDO LASSO AGUIRRE en su condición de representante legal de la interventoría. Posteriormente, desde la Secretaría de Infraestructura se expidió el oficio SI-POI-2717 del 26 de junio de 2018, a través del cual se estructuró en debida forma, el informe de que trata el Literal a) del Artículo 86, de la Ley 1474 de 2011.

Punto No. 2: Informe si tuvo conocimiento de sobornos realizados por la Unión Temporal Puentes de Armenia a funcionario y/o contratistas del Municipio de Armenia.

Respuesta: Acorde con la información allegada por el apoderado del Municipio de Armenia en calidad de víctima, en la actualidad se adelantan dos procesos por el delito de CONCUSIÓN, en contra del Ex Secretario de Hacienda del Municipio AUGUSTO GONZÁLEZ PERALTA y del Ex Concejal DIEGO FERNANDO FERNANDEZ MORALES, acusados de recibir recursos del señor FERNANDO LEÓN DÍEZ CARDONA. El primero se dice recibió la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) y el segundo CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000).

El estado de tales causas procesales es el siguiente:

ACUSADO: AUGUSTO GONZALEZ PERALTA

AUDIENCIA: INICIO DE JUICIO ORAL
JUZGADO: 2 PENAL DEL CIRCUITO
DELITO: CONCUSIÓN
FISCALÍA: 14 SECCIONAL
RADICACIÓN: 63-001-60-00059-2018-00777
Fecha: POR DEFINIR

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.
DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.
LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

ACUSADO: DIEGO FERNANDO FERNANDEZ

FISCALÍA: 20 SECCIONAL
DELITO: CONCUSIÓN
RADICACIÓN: 63-001-60-00059-2018-01779
AUDIENCIA: JUICIO ORAL
FECHA Y HORA: 05-06 OCTUBRE A LAS 8AM

Punto No. 3: ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no se celebró contrato de interventoría desde el inicio del Contrato de Obra Pública No. 031 de 2015?

Respuesta: De manera respetuosa, informo que no es cierto que el Contrato de Obra 031 de 2015 se encontrara desprovisto de la correspondiente interventoría integral.

El contrato de Interventoría No. 001 de 2016 por medio del cual se ejerció la interventoría al contrato de obra 031 de 2015, fue el resultado del proceso de Concurso de Méritos No. DAJ-CM-OII de 2015.

Dicho proceso de selección fue declarado desierto inicialmente por medio de la Resolución 430 del 29 de diciembre del año 2015. Tal decisión fue objeto de recurso, el cual una vez resuelto, llevo a la revocatoria de la misma con la subsecuente adjudicación del proceso según consta en la Resolución No. 013 del 15 de febrero del año 2016, expedida por el entonces subdirector del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia (Q). (Anexo 2)

Suscrito el contrato correspondiente y aprobadas las pólizas del caso, se dio inicio a su ejecución el día **09 de marzo del año 2016**. Esta fecha fue la misma de inicio de ejecución del Contrato de Obra 031 de 2015. (Anexo 3).

Punto No. 4: Informe si el Municipio de Armenia inició proceso de incumplimiento de acuerdo con el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 al Consorcio Interpuentes Quindío. Si la respuesta es positiva indicar cuáles fueron los fundamentos y las pruebas recopiladas para ello.

Respuesta: Se informa que el Municipio de Armenia a través de su delegado — Dirección del Departamento Administrativo Jurídico- mediante Oficio DJ-PJU-478 del 20 de marzo de 2019, teniendo en cuenta los informes técnicos presentados por parte de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia, a través de los oficios SI-POI-476 y SI-POI-707 del 18 de febrero y 5 de marzo de 2020, respectivamente, realizó citación a audiencia de declaratoria de un presunto incumplimiento del contrato de Consultoría N.º 001 de 2016, para el día 23 de abril de 2019.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS: VÍA MONTECARLO TRAMO II, AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO III, VÍA DEL YULIMA (CRA 19 - AV. OCCIDENTE TRAMO III), VIA LA COLONIA (CENTRO DE CONVENCIONES-CR 19), CONEXIÓN CASTELLANA- COINCA (TRAMO CONEXIÓN NOGAL CARRERA 11 ENTRE CALLES 17N Y 19N) y AVENIDA 19 NORTE TRAMO II (CARRERA 14 A AV. CENTENARIO), QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO.

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIA CONTRACTUALES.

RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.

DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.

LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

VALOR DEL CONTRATO: Cuatro Mil Diecinueve Millones, Setecientos Noventa Y Nueve Mil Cuarenta Pesos M/Tce (\$4.019.799.040).

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES QUINDÍO

REPRESENTANTE CONSORCIO: Andrés Leonardo Lasso Aguirre

INTEGRANTES:

NOMBRE	PORCENTAJE %	REPRESENTANTE LEGAL	SITUACIÓN LEGAL DEL REPRESENTANTE
IZEL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SAS	40%	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN FIRME
TECNICONSLTA S. A	30%	MARCELA SOFIA ALÉS FUENTES	NO
PROYTECO S.A.S	30%	FRANCISCO JAVIER PAREJA HERNÁNDEZ	NO

PROCESO: Presunto incumplimiento Contrato de Consultoría N° 001-2016. (Interventoría contrato de obra pública N° 031-2015).

N° DE PÓLIZA: No. 65-44-101130502 de Seguros del Estado S.A.

Que una vez surtido el procedimiento administrativo especial, el día 7 de abril de 2021 se notificó la resolución N° 128 de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO POR OCURRENCIA DE SINIESTRO RESPECTO DEL CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORÍA No. 001 DE 2016", contemplando:

“(…)

ARTICULO 1°. DECLARAR el INCUMPLIMIENTO CONSTITUTIVO DE RECLAMACION DE SINIESTRO DE CUMPLIMIENTO del CONTRATO DE CONSULTORIA NRO. 001 DE 2015 por valor nominal de cuatrocientos un millón, novecientos setenta y nueve mil novecientos cuatro pesos M/cte (\$ 401.979.904,00), equivalente al diez por ciento (10%) de la cláusula penal pecuniaria pactada como tasación anticipada de perjuicios en el sinalagmático a título de perjuicio material, imputable al contratista plural denominado CONSORCIO INTERPUENTES QUINDÍO, con identificación tributaria Nro.900.938.989-1, representado para todos los efectos por el señor ANDRÉS LEONARDO LASSO AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.187.378 de Bogotá, D.C., o quien haga sus veces, el cual, se encuentra conformado por los siguientes integrantes:

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.

DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.

LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	40%
TECNICONSULTA SAS	30%
PROYTECO SAS	30%

ARTÍCULO 2º ORDENAR Hacer efectiva la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales contenida en la Póliza **65-44-101130502** expedida por la compañía de seguro - **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, identificada con NIT. 860.009.578-6, a favor del beneficiario Municipio de Armenia, identificado con NIT.890.000.464-3 en relación con el **AMPARO DE CUMPLIMIENTO**, según la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicio en la suma anotada de cuatrocientos un millón, novecientos setenta y nueve mil novecientos cuatro pesos M/cte (\$ 401.979.904,00) dando aplicación al artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y parte general de la Ley 1437 de 2011.

COMPañÍA ASEGURADORA	% ASEGURADO	VALOR A PAGAR
SEGUROS DEL ESTADO S.A - Aseguradora principal	100%	\$401.979.904, 00

PARÁGRAFO. La tasación anticipada del perjuicio pactada de manera convencional por los extremos negociales, se hace efectiva en sede administrativa, sin perjuicio para la entidad estatal de reclamar en sede judicial los mayores valores económicos que a título de indemnización se pretendan reclamar por el daño antijurídico por la lesión al derecho de crédito, no cubiertos por la tasación anticipada de perjuicios.

ARTÍCULO 3. El presente acto administrativo constituye fuente de obligación, por lo cual, una vez en firme, presta **MÉRITO EJECUTIVO**, en los términos del numeral 3, artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, ordenando y haciendo exigible su pago al contratista plural denominado **CONSORCIO INTERPUENTES QUINDÍO**, integrantes, y a la compañía aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

ARTÍCULO 4º. La presente resolución se entiende notificada en estrados, y contra la presente decisión procede el **Recurso de Reposición**, el cual deberá interponerse y sustentarse en audiencia.

ARTÍCULO 5º. Publicar la presente Resolución para garantizar el principio de publicidad y el debido proceso en el SECOP y proceder a informar a la procuraduría general de la Nación y Cámara de comercio. (...)”

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.

DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.

LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

Posteriormente, el día 28 de octubre de 2021 en sesión de audiencia se notificó la Resolución N° 637 de 2021 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NRO. 127 DEL 7 DE ABRIL DE 2021 QUE DECLARÓ EL INCUMPLIMIENTO CONSTITUTIVO DE RECLAMACIÓN DE SINIESTRO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 001 DE 2016"*, acto administrativo en el cual se dispone:

"RESUELVE

ARTICULO 1º. CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución Nro. 127 del 7 de abril de 2021 por medio de la cual se decide DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONSTITUTIVO DE RECLAMACION DE SINIESTRO DE CUMPLIMIENTO del CONTRATO DE CONSULTORIA NRO. 001 DE 2016 según lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO. La tasación anticipada del perjuicio pactada de manera convencional por los extremos negociales, se hace efectiva en sede administrativa a favor de la entidad contratante MUNICIPIO DE ARMENIA, sin perjuicio para la entidad estatal de reclamar en sede judicial los mayores valores económicos que a título de indemnización se pretendan reclamar por el daño antijurídico por la lesión al derecho de crédito, no cubiertos por la tasación anticipada de perjuicios.

ARTÍCULO 2º El presente acto administrativo constituye fuente de obligación, por lo cual, una vez en firme, presta MÉRITO EJECUTIVO, en los términos del numeral 3, artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, ordenando y haciendo exigible su pago a al contratista plural denominado CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO y a la COMPAÑIA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ARTÍCULO 3º. La presente resolución se entiende notificada en estrados, y contra la presente decisión no proceden Recursos.

ARTÍCULO 4º. Publicar la presente Resolución para garantizar el principio de publicidad y el debido proceso en la página www.contratos.gov.co y proceder a informar a la procuraduría general de la Nación y Cámara de comercio la decisión. (...)"

Por lo anterior, desde el día 28 de octubre de 2021, los mencionados actos administrativos se encuentran debidamente ejecutoriados, el Departamento Administrativo Jurídico remitió a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Armenia para que de acuerdo a su competencia realizará las gestiones para el cobro de la reclamación de siniestro respecto del contrato de consultoría N° 001-2016.

Así las cosas, se aporta link de acceso al expediente digital del procedimiento administrativo especial por incumplimiento contractual, en el cual se tendrá acceso a las actuaciones surtidas y todas las pruebas aportadas y practicadas durante la actuación administrativa.

LINK: <https://drive.google.com/drive/folders/1TotZCdJR26sPK6QnhUt4W5mDwnmK-Ecn?usp=sharing>

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIA CONTRACTUAL.
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00084-00.
DEMANDANTE: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS.
LITISCONSORTES: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
ASUNTO: INFORME RENDIDO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO (ARTÍCULO 195 DEL C.G.P)

Punto No. 5: Informar los términos y condiciones que debía tener el Contrato de Fiducia Mercantil No. 9141 celebrado entre Fiduciaria Bancolombia S.A y la Unión Temporal Puentes de Armenia, cuál era el cronograma de actividades que debía enseñarse, quien debía diligenciarlo, cómo debía desembolsar el dinero la fiducia, cual, era el punto de equilibrio y por qué motivos desembolso la totalidad del anticipo.

Respuesta: Al respecto, manifiesto que con la contestación de la demanda el apoderado del proceso remitió el expediente del incumplimiento contractual adelantado por el Departamento Administrativo Jurídico, dentro del cual se encuentran inmersos los documentos referidos en el presente numeral.

Adicional, se precisa, que el día 24 de febrero de 2016, la sociedad FIDUCARIA BANCOLOMBIA S.A., suscribió **contrato de Fiducia mercantil No. 9141**, con nombre del patrimonio P-A-ANTICIPO UT PUENTES ARMENIA con los FIDEICOMIENTES integrados por CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA S.A., FUREL S.A.S., CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S., integrantes de la UNION TEMPORAL PUENTES ARMENIA, para la administración y pagos del manejo del anticipo del contrato de obra No. 031 del 23 de diciembre de 2015 suscrito por la Unión Temporal con el Municipio de Armenia.

Conforme la cláusula segunda, la finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL era: *(a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiducia de los recursos recibidos por concepto de ANTICIPO, a título de fiducia mercantil-. Estos recursos son girados directamente por parte de la ENTIDAD ESTATAL a la FIDUCIARIA; (b) la ADMISNITRACION de los RECURSOS de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realización de los PAGOS ordenandos por el FIDEICOMIENTE con la aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del contrato estatal y (d) la transferencia a la ENTIDAD ESTATAL por parte de la FIDUCIARIA de los Recursos entregados por concepto de ANTICIPO así como sus remanentes cuanto la ENTIDAD ESTATAL así lo considere por escrito.*

Igualmente, se perfeccionó el plan de inversión del manejo de anticipo, suscrito por el representante del Contratista UNION TEMPORAL PUENTES ARMENIA Y la interventoría externa contratada para el efecto, a través del REPRESENTANTE DEL CONSORCIO INTERPUENTENTES QUINDIO.

Lo anterior, en los términos del numeral 1.10 y numeral 5.2.3.5. del pliego de condiciones definitivo; cláusula tercera del contrato de obra N° 031 de 2015; artículo 91 de la Ley 1474 de 2011; y artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Presto a resolver cualquier inquietud sobre el particular.

JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES
Alcalde Municipal
Armenia - Quindío