



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 Entrega Presupuesto de Obra y Programación preliminares

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

3 de octubre de 2022, 08:18

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 en donde se realiza la entrega del presupuesto de obra y la programación de obra preliminar.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos**PRESUPUESTO PRELIMINAR CRISTOBAL COLON.xlsx**

151K

**PROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON.mpp**

1157K

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0023 PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMACION PRELIMINARES.pdf**

103K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

3 de octubre de 2022, 08:18

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0023 Entrega Flujo de Inversión de Recursos y Flujo de Inversión del anticipo

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

3 de octubre de 2022, 08:21

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0024 en donde se realiza la entrega del flujo de inversión de recursos y del flujo de inversión del anticipo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos**FLUJO INVERSION DE RECURSOS.xlsx**
91K**FLUJO MANEJO E INVERSION ANTICIPO.xlsx**
73K**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0024 FLUJO DE INVERSION-FLUJO DE RECURSOS.pdf**
102K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0025 Remisión Programas complementarios

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

3 de octubre de 2022, 08:24

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0025 en donde se realiza la entrega de los programas complementarios requeridos contractualmente.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

4 archivos adjuntos**PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST. CONSORCIO EDUCACION.pdf**

79K

**EVALUACION INICIAL SG-SST CONSORCIO EDUCACION.pdf**

282K

**PLAN DE GESTION DE CALIDAD CONSORCIO EDUCACION.pdf**

769K

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0025 REMISION PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS.pdf**

103K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0026 Remisión hojas de vida personal de obra fase 2

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

3 de octubre de 2022, 14:54

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0026 en donde estamos haciendo entrega de las hojas de vida del personal profesional y tecnico para la fase 2 del contrato.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

8 archivos adjuntos**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf**
107K**HOJA DE VIDA ANGELA NIÑO.pdf**
296K**Hoja de Vida John Fredy Ramirez - Ing. Civil - 2022.pdf**
2633K**Hoja de Vida Sebastian Mora.pdf**
2279K**Hoja de vida Richard Figueroa.pdf**
3989K**LEONARDO SALGADO.rar**
1201K**HECTOR MUÑOZ.zip**
5554K**ALVARO ANDRES CASTILLO.rar**
6175K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0027 Respuesta a comunicación DPC-025 FFIE

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

3 de octubre de 2022, 15:34

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0027 en donde estamos dando respuesta a la comunicación de la Interventoría DPC-025 FFIE de fecha 27 de septiembre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION
Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0027 RESPUESTA A COMUNICADO DPC-025 FIIE.pdf**

124K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0028 Complemento Informe Apiques

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

6 de octubre de 2022, 09:41

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0028 en donde estamos complementando el INFORME DE APIQUES entregado el pasado 27 de septiembre de 2022 mediante comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0021. .

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0028 ALCANCE A INFORME APIQUES.pdf**

9976K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0029 Solicitud pronunciamiento presupuesto ajustes a diseños

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

10 de octubre de 2022, 14:43

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0029 en donde solicitamos el pronunciamiento respecto al presupuesto de los ajustes y diseños y cronograma entregado para esta actividad.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0029 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS.pdf**

103K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

10 de octubre de 2022, 14:43

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez

Direccion de Interventoria

Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0030 Remisión informe de Especialista estructural

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

14 de octubre de 2022, 09:53

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0030 en donde adjuntamos el informe de nuestro Especialista Estructural sobre los apiques efectuados y el resultado de los mismos.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0030 REMISION CONCEPTO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.pdf**
407K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0031 Solicitud suspensión contrato

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

14 de octubre de 2022, 19:36

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0031 en donde solicitamos la suspensión al contrato de obra por las situaciones pendientes de definición mencionadas en el mismo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0031 SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO.pdf**

114K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

14 de octubre de 2022, 19:36

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0032 Respuesta comunicacion DPC-035

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

15 de octubre de 2022, 10:15

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0032 en donde damos respuesta a la comunicación DPC-035 recibida el pasado 13 de octubre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

2 archivos adjuntos**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0032 SU COMUNICACION DPC-035 FFIE CALI.pdf**
151K**FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS AJUSTADO.xlsx**
128K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE - Recibo EMCALI octubre 2022

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

18 de octubre de 2022, 11:59

Para: "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
CONSORCIO EDUCACIÓN

Dando alcance a lo comentado en el último comité de seguimiento y al oficio de la interventoría DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022, remito el último recibo por concepto de Servicios Públicos con cargo al suscriptor de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, enviado desde la Unidad de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL****De:** Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>**Enviado:** viernes, 14 de octubre de 2022 7:44

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022

DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**Atn:** Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

[Calle 97ª No 9ª-34](#). Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Mediante la presente, la interventoría a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique las fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

1. Definir por el área jurídica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios públicos pendientes de la obra, actividad esta necesaria para que el contratista Consorcio Educación inicia actividades en obra.
2. Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociación, para el pago que se realizara al contratista por concepto de ajuste a los diseños y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobación esta con la cual parralamente a la ejecución en obra se estaría adelantando.

Debido a que estas dos actividades están causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el contratista, ni a la interventoría, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producirá estas labores, y/o ante la imposibilidad de estas corto plazo, recomendamos la suspensión de los contratos de obra e interventoría.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboró: Arq. Aldemar Diago
Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

 **DPC-037 FIIIE CALI- 1380-1497-2021.docx** ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE .pdf
121K

 **1301326 SEDE BIENESTAR SOCIAL.pdf**
444K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

18 de octubre de 2022, 11:59

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Remisión Información Diagnóstico IE Cristóbal Colón

1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

21 de octubre de 2022, 20:06

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>, Erick Andrés Rodríguez Alarcón <erodriguez@ffie.com.co>, Eduardo Alfonso León Fandiño <eleon@ffie.com.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Ramón Gildardo Castillo Acero <rcastillo@ffie.com.co>

Buen Día Estimados,

De acuerdo con lo coordinado en la mesa de trabajo del día de hoy, remitimos la información suministrada referente al diagnóstico (tanto de CO como CI), propuesta económica y aval de la Interventoría, de la siguiente manera:

- Información correspondiente al Contratista de Obra:
 - C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0005-OBSERVACIONES DISEÑOS ELÉCTRICOS
 - C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE DISEÑOS
 - C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A DISEÑOS
- Información correspondiente al Contratista de Interventoría:
 - DPC-000-Oficio-INFORME TÉCNICO REVISION DISEÑOS 202207
 - DPC-015-Oficio-INFORME TÉCNICO REVISION DISEÑOS 20220826
 - DPC-022 FIE CALI-1380-1497-2022 SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICIÓN CO

De igual manera, en sus correos ya cuentan con la citación a la mesa de trabajo para el lunes 24/10/2022 a las 8:30 am. Agradecemos contar con su valiosa asistencia y recordar hacer extensiva la misma a sus respectivos especialistas.

Cordialmente,

Alexandra Bolaños
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 – Región Pacífico
abolanos@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**

6 archivos adjuntos

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0005-OBSERVACIONES DISEÑOS ELÉCTRICOS.pdf**
65K**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016- REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTE DISEÑOS.pdf**
180K**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A DISEÑOS.pdf**
294K



DPC-000-Oficio-INFORME TÉCNICO REVISION DISEÑOS 202207.pdf

800K



DPC-015-Oficio-INFORME TÉCNICO REVISION DISEÑOS 20220826.PDF

1816K



DPC-022 FIIE CALI-1380-1497-2022 SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICIÓN CO.pdf

352K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0033 Informe preliminar

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

26 de octubre de 2022, 08:41

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, dfolleco@ffie.com.co, mbanda@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0033 en donde hacemos entrega del informe preliminar de obra con los archivos indicados en la comunicación

-  **20221020 AREAS DEFECTUOSAS.pptx**
-  **20221020 OBSERVACIONES CAPITULO ESTRUCTUR...**
-  **20221020 VISUALES GENERALES.pptx**
-  **MAMPOSTERIA VIDEO.mp4**

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033 REMISION INFORME PRELIMINAR DE OBRA.pdf**

105K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

26 de octubre de 2022, 08:41

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez

Direccion de Interventoria

Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0034 Propuesta localizacion apiques y presupuesto

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

27 de octubre de 2022, 11:28

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0034 en donde hacemos entrega de la propuesta de localización de apiques con su respectivo presupuesto para aprobación.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0034 PROPUESTA TECNICA Y PRESUPUESTO APIQUES.pdf**
299K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

I.E CRISTOBAL COON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-003

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de octubre de 2022, 08:29

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2022 DPC-043 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0033, enviada el día 26 de octubre de 2022, sobre el Informe Preliminar de obra, queremos realizar las siguientes observaciones:

- Toda la información contenida en el informe referenciado (Vías circundantes, cerramiento, fachadas, andenes, inmuebles perimetrales y vecinos), debe de estar incorporada en el formato de actas de vecindad, con registro fotográfico y observaciones.
- Las actas de vecindad, deben realizarse simultáneamente con el trabajador social de la interventoría y del contratista.
- Los individuos arbóreos, palmas y flora existente en el predio y en el perímetro, deben contar con la placa de identificación del DAGMA, en tal caso de no estar censado, realzar la solicitud ante la entidad ambiental. Cabe recalcar que en caso de que se requiera talar, trasplantar o aprovechar árboles naturales o plantados, se contar con autorización por parte de la entidad ambiental y darle manejo de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo ambiental de la obra que es necesario presentar.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en cuenta los puntos anteriores al realizar las actas

de vecindad, de la cual se anexa el formato.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R

2 archivos adjuntos



Formato E Acta de vecindad.xls

62K



DPC-043 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf

160K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACIÓN DE APIQUES Y EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN ZAPATAS

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de octubre de 2022, 08:38

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2022 DPC-042 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACIÓN DE APIQUES Y EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN ZAPATAS

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Dando respuesta a la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0034, enviada por el contratista el día 27 de octubre de 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, al presupuesto y ubicación de las actividades de realización de apiques y extracción de núcleos en zapatas, presentado por el contratista de obra, teniendo en cuenta lo acordado en la mesa técnica realizada el día 24 de octubre del 2022.

Solicitamos comedidamente el trámite correspondiente a estos A.P.U, ya que de ellos depende que el contratista elabore la respectiva programación de estas actividades, la cual debe ser revisado por nosotros y que es

indispensable para el inicio dichas labores.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-042 FIIE CALI- 1380-1497-2021.pdf APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y
UBICACIÓN DE APIQUES Y.pdf
120K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de octubre de 2022, 08:44

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER028019
FECHA:	28/10/2022
HORA:	8:46

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**

- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 8:38

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Asunto: IE. CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE EL PRESUPUESTO Y UBICACIÓN DE APIQUES Y EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN ZAPATAS

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de octubre de 2022, 15:26

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2022

DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**Atn:** Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Concluyendo la etapa de revisiones por parte del consorcio Educación y la interventoría, que inicio el 28 de julio del 2022, y termino 8 de septiembre del 2022 y cuya duración fue de 42 días, del cual enviamos informe al FFIE, y evidenciamos y comunicamos:

1. La necesidad de revisar resistencia del concreto en los elementos estructural de placas y vigas.
2. Realizar apliques a las zapatas existentes y determinar las dimensiones de estas.

La solicitud de aprobación para estas actividades se realizó por medio de la comunicación DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-2022 enviada el día 26 de agosto del 2022.

La Interventoría, con su equipo de profesionales (director, residente e inspectora de Interventoría), posterior a la entrega del informe de revisión, han venido desarrollando labores de inspección in situ de las actividades de apliques, y toma de cilindros a la estructura de concreto existentes y actividades de gestión necesarias para el inicio de la fase 2, laborando 60 días adicionales, actividades que están por fuera de nuestro alcance, asimismo, ante la falta de decisiones del FFIE en la toma de acciones que permitan en firme dar inicio a las obras, (aprobación de valores de ajustes a diseño hidrosanitarios, RCI, electrónico, y servicios provinciales de energía, acueducto, alcantarillado), esta Interventoría observa un desequilibrio económico en nuestro contrato.

Por lo anterior, comunicamos que hemos decidido prescindir provisionalmente los servicios de los profesionales residente de interventoría e inspectora de interventoría, no obstante, con el fin de mantener y cerrar el proceso en curso, dejaremos en función a nuestro director de Interventoría para atender las gestiones del proyecto, con el fin de iniciar las labores de obra lo más pronto posible.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

**DPC-044 FIEE CALI- 1380-1497-2021.docx** RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL.pdf
122K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de octubre de 2022, 15:41

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER028059
FECHA:	28/10/2022
HORA:	3:42

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**

- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 15:26

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2022

DPC-044 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

[Calle 97ª No 9ª-34](#). Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: RETIRO PROVISIONAL DE PERSONAL PROFESIONAL

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Concluyendo la etapa de revisiones por parte del consorcio Educación y la interventoría, que inicio el 28 de julio del 2022, y termino 8 de septiembre del 2022 y cuya duración fue de 42 días, del cual enviamos informe al FFIE, y evidenciamos y comunicamos:

1. La necesidad de revisar resistencia del concreto en los elementos estructural de placas y vigas.
2. Realizar apliques a las zapatas existentes y determinar las dimensiones de estas.

La solicitud de aprobación para estas actividades se realizó por medio de la comunicación DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-2022 enviada el día 26 de agosto del 2022.

La Interventoría, con su equipo de profesionales (director, residente e inspectora de Interventoría), posterior a la entrega del informe de revisión, han venido desarrollando labores de inspección en sitio de las actividades de apliques, y toma de cilindros a la estructura de concreto existentes y actividades de gestión necesarias para el inicio de la fase 2, laborando 60 días adicionales, actividades que están por fuera de nuestro alcance, asimismo, ante la falta de decisiones del FFIE en la toma de acciones que permitan en firme dar inicio a las obras, (aprobación de valores de ajustes a diseño hidrosanitarios, RCI, electrónico, y servicios provinciales de energía, acueducto, alcantarillado), está Interventoría observa un desequilibrio económico en nuestro contrato.

Por lo anterior, comunicamos que hemos decidido prescindir provisionalmente los servicios de los profesionales residente de interventoría e inspectora de interventoría, no obstante, con el fin de mantener y cerrar el proceso en curso, dejaremos en función a nuestro director de Interventoría para atender las gestiones del proyecto, con el fin de iniciar las labores de obra lo más pronto posible.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboró: Arq. Aldemar Diago
Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.