

**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FORMATO FE-1-033**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1497 DE 2021 del 28 de febrero de 2022
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL
ETC / MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)**

En Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: Ramón Gildardo Castillo Acero identificado con C.C. 80.048.723 de Bogotá quien se desempeña como Coordinador Regional (E) de la UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y Carlos Ernesto Perdomo Rubiano, identificado con C.C. 19.259.659 de Bogotá quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma DPC Ingenieros SAS con NIT 830.101.071-8 en su condición de Contratista de Interventoría, para suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. No. 1380-1497 DE 2021 en las condiciones que se transcriben a continuación:

DDP: 2578 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020

APROBACION DE GARANTIA: 03 de MARZO de 2022

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: DPC INGENIEROS SAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 302.144.717,00

PLAZO CONTRATO: (7) MESES

PLAZO EJECUCIÓN FASE 1 - DIAGNÓSTICO: (15 DIAS)

PLAZO EJECUCIÓN FASE 2: (6) MESES (15) QUINCE DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE MARZO DE 2023

La Supervisión, verificó para efectos del inicio, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral, lo cual incluye la vigencia de la afiliación en riesgos laborales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



DPC INGENIEROS SAS
NIT: 830.101.071-8
Rep. Legal (S): CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
C.C. No. 19.259.659 Bogotá
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

RAMÓN GILDARDO CASTILLO ACERO
C.C 80.048.723 de Bogotá
Coordinador Regional (E)
UG del PA-FFIE
SUPERVISOR