



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0040 Definiciones por parte de la entidad contratante**

2 mensajes

---

**victor manuel ariza acosta** <conycon.ffie13801497@gmail.com>

5 de diciembre de 2022, 12:50

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0040 en donde solicitamos se definan algunos aspectos por parte de la entidad contratante..

Quedamos atentos.

Cordialmente,

**CONSORCIO EDUCACION**

Juan Pablo Ricci Ruiz  
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0040- SOLICITUD DEFINICIONES.pdf**  
103K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

5 de diciembre de 2022, 12:51

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## Gastos generados por vigilancia y servicios públicos - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - Respuesta a comunicados DPC - 037 y DPC-039 de octubre de 2022

2 mensajes

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

5 de diciembre de 2022, 19:42

Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Juan Pablo Ricci

&lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;, Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;,

"administrativo1@dpcingenieros.co" &lt;administrativo1@dpcingenieros.co&gt;

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;

Cordial saludo señores contratistas  
Consorcio Educación - DPC Ingenieros

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, y de acuerdo con lo expuesto en los comités de seguimiento, nos permitimos informar que los gastos generados por este concepto para el Consorcio Educación previo al inicio de la ejecución de actividades obra durante la etapa de diagnóstico, así como el pago de la deuda de servicios públicos (generada por el contratista anterior), podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al FFIE, remitiendo los siguientes soportes justificativos siguiendo los lineamientos emitidos desde la Dirección Jurídica:

- Acta de traspaso de predio y acta de inicio suscritas
- Contrato de vigilancia que indique el nombre de la Institución Educativa
- Comprobantes de pago dicha empresa, donde indiquen el nombre de la IE
- Comprobante de pago a EMCALI (se adjunta última factura)
- Oficio de la interventoría validando la ejecución de dichos gastos

Con esta comunicación se adjunta la última factura de servicios públicos, favor hacer llegar el comprobante de pago para gestionar lo necesario a través de la Secretaría de Educación de Cali y contar lo antes posible con el poder para realizar trámites pendientes ante EMCALI.

Así mismo, quedamos a la espera de la documentación requerida para tramitar el Cambio de Constructor responsable (requisitos enviados mediante correo electrónico del pasado 24 de noviembre de 2022), para gestionar cuanto antes la solicitud de dicho cambio que debe firmar el Secretario de Educación Municipal, como representante de la Alcaldía, propietario del predio.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

**De:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

**Enviado:** martes, 29 de noviembre de 2022 22:34

**Para:** Interventoría IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)  
<[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>; Juan Pablo Ricci <[juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co)>

**Cc:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano  
<[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>

**Asunto:** RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia - RONDACOL LTDA

Cordial saludo señores  
Interventoría DPC Ingenieros.

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, solicitamos su seguimiento al requerimiento presentado por la empresa RONDACOL LTDA, con el fin de validar el cumplimiento por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN, ya que a partir del 1° de agosto de 2022 se realizó el traslado del predio.

Cabe señalar que los gastos generados por este concepto, previo al inicio de la ejecución de obra, podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al área jurídica del FFIE, soportado en los pagos realizados a la empresa de vigilancia durante el periodo de diagnóstico (donde no hay aún inicio de actividades en terreno) y con el V°B° de la interventoría (conforme con la prestación y pago de dicho servicio a través de una empresa de vigilancia).

Agradecemos su gestión para mantener las condiciones de vigilancia en el predio y remitir los requerimientos / respuestas que se generen con relación a esta situación.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

**De:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>

**Enviado:** lunes, 28 de noviembre de 2022 11:16

**Para:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>

**Cc:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

**Asunto:** RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia

Alexandra

Verificar situación y requerir a contratista e interventoría

slds

Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora – Región Pacifico.

[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** FABIO SERNA LONDOÑO <[fserna@ffie.com.co](mailto:fserna@ffie.com.co)>

**Enviado:** lunes, 28 de noviembre de 2022 11:05

**Para:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>

**Cc:** Carlos Ariel Jaramillo Restrepo <[carestrepo@ffie.com.co](mailto:carestrepo@ffie.com.co)>

**Asunto:** Terminación contrato

Buenos días.

Me permito remitir documento para su conocimiento.

Cordialmente

Fabio Serna Londoño

+57 3158158432

Cargo

[fserna@ffie.com.co](mailto:fserna@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** WILLIAM ZAMUDIO <[operativo@rondacol.com](mailto:operativo@rondacol.com)>

**Enviado el:** lunes, 28 de noviembre de 2022 10:58 a. m.

**Para:** [contabilidad@conycon.com.co](mailto:contabilidad@conycon.com.co); [johnfreram@yahoo.es](mailto:johnfreram@yahoo.es); [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com); FABIO

SERNA LONDOÑO <[fserna@ffie.com.co](mailto:fserna@ffie.com.co)>; administrativo Rondacol <[administrativo@rondacol.com](mailto:administrativo@rondacol.com)>

**Asunto:** Terminación contrato

Buenos días, adjunto al presente me permito enviar carta de terminación de contrato por incumplimiento en el pago de las facturas del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Atentamente.

**WILLIAM YESID ZAMUDIO DIAZ.**

Director Operativo Rondacol Ltda.

Cel. [3175107414](tel:3175107414)

---

**2 archivos adjuntos**



**Terminacion contrato..pdf**

361K



**20221205160328-duplicado-factura-CRCL EMCALI.pdf**

85K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

5 de diciembre de 2022, 19:42

Para: mbanda@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## RV: Gastos generados por vigilancia y servicios públicos - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - Respuesta a comunicados DPC - 037 y DPC-039 de octubre de 2022

1 mensaje

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

5 de diciembre de 2022, 23:37

Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>


CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cordial saludo.

Se adjunta al presente correo, oficio mediante radicado # FIE2022EE018782 de fecha 5 de diciembre de 2022, cuyo asunto es "Respuesta a comunicados DPC - 037 y DPC-039 de octubre de 2022 Gastos generados por vigilancia y servicios públicos - IE CRCL Contrato #1380-1497-2021" y el reconocimiento de los mismos a través de la figura establecida de arreglo directo.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



**De:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

**Enviado:** lunes, 5 de diciembre de 2022 19:42

**Para:** conycon.ffie13801497@gmail.com <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>

**Cc:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

**Asunto:** Gastos generados por vigilancia y servicios públicos - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - Respuesta a comunicados DPC - 037 y DPC-039 de octubre de 2022

Cordial saludo señores contratistas  
Consortio Educación - DPC Ingenieros

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, y de acuerdo con lo expuesto en los comités de seguimiento, nos permitimos informar que los gastos generados por este concepto para el Consortio Educación previo al inicio de la ejecución de actividades obra durante la etapa de diagnóstico, así como el pago de la deuda de servicios públicos (generada por el contratista anterior), podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al FFIE,

remitiendo los siguientes soportes justificativos siguiendo los lineamientos emitidos desde la Dirección Jurídica:

- Acta de traspaso de predio y acta de inicio suscritas
- Contrato de vigilancia que indique el nombre de la Institución Educativa
- Comprobantes de pago dicha empresa, donde indiquen el nombre de la IE
- Comprobante de pago a EMCALI (se adjunta última factura)
- Oficio de la interventoría validando la ejecución de dichos gastos

Con esta comunicación se adjunta la última factura de servicios públicos, favor hacer llegar el comprobante de pago para gestionar lo necesario a través de la Secretaría de Educación de Cali y contar lo antes posible con el poder para realizar trámites pendientes ante EMCALI.

Así mismo, quedamos a la espera de la documentación requerida para tramitar el Cambio de Constructor responsable (requisitos enviados mediante correo electrónico del pasado 24 de noviembre de 2022), para gestionar cuanto antes la solicitud de dicho cambio que debe firmar el Secretario de Educación Municipal, como representante de la Alcaldía, propietario del predio.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



**De:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

**Enviado:** martes, 29 de noviembre de 2022 22:34

**Para:** Interventoría IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com) <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>; Juan Pablo Ricci <[juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co)>

**Cc:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>

**Asunto:** RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia - RONDACOL LTDA

Cordial saludo señores  
Interventoría DPC Ingenieros.

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, solicitamos su seguimiento al requerimiento presentado por la empresa RONDACOL LTDA, con el fin de validar el cumplimiento por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN, ya que a partir del 1° de agosto de 2022 se realizó el traslado del predio.

Cabe señalar que los gastos generados por este concepto, previo al inicio de la ejecución de obra, podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al área jurídica del FFIE, soportado en los pagos realizados a la empresa de vigilancia durante el periodo de diagnóstico (donde no hay aún inicio de actividades en terreno) y con el V°B° de la interventoría (conforme con la prestación y pago de dicho servicio a través de una empresa de vigilancia).



Agradecemos su gestión para mantener las condiciones de vigilancia en el predio y remitir los requerimientos / respuestas que se generen con relación a esta situación.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL



Fondo de Financiamiento de la  
Infraestructura  
Educativa

---

**De:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>  
**Enviado:** lunes, 28 de noviembre de 2022 11:16  
**Para:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>  
**Cc:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>  
**Asunto:** RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia

Alexandra

Verificar situación y requerir a contratista e interventoría

slds

Dadiana Stephanie Folleco David  
+57 318 394 1708  
Coordinadora – Región Pacifico.  
[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL



Fondo de Financiamiento de la  
Infraestructura  
Educativa

---

**De:** FABIO SERNA LONDOÑO <[fserna@ffie.com.co](mailto:fserna@ffie.com.co)>  
**Enviado:** lunes, 28 de noviembre de 2022 11:05  
**Para:** Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>  
**Cc:** Carlos Ariel Jaramillo Restrepo <[carestrepo@ffie.com.co](mailto:carestrepo@ffie.com.co)>  
**Asunto:** Terminación contrato

Buenos días.

Me permito remitir documento para su conocimiento.

Cordialmente



Fabio Serna Londoño  
+57 3158158432  
Cargo  
[fserna@ffie.com.co](mailto:fserna@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** WILLIAM ZAMUDIO <[operativo@rondacol.com](mailto:operativo@rondacol.com)>

**Enviado el:** lunes, 28 de noviembre de 2022 10:58 a. m.

**Para:** [contabilidad@conycon.com.co](mailto:contabilidad@conycon.com.co); [johnfreram@yahoo.es](mailto:johnfreram@yahoo.es); [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com); FABIO SERNA LONDOÑO <[fserna@ffie.com.co](mailto:fserna@ffie.com.co)>; administrativo Rondacol <[administrativo@rondacol.com](mailto:administrativo@rondacol.com)>

**Asunto:** Terminación contrato

Buenos días, adjunto al presente me permito enviar carta de terminación de contrato por incumplimiento en el pago de las facturas del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Atentamente.

**WILLIAM YESID ZAMUDIO DIAZ.**

Director Operativo Rondacol Ltda.

Cel. [3175107414](tel:3175107414)

---

**5 archivos adjuntos**



**Terminacion contrato..pdf**

361K



**20221205160328-duplicado-factura-CRCL EMCALI.pdf**

85K



**DPC-039 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docx FORMALIZACION DE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.pdf**

121K



**DPC-037 FIIE CALI- 1380-1497-2021.docx ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE .pdf**

121K



**FIE2022EE018782\_pdf\_20221205233410\_520\_Gral\_CorrEE\_PagosVig-ServPubl-CRCL.pdf**

149K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2021 DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO DE ANTICIPO

2 mensajes

**Maria Fernanda Novoa S** <contabilidad@conycon.com.co>

6 de diciembre de 2022, 16:55

Para: "radicacionfacturacion@ffie.com.co" &lt;radicacionfacturacion@ffie.com.co&gt;

CC: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;, Maria Fernanda Novoa S &lt;contabilidad@conycon.com.co&gt;, Paola Ovalle Perez &lt;tesoreria@conycon.com.co&gt;

Buenas tardes me permito enviar **OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-004-DC** con sus respectivos soportes firmados, del contrato citado en el asunto.

Cordialmente.

**Maria Fernanda Novoa****Dpto. de Contabilidad****Teléfonos:** (571) 482 16 81 - 520 12 47**Dirección:** Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

---

### 3 archivos adjuntos

**DESEMBOLSO CTTO 1380 VALLE DEL CAUCA.rar**  
8475K



**OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-004-DC.pdf**

124K



**27102022\_Listas de chequeo contratación tipo\_B.xlsx - Anticipo obra 20% .pdf**

186K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

6 de diciembre de 2022, 16:56

Para: contabilidad@conycon.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0041 RESPUESTA A COMUNICADO FIE2022EE017370**

2 mensajes

**victor manuel ariza acosta** <conycon.ffie13801497@gmail.com>

9 de diciembre de 2022, 12:11

Para: mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0041 en donde damos respuesta a la comunicación FIE2022EE017370

Quedamos atentos.

Cordialmente,

**CONSORCIO EDUCACION**

Juan Pablo Ricci Ruiz  
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0041- RESPUESTA A COMUNICADO FIE2022EE017370.pdf**

214K

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

9 de diciembre de 2022, 12:17

Para: victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com"

&lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, "juan.ricci@conycon.com.co" &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;

CC: Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

&lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, Ramón Gildardo Castillo Acero &lt;rcastillo@ffie.com.co&gt;

Cordial saludo señores contratistas.

Con toda atención solicito copiar las comunicaciones a la profesional Senior de la región Pacífico, Arq.

Alexandra Bolaños.

Muchas gracias,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali

[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL****Fondo de Financiamiento de la  
Infraestructura  
Educativa****De:** victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>**Enviado:** viernes, 9 de diciembre de 2022 12:11**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; interventoriaiecristobalcolon@gmail.com <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; juan.ricci@conycon.com.co <juan.ricci@conycon.com.co>

16/5/23, 0:30

Gmail - Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0041 RESPUESTA A COM...

**Asunto:** Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0041  
RESPUESTA A COMUNICADO FIE2022EE017370

[Texto citado oculto]



**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0041- RESPUESTA A COMUNICADO FIE2022EE017370.pdf**  
214K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## Solicitud documentos para cambio de constructor responsable - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

2 mensajes

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

7 de diciembre de 2022, 18:13

Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>  
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Buenas tardes ing Carlos.

Con toda atención solicitamos la documentación necesaria para iniciar las gestiones para realizar el cambio de constructor responsable ante la Curaduría Urbana 1, en particular por la solicitud que debe suscribir el Secretario de Educación, lo cual lleva unos días de trámite.

Agradecemos hacer llegar lo solicitado, el próximo viernes 9 de diciembre.

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**

**Alexandra Patricia Bolaños Bejarano** <abolanos@ffie.com.co>

15 de diciembre de 2022, 17:34

Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>  
CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados,

Teniendo en cuenta el seguimiento a realizar el día de mañana, agradecemos la entrega de los documentos con el fin de continuar con el trámite respectivo.

Cordialmente,

Alexandra Bolaños  
+57 317 501 6328  
Profesional Senior 1 – Región Pacífico  
[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



---

**De:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

**Enviado:** miércoles, 7 de diciembre de 2022 18:13

**Para:** [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com) <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>; Juan Pablo Ricci <[juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co)>; Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; [administrativo1@dpcingenieros.co](mailto:administrativo1@dpcingenieros.co) <[administrativo1@dpcingenieros.co](mailto:administrativo1@dpcingenieros.co)>

**Cc:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>

**Asunto:** Solicitud documentos para cambio de constructor responsable - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

[Texto citado oculto]





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0042;DOC CONSTRUCTOR RESPONSABLE**

2 mensajes

---

**victor manuel ariza acosta** <conycon.ffie13801497@gmail.com>

16 de diciembre de 2022, 11:43

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co

Buenos dias, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0042 en donde adjuntamos la documentación para los trámites correspondientes a la actualización del Constructor Responsable.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

**CONSORCIO EDUCACION**

Juan Pablo Ricci Ruiz  
Representante Legal

---

**5 archivos adjuntos****C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0042- DOC CONSTRUCTOR RESPONSABLE.pdf**  
112K**CRCL-Formato-Autorizacion-Cu1-Acept\_CambioCONSTR.pdf**  
71K**Formato-Autorizacion-Cu1-Acept\_CambioCONSTR.pdf**  
110K**CEDULA ALVARO CASTILLO.pdf**  
829K**Hoja de Vida John Fredy Ramirez - Ing. Civil - 2022.pdf**  
2633K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de diciembre de 2022, 11:44

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**RV: Subsane Código interno: 4627 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No 2 1380-1497-2021**

10 mensajes

**Maria Fernanda Novoa S** <contabilidad@conycon.com.co>

12 de diciembre de 2022, 10:32

Para: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

CC: "johnfreram@yahoo.es" &lt;johnfreram@yahoo.es&gt;, "conycon.ffie13801497@gmail.com"

&lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;

Buen día por favor me ayudan con estas subsanaciones, a quien corresponda cada ítem.

Gracias.

Cordialmente,

**Maria Fernanda Novoa****Dpto. de Contabilidad****Teléfonos:** (571) 482 16 81 - 520 12 47**Dirección:** Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

**De:** Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>**Enviado:** sábado, 10 de diciembre de 2022 8:54 p. m.**Para:** Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>**Asunto:** Subsane Código interno: 4627 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No 2 1380-1497-2021

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos los siguientes documentos como subsane del pago relacionado a continuación:

Código interno: 4627  
CONSORCIO EDUCACIÓN  
IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL  
CUENTA DE COBRO No 2  
1380-1497-2021

1) En autorización de giro del anticipo: a) El oficio debe expedirse con fecha a diciembre de 2022. b) Número de contratos de interventoría y obra están errados, deben ser 1380-1497-2021 (como se indica en el asunto del oficio). 2) Cuenta de cobro debe tener fecha de expedición a diciembre de 2022. 3) Certificación bancaria no debe ser mayor a 30 días de expedición. 4) Falta adjuntar carta o correo de aprobación de pólizas de garantía correspondientes al acta de inicio o última novedad suscrita. 5) Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor, debe expedirse con fecha de diciembre de 2022. 6) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos como lo indican los TCC, con fecha a diciembre de 2022 (o sin fecha). 7) En cronograma de amortización del anticipo se debe presentar el pago total de la amortización "antes del último pago parcial, correspondiente a la terminación del contrato" como lo indican los TCC para contratos entre 6-9 meses, además se debe aplicar amortización mínima del 25% en cada cobro. 8) Certificación de parafiscales del consorcio y los consorciados deben emitirse al mes de diciembre de 2022. 9) Falta anexar RUT de cada uno de los consorciados CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S y PRANO INGENIERIA SAS.

Los anteriores documentos mencionados deben ser enviados a este email (NO RADICARLO) como respuesta a este correo a más tardar el lunes 12 de diciembre de 2022 a las 10:00 am, con el fin de continuar con el trámite del pago de manera oportuna, de lo contrario será devuelto.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Diana Paredes

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: contabilidad@conycon.com.co

12 de diciembre de 2022, 10:32

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS

---

**Maria Fernanda Novoa S** <contabilidad@conycon.com.co>  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffe13801497@gmail.com>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

16 de diciembre de 2022, 09:38

Buenos días Arq. Lacides, teniendo en cuenta la subsanación recibida me permito enviar todos documentos correspondientes para la respectiva firma y aceptación:












Quedo atenta a su envío para poder enviar todo completos.

Gracias

Cordialmente  
[Texto citado oculto]

---

**11 archivos adjuntos**

-  **2. CUENTA DE COBRO (2).pdf**  
284K
-  **3. CERTIFICACION BANCARIA.pdf**  
69K
-  **3.1. Certificación Alianza-Consorcio IE-Cristobal Colon.pdf**  
140K
-  **4. APROBACION POLIZA ACTA DE INICIO.pdf**  
573K
-  **5. CERTIFICADO DE ACREDITACION.pdf**  
228K
-  **8. CERTIFICADO PARAFISCAL C EDUCACION.pdf**  
208K
-  **8.1 CERTIFICADO PARAFISCAL CYC.pdf**  
127K
-  **8.2 CERTIFICADO PARAFISCAL PRANO.pdf**  
213K
-  **CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO AJUSTADO.pdf**  
196K
-  **FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO (1).pdf**  
360K
-  **PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON (1).pdf**  
152K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de diciembre de 2022, 10:59

Para: administrativo3@dpcingenieros.co, contratacionesdpc@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com






Buenos días  
Cordial Saludos








Claudia como estas, Claudia te pido el favor de colocar las firmas digitales del Ingeniero ernesto en los tres ultimos formatos( Cronograma amortización de anticipo, Flujo manejo de anticipo, Plan de inversion de anticipo, y la Comunicacion de autorizacion de esta interventoria, ose son 4 comunicaciones a las que se le tiene que colocar las firma digital

Gracias Claudia  
[Texto citado oculto]

---

**12 archivos adjuntos**

-  **2. CUENTA DE COBRO (2).pdf**  
284K
-  **3. CERTIFICACION BANCARIA.pdf**  
69K
-  **3.1. Certificación Alianza-Consorcio IE-Cristobal Colon.pdf**  
140K
-  **4. APROBACION POLIZA ACTA DE INICIO.pdf**  
573K
-  **5. CERTIFICADO DE ACREDITACION.pdf**  
228K

-  **8. CERTIFICADO PARAFISCAL C EDUCACION.pdf**  
208K
-  **8.1 CERTIFICADO PARAFISCAL CYC.pdf**  
127K
-  **8.2 CERTIFICADO PARAFISCAL PRANO.pdf**  
213K
-  **CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO AJUSTADO.pdf**  
196K
-  **FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO (1).pdf**  
360K
-  **PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON (1).pdf**  
152K
-  **AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021 13 de diciembre .pdf**  
147K

---

**Claudia Zusana Sandoval Sandoval** <administrativo3@dpcingenieros.co>

16 de diciembre de 2022, 11:38

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: gerenciadpcingenieros <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, contabilidad <contabilidad@conycon.com.co>

*Buenos días Arquitecto.*

*Dando respuesta a su solicitud, adjunto envío documentos solicitados con la respectiva firma.*

*Quedo atenta a sus comentarios.*

*Atentamente,*

**Claudia Zusana Sandoval Sandoval**

**DPC INGENIEROS SAS**

Tel: 715 0016

Correo: [administrativo3@dpcingenieros.co](mailto:administrativo3@dpcingenieros.co)

Carrera 70 D No 48 - 40 B.





---

---- El Fri, 16 Dec 2022 10:59:38 -0500, Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)> escribió ----

[Texto citado oculto]

---

#### 4 archivos adjuntos

-  **AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021 13 de diciembre - Firmado.pdf**  
165K
-  **CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO AJUSTADO - Firmado.pdf**  
214K
-  **FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO - Firmado.pdf**  
378K
-  **PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON - Firmado.pdf**  
171K

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: administrativo3@dpcingenieros.co

16 de diciembre de 2022, 11:38

[Texto citado oculto]

---

**Maria Fernanda Novoa S** <contabilidad@conycon.com.co>

16 de diciembre de 2022, 12:50

Para: Facturación Técnica &lt;facturaciondt@ffie.com.co&gt;

CC: "johnfreram@yahoo.es" &lt;johnfreram@yahoo.es&gt;, Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;, Maria Fernanda Novoa S &lt;contabilidad@conycon.com.co&gt;, Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

Buenas tardes Sra. Diana Paredes:

Me permito enviar la documentación requerida al subsane **Código interno: 4627 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No 2 1380-1497-2021.**

- 1) En autorización de giro del anticipo: a) El oficio debe expedirse con fecha a diciembre de 2022. b) Número de contratos de interventoría y obra están errados, deben ser 1380-1497-2021 (como se indica en el asunto del oficio).
- 2) Cuenta de cobro debe tener fecha de expedición a diciembre de 2022.
- 3) Certificación bancaria no debe ser mayor a 30 días de expedición.
- 4) Falta adjuntar carta o correo de aprobación de pólizas de garantía correspondientes al acta de inicio o última novedad suscrita.
- 5) Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor, debe expedirse con fecha de diciembre de 2022.
- 6) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos como lo indican los TCC, con fecha a diciembre de 2022 (o sin fecha).
- 7) En cronograma de amortización del anticipo se debe presentar el pago total de la amortización "antes del último pago parcial, correspondiente a la terminación del contrato" como lo indican los TCC para contratos entre 6-9 meses, además se debe aplicar amortización mínima del 25% en cada cobro.
- 8) Certificación de parafiscales del consorcio y los consorciados deben emitirse al mes de diciembre de 2022.
- 9) Falta anexar RUT de cada uno de los consorciados CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S y PRANO INGENIERIA SAS.

Gracias,

cordialmente,

**Maria Fernanda Novoa**

**Dpto. de Contabilidad**

**Teléfonos:** (571) 482 16 81 - 520 12 47

**Dirección:** Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006



Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

[Texto citado oculto]

---

### 15 archivos adjuntos

-  **1. AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021 12 de diciembre.docx**  
38K
-  **1. AUTORIZACIÓN DE GIRO DEL ANTICIPO CTO DE OBRA 1380-1497-2021 13 de diciembre - Firmado.pdf**  
165K
-  **2. CUENTA DE COBRO (2).pdf**  
284K
-  **3. CERTIFICACION BANCARIA.pdf**  
69K
-  **3.1. Certificación Alianza-Consorcio IE-Cristobal Colon.pdf**  
140K
-  **4. APROBACION POLIZA ACTA DE INICIO.pdf**  
573K
-  **5. CERTIFICADO DE ACREDITACION.pdf**  
228K
-  **PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON - Firmado.pdf**  
171K
-  **CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO AJUSTADO - Firmado.pdf**  
214K
-  **FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO - Firmado.pdf**  
378K
-  **8. CERTIFICADO PARAFISCAL C EDUCACION.pdf**  
208K
-  **8.1 CERTIFICADO PARAFISCAL CYC.pdf**  
127K
-  **8.2 CERTIFICADO PARAFISCAL PRANO.pdf**  
213K
-  **5. RUT MAR 2022 CYC.pdf**  
680K
-  **6.1. RUT PRANO.pdf**  
210K

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: contabilidad@conycon.com.co

16 de diciembre de 2022, 12:51

[Texto citado oculto]



---

**Facturación Técnica** <facturaciondt@ffie.com.co>

16 de diciembre de 2022, 13:07

Para: Maria Fernanda Novoa S &lt;contabilidad@conycon.com.co&gt;

CC: "johnfreram@yahoo.es" &lt;johnfreram@yahoo.es&gt;, Carlos Reyes &lt;carlosreyes@pranoingenieria.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;, Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

Cordial saludo,

La entrega a financiera fue el pasado lunes 12 de diciembre, razón por la cual este subsane no es posible tramitarlo, por favor tener en cuenta las observaciones y radicar en enero.

Quedo atenta

Diana Paredes

---

**De:** Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>**Enviado:** viernes, 16 de diciembre de 2022 12:50**Para:** Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>**Cc:** johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>**Asunto:** RE: Subsane Código interno: 4627 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No 2 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de diciembre de 2022, 13:07

Para: facturaciondt@ffie.com.co

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO**

8 mensajes

**victor manuel ariza acosta** <conycon.ffie13801497@gmail.com>

23 de diciembre de 2022, 13:16

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043 en donde solicitamos formalmente la prórroga al contrato de obra por circunstancias no imputables al Contratista de obra.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

**CONSORCIO EDUCACION**

Juan Pablo Ricci Ruiz  
Representante Legal

**2 archivos adjuntos****C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.pdf**  
111K**ANEXO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043 REPROGRAMACION - PRORROGA 1.mpp**  
829K**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

23 de diciembre de 2022, 13:16

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

26 de diciembre de 2022, 07:52

Para: victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com"

&lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;, "juan.ricci@conycon.com.co" &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David

&lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, Diego Beltrán Barragán &lt;dbeltran@ffie.com.co&gt;

Cordial saludo señores  
Interventoría DPC Ingenieros

En atención al comunicado sobre la solicitud de prórroga remitida por el Consorcio Educación, solicitamos amablemente su pronunciamiento (favor hacer llegar la programación adjunta en formato PDF) y el Acta de la reunión realizada donde se llegó al valor final por concepto de ajustes y complementación de estudios y diseños, del pasado 9 de diciembre de 2022.

Si bien dicha solicitud de prórroga, se sustenta en el tiempo de diagnóstico y de ajustes y complementación, para el cual se presentó un cronograma de un mes, es necesario hacer llegar la V0 del presupuesto de

obra con el cronograma total de la ejecución de obra, detallando las nuevas actividades o mayores cantidades que hayan resultado de dicha valoración en tiempo y recursos (si aplica).

Las solicitudes que se presentan al Comité técnico y luego al Comité Fiduciario, requieren varios pasos previos en un término aproximado de 10 días: en particular el presupuesto, debe enviarse con el V°B° de la interventoría al área de presupuestos del FFIE, avalando lo solicitado por el contratista de obra y remiten también la solicitud de aquello que afecta el contrato de Interventoría: balanceo/costeo para cubrir ese tiempo adicional solicitado e igualmente prorrogarlo


En concordancia con las actividades realizadas hasta el momento, se solicita hacer llegar la documentación técnica ajustada con la cual se soporta dicho presupuesto. Se remiten las últimas listas de chequeo con las cuales se validan los pagos de productos de estudios y diseños, dado el cumplimiento del plazo previsto para la realización de los ajustes y complementación de los mismos.

Es indispensable asegurar cuanto antes esos soportes y presentar el caso en enero al Comité. Favor hacer llegar lo solicitado antes del próximo 30 de diciembre, es resumen:

- . Presupuesto general de obra V0
- . Cronograma general de obra (detalle de etapa de diagnóstico, ajustes a documentación técnica y obra como tal) en formato PDF
- . Costeo de interventoría que parta del balanceo del valor inicial
- . Oficio de solicitud del CO, oficio de aval del CI y solicitud del CI para lo que aplique a su contrato.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



P.D. Se remite la actualización de las Listas de chequeo Contratos Tipo B "Documentos que soportan el pago por el concepto de Primer pago Estudios y Diseños Obra (50% de cada producto, aplica cuando la licencia de construcción sea tramitada en curaduría por el contratista o la ETC.)" y "Documentos que soportan el pago por el concepto de Primer pago Estudios y Diseños Obra (90% de cada producto - aplicable cuando no se requiere licencia de construcción.)" actualizadas en su segunda versión.

**\*Para el 50% encontramos esta actualización**

Comunicación de la Interventoría donde conste el recibo a satisfacción de los productos ejecutados respecto de los cuales se aprueba el pago, y la entrega de estos productos en la UG-FFIE, (esto significa radicación de productos en debida forma físicos y digitales para avalar pagos y que la región confirme que esta ok)

---

De: victor manuel ariza acosta <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>

Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2022 13:16

Para: [interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com) <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>; Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Alexandra

Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>; [juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co) <[juan.ricci@conycon.com.co](mailto:juan.ricci@conycon.com.co)>

**Asunto:** Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043;  
SOLICITUD PRORROGA CONTRATO

[Texto citado oculto]

---

#### 4 archivos adjuntos



**7. Lista de chequeo Primer pago Estudios y Diseños Obra (50\_ de cada producto).pdf**  
412K



**8. Lista de chequeo Primer pago Estudios y Diseños Obra (90\_ de cada producto).pdf**  
411K



**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.pdf**  
111K



**ANEXO C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043 REPROGRAMACION - PRORROGA 1.mpp**  
829K

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>  
Para: [mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)

26 de diciembre de 2022, 07:52

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>  
Para: [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com), [lasago1@yahoo.es](mailto:lasago1@yahoo.es)

26 de diciembre de 2022, 08:02

Saludos, buenos días

Arquitecto Aldemar cómo te comenté, me ayudas a proyectar respuesta al FFIEE, aprobado la prórroga, y en otro comunicado o nuestra solicitud de prórroga a l contrato de Interventoria

Gracias

Lacides Sanjuan González

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>  
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>  
CC: [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com), Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>

26 de diciembre de 2022, 10:04

Buenas tardes  
Cordial Saludos

Arquitecta Mabely en atencion a que se requiere el comite de conciliacion directa donde se acordaron los valores de los ajustes a los diseños hidrosanitarios y electricos, me permito solicitarte los audios de dichos comite

Gracias

[Texto citado oculto]

---

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>  
Para: Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>  
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>

3 de enero de 2023, 10:13

Cordial saludo.

Remito de acuerdo a su solicitud, el enlace donde pueden descargar la grabación de la reunión donde se acordaron los valores de ajustes y complementación de estudios y diseños.

<https://we.tl/t-QT6rIFdmFP>



## Mesa Técnica IE Cristóbal Colón- 20221209\_141559-Grabación de la reunión.mp4

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

[we.tl](https://we.tl)

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** lunes, 26 de diciembre de 2022 10:04

**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

**Cc:** [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com) <[aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>

**Asunto:** Re: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>  
Para: [mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)

3 de enero de 2023, 10:13

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**Estado vigilancia IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social**

2 mensajes

**Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

29 de diciembre de 2022, 12:14

Para: Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

CC: Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, "conycon.ffie13801497@gmail.com"

&lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Juan Pablo Ricci &lt;juan.ricci@conycon.com.co&gt;, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano &lt;abolanos@ffie.com.co&gt;, Diego Beltrán Barragán &lt;dbeltran@ffie.com.co&gt;

Cordial saludo señores  
Interventoría DPC Ingenieros

Dando alcance al correo copiado en cola, solicito su seguimiento y reporte sobre las obligaciones que debe cumplir el Contratista de obra en cuanto a la vigilancia de la sede de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, la cual fue entregada formalmente a partir del 1° de agosto de 2022.

Así mismo, solicitamos el reporte del estado de los pagos tanto a la empresa RONDACOL que prestó el servicio hasta el 30 de noviembre de 2022 y a la Sra. Michel Jhoana Boya Caicedo.

**RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia - RONDACOL LTDA**1

**Mabely Maria Banda Rodriguez**

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>;  
 conycon.ffie13801497@gmail.com; Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>  
CC: Dadiana Stephanie Folleco David; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

Terminacion contrato..pdf  
361 KB

Mar 29/11/2022 22:34

Cordial saludo señores  
Interventoría DPC Ingenieros.

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, solicitamos su seguimiento al requerimiento presentado por la empresa RONDACOL LTDA, con el fin de validar el cumplimiento por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN, ya que a partir del 1° de agosto de 2022 se realizó el traslado del predio.

Cabe señalar que los gastos generados por este concepto, previo al inicio de la ejecución de obra, podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al área jurídica del FFIE, soportado en los pagos realizados a la empresa de vigilancia durante el periodo de diagnóstico (donde no hay aún inicio de actividades en terreno) y con el V°B° de la interventoría (conforme con la prestación y pago de dicho servicio a través de una empresa de vigilancia).

Agradecemos su gestión para mantener las condiciones de vigilancia en el predio y remitir los requerimientos / respuestas que se generen con relación a esta situación.

Atentamente,

Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL



---

**From:** jhoana caicedo <[jhoanacaicedo1967@gmail.com](mailto:jhoanacaicedo1967@gmail.com)>  
**Sent:** Thursday, December 29, 2022 11:57:55 AM  
**To:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>; [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com) <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>  
**Subject:** Vigilante de cristobal colon

Buenas

El siguiente comunicado es para saber que a pasado con la plata de la vigilante michel jhoana boyca caicedo, trabaje un mes de seguido y no supe que era obtener 100 pesos de mi sueldo

Siempre recurro al señor jhon Freddy ramirez pero no me da respuesta concreta por el cual decidi retirarme de la vigilancia por situacion economica y por no recibir nada en el mes

Tambien el deje a don jhon Freddy por escrito que si podia mandar una persona para dale contabilidad de las cosas que estaban aya por que no me hacia responsable de nada por los dias ausentes

Entonces me gustaria saber que ha pasado con el pago

Espero pronto su respuesta  
Muchas gracias.

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)> 29 de diciembre de 2022, 15:11  
Para: victor manuel ariza acosta <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>, [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com),  
[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com), [gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co), Mabely Banda <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>

Buenas tardes  
Cordial Sludos  
Arquitecto Juan Pablo Ricci  
Ingeniero Jhon

En atencion al correo que precede, en cumplimientos de las obligaciones adquiridas me permito solicitar nos informe para el dia de hoy 29 de diciembre y asi informar al FFIE ;

El siguiente comunicado es para saber que a pasado con la plata de la vigilante michel jhoana boyca caicedo, trabaje un mes de seguido y no supe que era obtener 100 pesos de mi sueldo

Siempre recurro al señor jhon Freddy ramirez pero no me da respuesta concreta por el cual decidi retirarme de la vigilancia por situacion economica y por no recibir nada en el mes

Tambien el deje a don jhon Freddy por escrito que si podia mandar una persona para dale contabilidad de las cosas que estaban aya por que no me hacia responsable de nada por los dias ausentes

Entonces me gustaria saber que ha pasado con el pago

Espero pronto su respuesta



Así mismo, solicitamos el reporte del estado de los pagos tanto a la empresa RONDACOL que prestó el servicio hasta el 30 de noviembre de 2022 y a la Sra. Michel Jhoana Boya Caicedo.

Atte

Lacides Sanjuan G

----- Forwarded message -----

De: **Mabely Maria Banda Rodriguez** <mbanda@ffie.com.co>

Date: jue, 29 dic 2022 a la(s) 12:14

Subject: Estado vigilancia IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

To: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cc: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, conycon.ffie13801497@gmail.com

<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>


Cordial saludo señores










Interventoría DPC Ingenieros






Dando alcance al correo copiado en cola, solicito su seguimiento y reporte sobre las obligaciones que debe cumplir el Contratista de obra en cuanto a la vigilancia de la sede de la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, la cual fue entregada formalmente a partir del 1° de agosto de 2022.


Así mismo, solicitamos el reporte del estado de los pagos tanto a la empresa RONDACOL que prestó el servicio hasta el 30 de noviembre de 2022 y a la Sra. Michel Jhoana Boya Caicedo.

**RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia - RONDACOL LTDA**1

**Mabely Maria Banda Rodriguez**



Para:  Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>;  
 conycon.ffie13801497@gmail.com;  Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>  
CC:  Dadiana Stephanie Folleco David;  Alexandra Patricia Bolaños Bejarano

 Terminacion contrato..pdf  
361 KB

Cordial saludo señores  
Interventoría DPC Ingenieros.

Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, solicitamos su seguimiento al requerimiento presentado por la empresa RONDACOL LTDA, con el fin de validar el cumplimiento por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN, ya que a partir del 1° de agosto de 2022 se realizó el traslado del predio.

Cabe señalar que los gastos generados por este concepto, previo al inicio de la ejecución de obra, podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al área jurídica del FFIE, soportado en los pagos realizados a la empresa de vigilancia durante el periodo de diagnóstico (donde no hay aún inicio de actividades en terreno) y con el V°B° de la interventoría (conforme con la prestación y pago de dicho servicio a través de una empresa de vigilancia).

Agradecemos su gestión para mantener las condiciones de vigilancia en el predio y remitir los requerimientos / respuestas que se generen con relación a esta situación.

Atentamente,

Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ  
+57 300 6321250  
Gestora Territorial Cali  
[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**From:** jhoana caicedo <[jhoanacaicedo1967@gmail.com](mailto:jhoanacaicedo1967@gmail.com)>

**Sent:** Thursday, December 29, 2022 11:57:55 AM

**To:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano  
<[abolanos@ffie.com.co](mailto:abolanos@ffie.com.co)>; [conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com) <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>

**Subject:** Vigilante de cristobal colon

Buenas

[Eintervlospinos@gmail.com](mailto:Eintervlospinos@gmail.com)

Muchas gracias.