



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A CONSORCIO EDUCACION RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

6 de octubre de 2022, 08:06

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 4 de octubre de 2022

DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

**CONSORCIO EDUCACIÓN****Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ**

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

**REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021**

**OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.**

**ASUNTO: RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA**

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0026, queremos realizar las siguientes apreciaciones:

1. Según lo establecido en el anexo técnico se 3.2. personal variable por contrato, Para la ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra. Por lo anterior, se relacionan los profesionales y personal de apoyo que se requiere en la fase 2 del proyecto y que no han sido presentadas al momento para la fase 2.

2. De acuerdo con las hojas de vida relacionadas en la comunicación referenciada, se aprueban las siguientes hojas de vida:

- Director de obra
- Residente de obra
- Asesor para las redes eléctricas, voz y datos
- Asesor ambiental
- Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional
- Topógrafo

3. Igualmente, falta incluir las siguientes hojas de vida:

- Personal Calificado para Atención a la Comunidad
- Profesional de Costos y Presupuestos
- Inspector(es) de obra

4. En relación con los siguientes especialistas, este personal que ya fue presentado por ustedes para la fase 1 puede servir para la fase 2 pero debe ser presentado nuevamente.

- Asesor Estructural
- Asesor en Geotecnia

5. En relación con la ingeniera Angela Patricia Niño, propuesta para el cargo Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios no cumple con el suministro de la información requerida en el cuadro de profesionales del anexo técnico haciendo falta: Certificado de estudios, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificados laborales.

De acuerdo con lo anterior les solicitamos complementar lo necesario para que puedan cumplir los profesionales: Personal Calificado para Atención a la Comunidad, Profesional de Costos y Presupuestos, Inspector(es) de obra y Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios, igualmente reenviar las hojas de vida de Asesor Estructural y Asesor en Geotecnia, ya que hasta el momento no se está cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal



**DPC-029 FIIIE CALI- 1380-1497-2022 RESPUESTA A REMISION HOJAS DE VIDA.pdf**  
213K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-2021.**

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

5 de octubre de 2022, 14:27

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 05 de octubre de 2022

DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 2 CO 13801497-2021.

Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de obra: punto 3.2. Personal variable por Contrato de Obra: Para la ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra, remitimos a usted para su revisión,

aprobación y tramite la documentación para la aprobación parcial (6 cargos) de personal del contratista de obra para fase 2 del contrato CO 1380-1497-2021.

Se anexa Acta de aprobación suscrita por la Interventoría, carta remisoría del Contratista y hojas de vida con soportes.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo:

39 Folios PDF

Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:

Arq. Aldemar Diago

Revisó:

Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:

Ing. Ernesto Perdomo R.

---

**3 archivos adjuntos**



**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0026 REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL.pdf**  
107K



**DPC-030 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf**  
120K



**FE-1-034 - ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA - FASE 2 (2).pdf**  
10008K

---

**Gestión Documental UG FFIE** <gestiondocumental@ffie.com.co>  
Para: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

6 de octubre de 2022, 08:48

**Apreciado ciudadano;**

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>RADICADO SAC:</b> | FIE2022ER025990 |
|----------------------|-----------------|

|        |            |
|--------|------------|
| FECHA: | 06/10/2022 |
| HORA:  | 8:49       |

**RECUERDE QUE:**

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**
- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** miércoles, 5 de octubre de 2022 14:27

**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>; [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com) <[aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com)>; [gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com) <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>; victor manuel ariza acosta <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>

**Asunto:** IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-2021.

[Texto citado oculto]

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>  
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

6 de octubre de 2022, 08:48

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS

**Gestión Documental UG FFIE** <gestiondocumental@ffie.com.co>  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

6 de octubre de 2022, 11:22

## Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envío del oficio remitido junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL  
[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)  
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34  
[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

**De:** Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

**Enviado:** jueves, 6 de octubre de 2022 8:48

**Para:** Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

**Asunto:** RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE2 CO 13801497-2021.

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRA**

1 mensaje

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

10 de octubre de 2022, 08:12

Para: victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 07 de octubre de 2022 DPC-031 FIIE CALI- 1380-1497-2021  
Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE  
DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.  
CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: REVISION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRA

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0023, en la cual se hace entrega de la siguiente documentación: presupuesto preliminar sede Cristóbal Colon y programación preliminar sede Cristóbal Colon, queremos realizar las siguientes apreciaciones, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado a la interventoría el profesional de costos, presupuestos y programación:

**1. Presupuesto:**

Las observaciones al presupuesto preliminar presentado por ustedes son las siguientes:

- El presupuesto no contiene las memorias que indiquen la ubicación de las actividades a realizar, por lo que es difícil determinar las cantidades de obra en cada caso.

**2. Programación:**

Las observaciones a la programación preliminar presentada son las siguientes:

- La programación no contiene la ruta crítica del proyecto.
- La programación no incluye los recursos empleados en cada ítem.

Actividades iniciadas y terminadas a la fecha:

- Los apiques y la toma de núcleos deberían haberse terminado los días 22 y 23 de septiembre del 2022 respectivamente, por lo que en este punto no se ha cumplido con la programación.

Actividades a iniciar en la semana del 10 al 14 de octubre: De acuerdo con la programación, se dará inicio a las siguientes actividades:

- o Localización y replanteo topográfico
- o Demolición cimientos (inc. Retiro de sobr.)
- o Retiro de sobrantes: cargue transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado
- o Columnas en concreto de 3000 psi

### 3. Actividades previas al inicio de las obras:

Para dar inicio a estas actividades previstas en la programación de obra, se debe cumplir con los siguientes parámetros o actividades:

- Se debe presentar los certificados de calibración de los equipos de topografía a usar.
- Se tiene que presentar el sitio de disposición final de escombros y sobrantes, debidamente aprobado por las entidades ambientales (DAGMA Y CVC).
- Con respecto a las actividades de construcción de elementos en concretos, se debe presentar la caracterización de materiales y el diseño de mezclas.
- Una semana antes del inicio de las actividades de obra, el contratista deberá convocar la primera reunión de socialización con la comunidad.
- El Contratista deberá colocar y mantener en su área de trabajo las señales de acuerdo con el plan de manejo de tránsito (PMT).
- El Contratista deberá consignar en la bitácora o libro de obra, todas las acciones implementadas en la ejecución de la obra, consultas o solicitudes que considere pertinentes.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en cuenta los puntos anteriores faltantes para complementar el presupuesto y programación y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico para el inicio de obras y poder firmar acta de inicio fase 2.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 –

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



**DPC-031 FIIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf ESPUESTA REVISION PRESUPUESTO PROGRAMACION.pdf**  
233K





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE CRISTOBAL COLON CALI REMISION RESPUESTA DEL FFIE A LOS TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS, RCI Y DAGMA**

1 mensaje

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

11 de octubre de 2022, 10:24

Para: victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-032 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: REMISION RESPUESTA DEL FFIE A LOS TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS, RCI Y DAGMA

Señores, Consorcio Educación Damos traslado de la respuesta del FFIE a nuestro requerimiento No. FIE2022ER024615, (se anexa solicitud), en la cual se nos informa que este ha finalizado, con el siguiente comentario:

"Cordial saludo. Se informó lo correspondiente mediante correo electrónico del 23/09/2022 (se anexa correo). Sin embargo, el procedimiento se realizará en la ETC cuando esté saldada la deuda por concepto de Servicios públicos que dejó el Consorcio Colombia Estudia (caso pendiente de respuesta del área jurídica del FFIE)".

Lo anterior, para tener en cuenta por parte de ustedes en el respectivo trámite de servicios provisionales y/o trámite de aprobación de diseños ante la entidad prestadora de servicios públicos.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



**DPC-032 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf REMISION RESPUESTA FFIE TRAMITES SEVICIOS PUBLICOS RCI Y**  
**DAGMA.pdf**  
1171K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

11 de octubre de 2022, 11:54

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-033 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su solicitud realizada por medio de la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0029, enviada por ustedes el día 10 de octubre del 2022, en la cual se menciona las comunicaciones C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018, le informamos que dimos traslado al FFIE de su requerimiento por medio de la comunicación DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022 con asunto solicitud de prorrogas a la fase de estudios y diseños y adición del valor del contrato de obra No 1380-1497-2021, enviada el día 16 de septiembre del 2022, la cual fue copiada a ustedes, por lo que estamos a la espera de la respuesta por parte del FFIE.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-033 FIEE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf RESPUESTA PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y  
CRONOGRAMA DE AJUSTES A DISEÑOS.pdf  
152K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

11 de octubre de 2022, 12:02

**Apreciado ciudadano;**

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>RADICADO SAC:</b> | FIE2022ER026630 |
| <b>FECHA:</b>        | 11/10/2022      |
| <b>HORA:</b>         | 12:00           |

**RECUERDE QUE:**

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**
- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** martes, 11 de octubre de 2022 11:54

**Para:** victor manuel ariza acosta <[conycon.ffie13801497@gmail.com](mailto:conycon.ffie13801497@gmail.com)>; Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>; [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com) <[aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com)>; [gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com) <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>

**Asunto:** IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

11 de octubre de 2022, 12:02

Para: [gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS

---

**Gestión Documental UG FFIE** <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>

11 de octubre de 2022, 12:04

Para: Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Apreciado ciudadano;**

Solicitamos el envío del oficio remisorio junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** martes, 11 de octubre de 2022 12:02

**Para:** Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>

**Asunto:** RE: IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISEÑOS

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE CRIETOBAL COLON INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.**

1 mensaje

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

12 de octubre de 2022, 08:57

Para: victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

ogotá, D. C., 11 de octubre de 2022 DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021.

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo a nuestros requerimientos anteriores, nos permitimos reiterar a ustedes con carácter urgente, el cumplimiento de los siguientes ítems:

Personal requerido en obra:

Considerando nuestra comunicación DPC-029 FIIE CALI- 1380-1497-2021 enviada a ustedes el día 4 de octubre del 2022, le reiteramos el envío de las hojas de vida del siguiente personal para revisión y aprobación:

- Personal Calificado para Atención a la Comunidad.
- Profesional de Costos y Presupuestos.
- Inspector(es) de obra.
- Asesor Estructural.
- Asesor en Geotecnia.

Tener en cuenta el personal presentado en la fase 1 y que pueda servir para la fase 2, debe ser presentado nuevamente.

Presupuesto:

- El presupuesto no contiene las memorias que indiquen la ubicación de las actividades a realizar, por lo que es difícil determinar las cantidades de obra en cada caso.

**Programación:**

- La programación no contiene la ruta crítica del proyecto.
- La programación no incluye los recursos empleados en cada ítem.

**Actividades complementarias:**

- Presentar el programa de manejo ambiental.
- Presentar programa de gestión social.
- Presentar el plan de manejo de tránsito (PMT).

**Ajuste a estudios y diseños:**

- Entregar Informe definitivo a los ajustes y diseños estructurales, para proceder a realizar la revisión y aprobación por parte del especialista estructural de interventoría.

**Actividades a iniciar en la semana del 10 al 14 de octubre:**

También queremos reiterarles que, de acuerdo a la programación, las actividades a iniciar esta semana son las siguientes:

- LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts.
- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Área a pagar es el área de la huella de la edificación).
- DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR).

• RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO  
AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA).

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL).
- EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disipación final).
- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

Por lo cual estamos al pendiente al inicio de las mismas, ya que no hasta el momento no se ha realizado la limpieza de la obra y la organización del cerramiento provisional.

Quedamos atentos a la celeridad que den ustedes al tramite de los puntos anteriormente expuestos.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo



**DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf INCUMPLIMIENTOS ENTEGA INFORMACION PREVIO AL INICIO DE OBRA INICIO DE OBRA.pdf**

166K





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE CRISTOBAL COLON CALI REVISION DE FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS Y FLUJODE INVERSION DEL ANTICIPO**

1 mensaje

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

13 de octubre de 2022, 14:30

Para: victor manuel ariza acosta &lt;conycon.ffie13801497@gmail.com&gt;, Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;, Dadiana Stephanie Folleco David &lt;dfolleco@ffie.com.co&gt;, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-035 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: REVISION DE FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS Y FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0024, en la cual se hace entrega de la siguiente documentación: flujo inversión de recursos y flujo de inversión del anticipo, queremos realizar las siguientes observaciones:

(.....)

Por lo anterior, la interventoría no aprueba el flujo de inversión del anticipo y el flujo de inversión de recursos, por lo tanto, solicitamos revisar y realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones realizadas.

Atentamente, ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021 –

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó:

Ing. Ernesto Perdomo R. \_\_\_\_\_

**DPC-035- FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf RESPUESTA REVISION PLAN DE INVERSION Y FLUJO.pdf**  
271K





Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## IE. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

14 de octubre de 2022, 07:32

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022 DPC-036 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado en las siguientes comunicaciones relacionadas a continuación y enviadas a ustedes:

DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 09 de septiembre de 2022

DPC-019 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 15 de septiembre de 2022

DPC-024 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 23 de septiembre de 2022

DPC-034 FIIE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 11 de octubre de 2022

Solicitamos a la mayor brevedad posible, su pronunciamiento ante el incumplimiento a la entrega de los requerimientos solicitados en las comunicaciones mencionadas anteriormente, especialmente lo relacionado con el informe de ajustes al

diseño estructural.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

15/5/23, 11:59

Gmail - IE. CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



**DPC-036 FIE CALI- 1380-1497-2022.pdf****SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE**  
**OBLIGACIONES.pdf**  
152K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE**

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

14 de octubre de 2022, 07:44

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2022

DPC-037 FIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)****Atn:** Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

**OBJETO:** CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

**ASUNTO:** ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Mediante la presente, la interventoría a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar de manera atenta nos indique las fechas tentativas en las que se entregaran las siguientes actividades:

1. Definir por el área jurídica del FFIE, lo relativo al pago de los servicios públicos pendientes de la obra, actividad esta necesaria para que el contratista Consorcio Educación inicia actividades en obra.
2. Se nos indique cual ha sido el resultado de la negociación, para el pago que se realizara al contratista por concepto de ajuste a los diseños y en consecuente el ajuste al valor del contrato por este mismo aspecto, aprobación esta con la cual parraleramente a la ejecución en obra se estaría adelantando.

Debido a que estas dos actividades están causando el retraso del inicio de la obra, sin imputarse el motivo del mismos ni a el contratista, ni a la interventoría, solicitamos se nos indique los pasos a seguir y las fechas tentativas en las que se producirá estas labores, y/o ante la imposibilidad de estas corto plazo, recomendamos la suspensión de los contratos de obra e interventoría.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

Anexo: Folios PDF  
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021  
Elaboró: Arq. Aldemar Diago  
Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G  
Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

**DPC-037 FFIE CALI- 1380-1497-2021.docx** ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE .pdf  
121K

**Gestión Documental UG FFIE** <gestiondocumental@ffie.com.co>  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

14 de octubre de 2022, 07:55

**Apreciado ciudadano;**

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>RADICADO SAC:</b> | FIE2022ER026923 |
| <b>FECHA:</b>        | 14/10/2022      |
| <b>HORA:</b>         | 7:54            |

**RECUERDE QUE:**

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962**

**del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**

- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** viernes, 14 de octubre de 2022 7:44

**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>; [aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com) <[aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com)>; [gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com) <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>

**Asunto:** IE. CRISTOBAL COLON CALI ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR EL FFIE

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**IE. CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL APIQUES EFECTUADOS**

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

18 de octubre de 2022, 07:44

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 14 de octubre de 2022

DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

**CONSORCIO EDUCACIÓN****Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ**

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

**REF:** CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

**OBJETO:** CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

**ASUNTO:** RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL APIQUES EFECTUADOS

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0030, con asunto remisión informe de especialista estructural apiques efectuados, se infiere lo siguiente:

1. La ejecución de los trabajos de apiques fue antitécnica, solicitamos se cambie el proveedor del mismo, ya que según su informe "los apiques # 4 y 5 no se pudo determinar con certeza porque se encontraba concreto que no permitía determinar la cimentación. Para poder profundizar más se requiere realizar la demolición de este concreto, en el cual no estaba contemplado en la oferta inicial por ende esto sería una actividad adicional.", por lo cual la interventoría no acepta los resultados de este trabajo
2. Se recomienda hacer la investigación en 10 zapatas adicionales, donde se evidencie las dimensiones de las mismas en todos sus lados, además de su profundidad, ya que de acuerdo a lo expresado por ustedes hay incertidumbre en las dimensiones en planta ninguna de las zapatas cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas.
3. La interventoría sugiere se extraiga dos núcleos del concreto empleado en las zapatas
4. Reparación de las zonas donde están descubiertos los herrajes de las vigas siguiendo el siguiente procedimiento
  - Retiro del concreto suelto
  - Limpieza del hierro
  - Realización de los puentes de recubrimiento

Por lo anterior se solicita la entrega de cada una de las actividades descritas anteriormente y se recomienda que su duración no sea superior a los 10 días calendario, ya que las falencias del informe habían sido advertidas en nuestras comunicaciones DPC-026 FIIE CALI- 1380-1497-2021 y DPC-027 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada a ustedes.

Atentamente,



**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



**DPC-038 FIIE CALI- 1380-1497-2022.docx****RESPUESTA REMISION INFORME DE ESPECIALISTA**  
**ESTRUCTURAL APIQUES EFECTUADOS.pdf**  
209K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

20 de octubre de 2022, 08:47

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2022

DPC-039 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)****Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ**

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

**OBJETO:** CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

**ASUNTO:** FORMALIZACION DE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

Conforme a la solicitud de suspensión realizada por el contratista de obra por medio de la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0031 y por las situaciones descritas en la misma, nos permitimos formalizar con nuestro visto bueno lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido entre la interventoría y el contratista se ha pactado que el contratista se hará cargo del pago de los servicios públicos en los cuales se ha incurrido en la obra hasta el momento, con el objetivo de realizar el tramite de pago de servicios publico provisionales y trámite de aprobación de servicios públicos, para ambos se necesita que el contratista realice el pago por este concepto.

Por otro lado y teniendo en cuenta el informe emitido por el especialista estructural del contratista, se concluye que el sistema estructural de cimentación presenta que existe un 50% de las zapatas con diferentes alturas o peraltes y que ninguna de las zapatas en planta cuenta con las dimensiones exactas a las indicadas, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la construcción de las mismas por lo que en nuestra opinión consideramos se debe ampliar la exploración a otros 10 elementos adicionales con el precio unitario ya pactado y poder de esta forma establecer y verificar el cálculo de la cimentación con las dimensiones realmente encontradas en campo. Bajo la esta revisión, se requiere reforzar por lo menos 4 de las 6 zapatas exploradas.

Esto quiere decir que debe ampliarse el análisis realizado, de acuerdo al concepto de la interventoría.

Quedamos atentos, a las instrucciones nos suministren la entidad contratante al respecto.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**

Representante Legal

Anexo: Folios PDF  
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021  
Elaboró: Arq. Aldemar Diago  
Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G  
Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



**DPC-039 FIEE CALI- 1380-1497-2021.docx FORMALIZACION DE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.pdf**  
121K

**Gestión Documental UG FFIE** <gestiondocumental@ffie.com.co>  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

20 de octubre de 2022, 09:39

**Apreciado ciudadano;**

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>RADICADO SAC:</b> | FIE2022ER027390 |
| <b>FECHA:</b>        | 20/10/2022      |
| <b>HORA:</b>         | 9:40            |

**RECUERDE QUE:**

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** jueves, 20 de octubre de 2022 8:47

**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; aldedia2008@gmail.com <[aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com)>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>; Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>

**Asunto:** IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>  
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

20 de octubre de 2022, 09:39

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS

---

**Gestión Documental UG FFIE** <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>  
Para: Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

20 de octubre de 2022, 09:49

**Apreciado ciudadano;**

Solicitamos el envío del oficio remitido junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** jueves, 20 de octubre de 2022 9:39

**Para:** Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>

**Asunto:** RE: IE CRISTOBAL COLON CALI FORMALIZACIONDE LO ESTABLECIDO ENTRE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

---

**Reiteracion de requerimiento para la mesa tecnica del dia 24 de octubre**

1 mensaje

---

**Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

22 de octubre de 2022, 11:38

Para: Mabely Banda &lt;mbanda@ffie.com.co&gt;

Arq Mabely, cordial saludo

En razón a que no pude estar en la parte final de la reunión técnica realizada el día 21 de octubre del 2022, quiero ratificarle lo siguiente solicitado por la interventoría, lo cual es indispensable para la realización de la próxima mesa técnica que se llevará acabo el dia 24 de octubre del 2022, con la participación del equipo técnico del FFIE y los especialistas técnicos del contratista e interventoría:

- Entrega de los informes de los especialistas del FFIE,
- Reunión de nuestros especialistas y reunión mesa de trabajo con los especialistas del FFIE
- Aprobación de valores de ajustes
- Inicio de los nuevos apliques

Por lo anterior, quedamos atentos al suministro del link de la reunión virtual

Cordialmente,

**ARQ. LACIDES SANJUAN**

Director de interventoría



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

## IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PROGRAMACION Y UBICACIÓN DE LOS APIQUEA LAS ZAPATAS EXISTENTES

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

25 de octubre de 2022, 16:40

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2022 DPC-041 FIIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PROGRAMACION Y UBICACIÓN DE LOS APIQUE A LAS ZAPATAS EXISTENTES

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo a lo aprobado en la reunión técnica llevada acabo el día 24 de octubre del 2022, solicitamos la entrega de los puntos en los cuales se va a llevar a cabo los apiques a las zapatas, y la programación para la realización de estas actividades. Cabe recalcar, que estas labores se deben ejecutar con la mejor calidad técnica y así dar cumplimiento al objetivo de determinar las dimensiones de las zapatas.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



DPC-041 FIIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf SOLICITUD DE PROGRAMAR NUEVOS APIQUES.pdf  
151K



Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

**C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISEÑOS**

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal &lt;interventoriaiecristobalcolon@gmail.com&gt;

25 de octubre de 2022, 16:35

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2022 DPC-040 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FFIE A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con lo comunicado en la mesa técnica llevada a cabo el día 24 de octubre del 2022, estamos pendientes de la entrega del análisis realizado por el departamento técnico del FFIE, a los informes de los ajustes a los estudios y diseños y los precios autorizados por ustedes, para a ejecución de los mismos, puesto que, el atraso de la entrega de esta información acordada en la citada reunión, inciden en el inicio oportuno de las obras.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF



Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



1. DPC-040 FIE CALI- 1380-1497-2021.pdf SOLICITUD AL FIE PRONUNCIAMIENTO COSTOS DE AJUSTES A  
DISEÑOS.pdf L.pdf  
120K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>  
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

25 de octubre de 2022, 16:58

### Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| RADICADO SAC: | FIE2022ER027796 |
| FECHA:        | 25/10/2022      |
| HORA:         | 4:56            |

### RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** martes, 25 de octubre de 2022 16:35

**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <[mbanda@ffie.com.co](mailto:mbanda@ffie.com.co)>; Dadiana Stephanie Folleco David <[dfolleco@ffie.com.co](mailto:dfolleco@ffie.com.co)>; aldedia2008@gmail.com <[aldedia2008@gmail.com](mailto:aldedia2008@gmail.com)>; Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <[gerenciadpcingenieros@gmail.com](mailto:gerenciadpcingenieros@gmail.com)>

**Asunto:** C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISEÑOS

[Texto citado oculto]

---

**Interventoria IE Cristobal** <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

25 de octubre de 2022, 16:58

Para: [gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Lacides Sanjuan Gonzalez  
Direccion de Interventoria  
Dpc Ingenieros SAS

---

**Gestión Documental UG FFIE** <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>

25 de octubre de 2022, 17:07

Para: Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

## **Apreciado ciudadano;**

Solicitamos el envío del oficio remitido junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura  
Educativa**

---

**De:** Interventoria IE Cristobal <[interventoriaiecristobalcolon@gmail.com](mailto:interventoriaiecristobalcolon@gmail.com)>

**Enviado:** martes, 25 de octubre de 2022 16:58

**Para:** Gestión Documental UG FFIE <[gestiondocumental@ffie.com.co](mailto:gestiondocumental@ffie.com.co)>

**Asunto:** RE: C.I CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DEL ANALISIS DEL DEPARTAMENTO TECNICO DELFFIE A LOS AJUSTES A LOSESTUDIOS Y DISEÑOS

[Texto citado oculto]