



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Buenas tardes Arq. Lacides.

Dando alcance a la comunicación remitida DPC-049 FIEE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría p reenviamos la cifra final avalada por el área de estructuración para los 4 meses de diagnóstico, dejando la restitución de 7 meses para la fase 2 del contrato de obra.

Agradecemos su gestión para la actualización de la solicitud para el CI con dicho valor **\$42.223.021**

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

**De:** Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>**Enviado:** miércoles, 11 de enero de 2023 16:00**Para:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>**Cc:** Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>**Asunto:** RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial Saludo,

Atendiendo la solicitud y después de realizar revisión técnica por parte del Grupo de Costos y Presupuestos de la propuesta de adición en tiempo y recursos (*correspondiente a persona diagnóstica*) para la sede **IE CRISTOBAL COLON** por valor de **\$42.223.021** entregada por el contratista de interventoría damos concepto favorable para que sea presentada ante el comité aprobación y priorización de recursos.

La propuesta fue revisada con base al plazo y personal proyectado por la supervisión técnica, soportada en la necesidad y características del proyecto.

Cabe mencionar que la supervisión técnica debe justificar los mayores tiempos de ejecución y dedicaciones de personal presentados en el balance general que incluyen las etapas de di fase de obra.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos de ejecución o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida e revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Notas: Teniendo en cuenta la recomendación entregada por el Grupo Financiero este costeo no tiene incluido el valor de indexación correspondiente a este periodo, para su reconocimi en el último memorando del 30 de agosto de 2022.

Cordialmente,

Arq. Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
+57 317 635 9940
Profesional Especializado Senior 1
Grupo de Costos y Presupuestos
jenriquez@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co

**De:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>**Enviado el:** miércoles, 11 de enero de 2023 10:20 a. m.**Para:** Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>**CC:** Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>**Asunto:** RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenos días Arq. Jairo


Dando alcance a la conversación telefónica sostenida, remito el costeo de interventoría solamente para los 4 meses de diagnóstico, sobre el cual solicitamos su verificaci correspondiente a DPC ingenieros y contar con el soporte requerido para la presentación al Comité Técnico.

En cuanto a lo correspondiente a la indexación, se remitirá el procedimiento a la interventoría para que se realice de acuerdo a lo establecido en la circular.

PROYECTO			
IE CRISTÓBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL			
FECHA DE INICIO			
CONTRATUAL	DIAGNÓSTICO		
PROFESIONAL	DEDICACIÓN	ETAPA DE DIAGNÓSTICO	VALOR ETAPA DE DIAGNÓSTICO
Director de Interventoría	30,00%	4,00	\$ 15.407.964
Especialista en Estructuras	10,00%	4,00	\$ 4.373.866
Especialista en Geotecnia	10,00%	4,00	\$ 3.537.940
Especialista en diseño HS & gas	10,00%	4,00	\$ 3.943.752
Especialista en estudios eléctricos	10,00%	4,00	\$ 3.943.752
Ingeniero ambiental			\$ -
Profesional costos y presupuestos	10%	4,00	\$ 3.943.752
VALOR			\$ 35.130.228
DESCRIPCION	DEDICACIÓN	ETAPA DE DIAGNÓSTICO	VALOR ETAPA DE DIAGNÓSTICO
Equipo de topografía	20%		\$ -
Laboratorio (Equipo completo)	20		\$ -
VALORES			\$ -
Gastos Administrativos	DEDICACIÓN	ETAPA DE DIAGNÓSTICO	VALOR ETAPA DE DIAGNÓSTICO
Incluye: todos los costos de oficina, servicios, transportes internos a 30% del costo urbano.			\$ 351.302
VALORES			\$ 351.302
INCREMENTO POR CAMBIO DE AÑO 2021			
VALOR BASICO (Año 20)			\$ 35.481.530
SI			
VALOR SOBRE VALOR BASICO		10%	\$ 6.743.405
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA			\$ 42.224.935

Agradeciendo su acostumbrada colaboración, cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 8:40

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Henry <hduarte@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial Saludo,

Atendiendo la solicitud y teniendo como base lo señalado en el último memorando del 30 de agosto de 2022 se informa que el porcentaje de indexación para los contratos de interventoría totalidad del valor de personal incluyendo adiciones. No se debe aplicar 6,1% por cada vigencia, la indexación es una sola por todo el contrato.

Cordialmente,

Arq. Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
+57 317 635 9940
Profesional Especializado Senior 1
Grupo de Costos y Presupuestos
jenriquez@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 10:55 p. m.

Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>

CC: Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial saludo Arq. Jairo.

Dando alcance a una capacitación recibida en cuanto al procedimiento de indexación para los contratos de interventoría, amablemente solicito la aclaración al respecto para la adición que se está gestionando derivada de los 4 meses de prórroga solicitados para la ejecución de las obras, ya que en el costeo inicial proyectado por estructura de precios por cambio de año 2021 equivalente a \$13.625.926

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							
EQUIPOS	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	CANTIDAD	% DE DICACION	COSTO DIARIO PROPUESTO	COSTO MENSUAL PROPUESTO	PLAZO DE JECUCIÓN
	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	T001	1	20%	\$ 95.900,00	\$ 2.876.000,00	3,00
	LABORATORIO (Equipo Completo) -	T003	2	20%	\$ 149.533,00	\$ 4.485.000,00	3,00
SUBTOTAL EQUIPOS (B)							
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C)	INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OFICINA, SERVICIOS, TRANSPORTE INFERIORES A 30K DEL CASCO URBANO, EQUIPOS COMPUTADORES Y DEMAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO		% DEL COSTO DE PERSONAL			1,00%	
INCREMENTO POR CAMBIO DE AÑO 2021							
VALOR BÁSICO (A + B + C + D)							
SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE							0,5%
IVA SOBRE VALOR BÁSICO							19%
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA							

El vehículo se incluirá en los proyectos cuya ubicación sea superior a 30 kilómetros del casco urbano o proyectos con condiciones especiales de acceso.

El personal profesional, técnico, y los equipos de topografía y laboratorios se determinarán de acuerdo al alcance del proyecto a contratar.

El Análisis del lugar se pagará cuando el proyecto no se viable.

Para la utilización del ítem de LABORATORIO (Equipo Completo) este deberá ser autorizado por la supervisión técnica de la UG FFIE.

En atención a la premura de presentación del caso ante el Comité Técnico de la prórroga requerida por 4 meses, solicito su verificación para transmitir lo correspondiente la adición por este concepto como un caso independiente y así no interferir en el requerimiento actual.

Agradeciendo su acostumbrada colaboración, atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>

Enviado: martes, 10 de enero de 2023 18:04

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>

Asunto: RV: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la recomendación entregada por el Grupo Financiero este costeo no tiene incluido el valor de indexación correspondiente a este periodo, para su reconocimiento se último memorando del 30 de agosto de 2022.

Quedamos atentos al ajuste requerido para continuar con el proceso de revisión.

Cordialmente,

Arq. Jairo Gustavo Enriquez Ramirez
+57 317 635 9940
Profesional Especializado Senior 1
Grupo de Costos y Presupuestos
jenriquez@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 3:37 p. m.

Para: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenas tardes Jairo.

Dando alcance al costeo remitido, solicitamos su revisión y observaciones que considere para contar con el V°B° de estructuración, en el cual se mantienen 7 meses para

Con la adición de \$39.406.590 se contemplan los profesionales con la dedicación establecida en el costeo por estructuración para la etapa de diagnóstico del proyecto p: Bienestar Social, en atención al oficio DPC-049 FFIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría para l:

Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario, cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



De: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Enviado: martes, 3 de enero de 2023 10:22

Para: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>

Cc: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henr <hduarte@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenos días señores
Interventoría DPC Ingenieros

En atención al oficio DPC-049 FFIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría para la prórroga de 4 m de ayer, nos permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagnóstico del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, c profesionales con la dedicación establecida en el costeo por estructuración para la etapa en cuestión.

Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de \$28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisión y valoración y así gestionar la reunión con el área de estructuración para contar con el valor avalado finalmente por el FF

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



De: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conyoncon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenas tardes
Cordiales Saludos
Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONÓMICA, y costos adicionales de la interventoría en los tiempos de revisión diagnóstico,

Gracias

Lacides Sanjuan G
DIRECCION DE INTERVENTORIA
DPC Ingenieros SAS

El vie, 30 dic 2022 a la(s) 11:13, Dadiana Stephanie Folleco David (dfolleco@ffie.com.co) escribió:

Apreciados Srs interventoría

Respetuosamente con el fin de dar gestión a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de interventoría, con el fin de poder establecer cuales recursos el i fase de diagnóstico, cuales recursos requerirá en su fase de obra (prórroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adición

Quedamos atentos a dicho envío a más tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales

Dadiana Stephanie Folleco David
+57 318 394 1708
Coordinadora – Región Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpci@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

[Calle 97ª No 9ª-34](#). Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DE LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INICIATIVAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRASUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el día 23 de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto contrato de obra No. 1380-1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prórroga del contratista, se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron el labores de construcción :

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

42-1497 COSTOS INTERVENTORÍA PRÓRROGA COLÓN-dic 2022 (v3).xlsx
32K

Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

11 de enero de 2023, 16:08

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

11 de enero de 2023, 17:25

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Buenas tardes Arq. Mabely

Dando alcance a su correo del día de hoy 11 de enero donde nos manifiesta reenviamos la cifra final avalada por el área de estructuración para los 4 meses de diagnóstico, dejando la restitución de 7 meses para la fase 2 del contrato de obra, estamos remitiendo nueva comunicación, en la cual actualiza el valor de la adición al CI con dicho valor **\$42.223.021**

Atte

LacidesSanjuan

Dirección de Interventoria

PC Ingenieros SAS



4. DPC-050 FIEE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 42 millones.pdf
235K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

12 de enero de 2023, 09:40

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2023ER000819
FECHA:	12/01/2023
HORA:	9:38

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**
- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 17:25

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL

1 mensaje

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

17 de enero de 2023, 10:06

Para: "conyoncon.ffie13801497@gmail.com" <conyoncon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo.

Remito de acuerdo con la solicitud, correo de aprobación de pólizas de acuerdo con el Acta de inicio.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ**+57 300 6321250****Gestora Territorial Cali**mbanda@ffie.com.co**Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34**www.ffie.com.co**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL****Fondo de Financiación de la
Infraestructura
Educativa****From:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>**Sent:** Tuesday, January 17, 2023 9:36:48 AM**To:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>**Subject:** RV: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL

Hola Mabecita,

Remito lo solicitado.

Cordialmente,

Alexandra Bolaños

+57 317 501 6328

Profesional Senior 1 – Región Pacífico

abolanos@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL****Fondo de Financiación de la
Infraestructura
Educativa**

De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>

Enviado: jueves, 15 de diciembre de 2022 18:48

Para: licitaciones@conycon.com.co <licitaciones@conycon.com.co>; administrativo@pranoingenieria.com <administrativo@pranoingenieria.com>; contabilidad@conycon.com.co <contabilidad@conycon.com.co>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>; Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>; Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>; July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>; Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>; Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>; Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>; Adriana María Pérez Gómez <amperez@ffie.com.co>; Sergio Alexis Landazábal Galvis <slandazabal@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>; Nathalia Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>; Leidy Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>; Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>; Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>; Juan Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>; Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>; Jaime Javier Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>; Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>; Laura Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>; Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>; Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>; Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>; Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>; Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>; Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>; Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>; Mónica Gineth Malagon Gutiérrez <mmalagon@alianza.com.co>; Lizbeth Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>; Jhon Jairo Escobar García <jhescobar@alianza.com.co>; Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>; Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>; Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Diana Marcela Ortega Ortega <dortega@ffie.com.co>; Nelson Fernando Garzón Betancourth <ngarzon@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; comercial1@dpcingenieros.co <comercial1@dpcingenieros.co>

Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1497-2021 IE CRISTOBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Hemos recibido su comunicación C.EDUCACIÓN-CTO.1380-1497-2022-0001 radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X132420 en la cual envían las pólizas constituidas para el contrato de obra del asunto. De la revisión de los documentos, nos permitimos informar que la póliza de cumplimiento No. 4006064 Anexo 0 y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 4001192 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberán ser remitidas nuevamente la póliza actualizada para su revisión y aprobación por parte del Contratante.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse que el Contratista tiene la obligación de *"mantener las garantías del contrato acordes con el valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garantías si aplica"*. Y el Interventor y/o supervisor *"(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualización de las garantías si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor las novedades para documentación y archivo"*.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ

Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA

Alianza

Tel: 601 6447700

mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza

Bogotá D.C. - Colombia



UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

*En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: **carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá** - Pagina Web: <https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/>*



X151283 Pólizas AI.pdf

573K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045; REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION SOCIAL

3 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

18 de enero de 2023, 16:52

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0045 en donde estamos haciendo entrega del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental del contrato.




Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

3 archivos adjuntos

-  **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045- REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION SOCIAL.pdf**
103K
-  **PLAN DE GESTION SOCIAL CRISTOBAL COLON CALI.pdf**
585K
-  **PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON.pdf**
10590K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

18 de enero de 2023, 16:52

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

19 de enero de 2023, 09:54

Para: nidiamedez@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Buenos dias
Saludos
Nidia como te comente me revisas urgente

Gracias

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

20 de enero de 2023, 16:27

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0043 en donde solicitamos formalmente la prórroga al contrato de obra por circunstancias no imputables al Contratista de obra.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO R1.pdf**

130K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0046; REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE EMCALI

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

20 de enero de 2023, 16:37

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, abolanos@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0046 en donde hacemos entrega copia del pago de los soportes de servicios públicos ante EMCALI

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0046- REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE EMCALI.pdf**
409K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RE: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación

4 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

20 de enero de 2023, 18:49

Para: "Quintero, Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>, Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>, JHONNY ALEXANDER GARCES GARCES <jhonny.garces@cali.edu.co>, "cristian.munoz@cali.gov.co" <cristian.munoz@cali.gov.co>
CC: José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo Arq. Diego.

Con esta comunicación solicitamos su acostumbrada colaboración para la emisión del poder desde la Secretaría de Educación con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educación para la realización de trámites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022.

1. Tramite de Instalaciones Provisionales.

Francisco José Peña Cote

C.C. 19.448.995

Tel.: 3002145446

Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogotá

e-mail: franciscopopenac@msn.com**2. Solicitud Aprobación Diseños Hidrosanitarios ante EMCALI.**

Carlos Alfredo Bolívar

C.C. 1.026.572.957

Tel.: 3105519666

Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogotá

e-mail: karlosbolivar3@hotmail.com

3. Solicitud Aprobación Diseño Red Contra Incendios ante Bomberos Voluntarios Cali

Carlos Alfredo Bolívar

C.C. 1.026.572.957

Tel.: 3105519666

Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogotá

e-mail: karlosbolivar3@hotmail.com

4. Solicitud Aprobación Diseños Eléctricos ante EMCALI

Leonardo Salgado González

C.C. 80.415.224

Tel.: 3138922231

Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-48 Oficina 1006 Bogotá

e-mail: gerenciaijt@gmail.com

Lo anterior, una vez atendida la solicitud de pago de los servicios públicos pendientes en el predio (se adjunta comprobante de pago por \$9.609.044).

Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Fondo de Financiación de la
Infraestructura
Educativa

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Enviado: miércoles, 28 de septiembre de 2022 16:24

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>; José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>; JHONNY ALEXANDER GARCES GARCES <jhonny.garces@cali.edu.co>

Asunto: Re: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación

Cordial saludo

En reunión sostenida con la Unidad Administrativa Especial de Bienes y servicios, manifiesta la necesidad de la cancelación del saldo y proceso abierto de préstamo de suscriptor de la I.E Cristobal Colon sede Bienestar Social, para dar inicio a los trámites solicitados, esperamos su pronta cancelación



DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE

Arquitecto

Subsecretaría de Planeación Sectorial

Secretaría de Educación Distrital

Alcaldía de Santiago de Cali

Dirección: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10.

www.cali.gov.co

El mié, 28 sept 2022 a las 16:09, Mabely Maria Banda Rodriguez (<mbanda@ffie.com.co>) escribió:

Buenas tardes Arq. Diego.

Con toda atención remito oficio donde relacionan las personas designadas para los trámites ante entidades en la ciudad de Cali, necesarias para la ejecución del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, de acuerdo con sus indicaciones.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Fondo de Financiación de la
Infraestructura
Educativa

De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 9:26

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Cc: Patricia Bedoya <patricia.bedoya@cali.gov.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Asunto: Re: Solicitud IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD PODER autorizado Consorcio Educación

Cordial saludo

Para dar respuesta al correo electrónico me permito solicitar informar y solicitar lo siguiente,

- Autorización al contratista de obra para el trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias)

En lo que respecta a este punto, realizar entrega de solicitud por parte del contratista, entregar información de la persona natural encargada de procedimiento (Director de obra), No. telefono, cedula, direccion y correo, Ing Electricista encargado del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion y ing Sanitario encargado del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion.

Con esta información la Secretaría de Educación envía solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios para que realice documento y aprobación ante la empresa prestadora de servicio EMCALI.

- Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI.

En lo que respecta a este punto, realizar entrega de solicitud por parte del contratista, entregar información de la persona natural encargada de procedimiento (Director de obra), No. telefono, cedula, direccion y correo, Ing Electricista encargado del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion y ing Sanitario encargado del procedimiento, No. telefono, cedula, direccion.

Con esta información la Secretaría de Educación envía solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios para que realice documento y aprobación ante la empresa prestadora de servicio EMCALI.

- Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra incendios (RCI).

Designar profesional encargado de trámites, relacionar información personal y anexar documentación. con esto la Secretaría de Educación realiza este documento.

- Gestiones de aprovechamiento forestal ante el DAGMA.

Frente a este punto es necesario realizar entrega de fichas forestales formato DAGMA y Planimetría, levantamiento topográfico identificación de individuos, como es bien conocido por los gestores FFIE, con esta información la Secretaría de Educación realiza trámite de aprovechamiento forestal en calidad de titular del predio.

- Para tal efecto el contratista solicita también el Certificado de Tradición y Libertad (vigencia no mayor a 30 días)

Teniendo en cuenta que la ETC, ha sufragado los diferentes gastos para la expedición de este documento en diferentes ocasiones para diferentes trámites y contratistas, creemos oportuno y necesario que estos sean asumidos por el FFIE, considerando que las reasignaciones no son responsabilidad de la ETC.



DIEGO ALEJANDRO QUINTERO ARCE

Arquitecto

Subsecretaría de Planeación Sectorial

Secretaría de Educación Distrital

Alcaldía de Santiago de Cali

Dirección: Edificio Boulevard, Avenida 4 Norte #13N-39, piso 10.

www.cali.gov.co

El mar, 20 sept 2022 a las 7:30, Mabely Maria Banda Rodriguez (<mbanda@ffie.com.co>) escribió:

Buenos días señores ETC CALI:

Con toda atención solicitamos su colaboración para obtener el poder de autorización a la persona designada por el contratista de obra (Francisco José Peña Cote, con cedula de ciudadanía No. 19.448.995 de Bogotá) asignado bajo el contrato 1380-1497-2021 - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, para realizar las siguientes gestiones:

- Trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias)
- Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI
- Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra incendios (RCI)
- Gestiones de aprovechamiento forestal ante el DAGMA.

Para tal efecto el contratista solicita también el Certificado de Tradición y Libertad (vigencia no mayor a 30 días)

Agradeciendo de antemano, cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali

mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34

www.ffie.com.co



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 8:53

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2022 DPC-023 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA

TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y

APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL

COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN
LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC
Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE CALI

Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2.1.3 Componente 3: Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos, trámite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera dice que “La Interventoría deberá efectuar el acompañamiento y verificar que el Contratista de Obra adelante el trámite de las licencias de construcción y/o urbanismo en las modalidades que se requiera, así como los permisos ante las empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de tránsito y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando”.

Por lo anterior, solicitamos el apoyo del FFIE ante la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios del distrito de Cali para los siguientes tramites:

- Autorización al contratista de obra para el trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias)
- Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI • Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra incendios (RCI)
- Aprobación del plan de gestión ambiental ante el DAGMA.

Para tal efecto el contratista ha encargado al señor Francisco José Peña Cote, con cedula de ciudadanía No. 19.448.995 de Bogotá. Además, el contratista ha solicitado la siguiente documentación:

- Certificado de Tradición y Libertad. Vigencia no mayor a 30 días.
- Copia de recibo de servicios públicos.
- Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.
- RUT
- Poder o autorización para realizar el trámite.

Esperamos su pronta respuesta al anterior requerimiento, ya que estos trámites son importantes para el inicio de las actividades de inicio de obras.

2

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R






(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.



(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

3 archivos adjuntos

-  **DPC-028 FIEE CALI- 1380-1497-2021INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE.pdf**
214K
-  **20230118143624-duplicado-factura EMCALI COLÓN (1).pdf**
208K
-  **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0046- REMISION SOPORTES DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ANTE EMCALI.pdf**
409K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

20 de enero de 2023, 18:49

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 27 de enero de 2023, 14:05
Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, direcciondeproyectosbs@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conyoncon.ffie13801497@gmail.com>, aldedia2008@gmail.com

Buenas tardes
Cordial saludos

Arquitecta Mabely en correspondencia con tu solicitud a Arq. Diego en la cual solicitan colaboración para la emisión del poder desde la Secretaría de Educación con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educación para la realización de trámites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022, me permito respetuosamente me informes si ya tenemos dicho poder

Gracias

Lacides Sanjuan G
Direccion de Interventoria
DPC Ingenieros SAS

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: aldedia2008@gmail.com

31 de enero de 2023, 10:57

Buenos dias
Saludos
Arquitecto Aldemar, a tu correo envio la trazabilidad del tema de los poderes solicitados

1- El 20 de enero Mabely solicita al arquitecto diego Cordial saludo Arq. Diego.

Con esta comunicación solicitamos su acostumbrada colaboración para la emisión del poder desde la Secretaría de Educación con el cual se autorizan a los profesionales designados por el Consorcio Educación para la realización de trámites ante EMCALI y Bomberos, relacionados en el oficio C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022.

Lo anterior, una vez atendida la solicitud de pago de los servicios públicos pendientes en el predio (se adjunta comprobante de pago por \$9.609.044).

Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente

Arquitecto ademar en este correo encontraras la trazabilidad del tema, y esta tambien el correo que yo le envie a mabely recordandole que ns informe como avanza la gestion

[Texto citado oculto]

1. **Trámite de Instalaciones Provisionales.**
Francisco José Peña Cede
C.C. 18.448.865
Tel.: 3002145448
Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-68 Oficina 1306 Bogotá
e-mail: franciscojpena@gmail.com
2. **Solicitud Aprobación Diseños Hidrosanitarios ante EMCALI.**
Carlos Alfredo Solís
C.C. 1.626.872.957
Tel.: 3105518668
Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-68 Oficina 1306 Bogotá
e-mail: karlosbolivar3@hotmail.com
3. **Solicitud Aprobación Diseño Red Contra Incendios ante Bomberos Voluntarios Cali**
Carlos Alfredo Solís
C.C. 1.626.872.957
Tel.: 3105518668
Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-68 Oficina 1306 Bogotá
e-mail: karlosbolivar3@hotmail.com
4. **Solicitud Aprobación Diseños Eléctricos ante EMCALI**
Leonardo Salgado González
C.C. 80.415.224
Tel.: 3138622211
Dirección: Av. Carrera 7 No. 127-68 Oficina 1306 Bogotá
e-mail: gerencia@gmail.com

image.png
104K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

SAC - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2 mensajes

Notificaciones SAC <notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

23 de enero de 2023, 16:47

Estimado usuario:

Nos permitimos informarle que ha recibido una Correspondencia Externa de la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA con número de radicado FIE2023EE000854 que puede ser consultada en la siguiente url:

[Ver Correspondencia](#)

También puede encontrarla en la plataforma ingresando al sistema con su respectivo usuario y contraseña.

**ÉSTE CORREO ES ÚNICAMENTE INFORMATIVO - POR FAVOR NO RESPONDER ESTE MENSAJE
NO RESPONDER - Mensaje Generado Automáticamente.**

Si tienes alguna consulta con respecto a este correo puede contactarse directamente con la Entidad Territorial donde radicó su solicitud.

Este correo es únicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener información privilegiada y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) deberá borrarlo inmediatamente. Queda notificado que el mal uso, divulgación no autorizada, alteración y/o modificación malintencionada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y pueden ser legalmente sancionados.

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: notificacionesSAC1@mineducacion.gov.co

23 de enero de 2023, 16:47

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Información Partida de Indexación - Contrato de Obra

2 mensajes

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:02
Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimados Contratistas de Obra e Interventoría,

Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes contratos en la partida presupuestal se consideró un monto en el contrato de obra correspondiente a indexación. El cual deberá reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores cantidades).

INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	Contratista de obra	No. Contrato Obra	Indexación
IE CRISTOBAL COLON	SEDE BIENESTAR SOCIAL	CONSORCIO EDUCACIÓN	1380-1497-2021	\$ 149.166.309,60

Cordialmente,

Alexandra Bolaños
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 – Región Pacífico
abolanos@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> 23 de enero de 2023, 19:02
Para: abolanos@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Información Partida de Indexación - Contrato de Interventoría

1 mensaje

Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co> 23 de enero de 2023, 19:04
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

Estimado Contratista de Interventoría,


Por medio de la presente se acota que, en los comités fiduciarios de asignación de los siguientes contratos en la partida presupuestal se consideró un monto en el contrato de interventoría correspondiente a indexación. El cual deberá reservarse para tal fin.

Lo anterior, para que se tenga presente cuando aplique la solicitud de las respectivas adiciones contractuales (mayores permanencias)

INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	No. Contrato	Indexación
IE CRISTOBAL COLON	SEDE BIENESTAR SOCIAL	DPC INGENIEROS	1380-1497-2021	\$ 16.214.852,00

Cordialmente,

Alexandra Bolaños
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 – Región Pacífico
abolanos@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co





Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047 - REMISION ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO

3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com


23 de enero de 2023, 18:06

Cordial saludo

Adjunto enviamos nuestro comunicado **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047**, con el cual se remiten Estudios Técnicos de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

6 archivos adjuntos **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047- REMISION ESTUDIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf**
117K **Informe de Vulnerabilidad - BLOQUE 2.pdf**
3820K **INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1A.pdf**
7205K **INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1B.pdf**
7386K **EP. PLANOS REFORZAMIENTO BLOQUE 2 DEFINITIVO.pdf**
856K **PRESUPUESTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf**
31K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: director.ccolon@gmail.com

23 de enero de 2023, 18:07

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: direcciondeproyectosbs@gmail.com

25 de enero de 2023, 09:58

Estudios Técnicos de Vulnerabilidas y Reforzamiento Estructural.

6 archivos adjuntos



C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0047- REMISION ESTUDIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf

117K



Informe de Vulnerabilidad - BLOQUE 2.pdf

3820K



INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1A.pdf

7205K



INFORME DE VULNERABILIDAD BLOQUE 1B.pdf

7386K



EP. PLANOS REFORZAMIENTO BLOQUE 2 DEFINITIVO.pdf

856K



PRESUPUESTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf

31K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

24 de enero de 2023, 15:24

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

Cordial saludo

Adjunto remitimos nuestra comunicación **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL**, con el cual se adjuntan hojas de vida faltantes del personal profesional requerido contractualmente, se atienden observaciones a documentos presentados previamente y se ratifican Hojas de Vida para algunos cargos requeridos.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

4 archivos adjuntos**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0048- REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.docx.pdf**
118K**HOJA DE VIDA MONICA ARIAS - SOCIAL.pdf**
1447K**HV Marino Rivera Velasco - Inspector.pdf**
461K**DOCUMENTOS ANGELA PATRICIA NIÑO.pdf**
362K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Acta definición obras complementarias IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ETC CALI

3 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

24 de enero de 2023, 20:57

Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal

<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>,

José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, "Quintero, Diego" <diego.quintero@cali.gov.co>

Cordial saludo señores

CONSORCIO EDUCACIÓN - DPC INGENIEROS

Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero, designado por la ETC Cali para los proyectos enmarcados dentro del convenio suscrito entre el MEN y la Alcaldía de Cali, me permito enviar el Acta resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar para que sean presupuestadas cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra, ítems NP que deberán contar con su APU aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad)

Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):


- Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el DAGMA) Ver imágenes de referencia IE JMVB.
- Bahía de parqueo y andenes exteriores
- Mejoramiento portería existente
- Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
- Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
- Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
- Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados por EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
- Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se deberá presupuestar el cambio de tejas por separado
- Zonas verdes y duras señaladas en el plano
- Juegos infantiles junto a zona de preescolar
- Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas administrativas en 2° y 3er piso
- Equipos activos de telecomunicaciones, Accesos points, UPS
- Lavatraperos (uno en cada piso)
- Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
- Iluminación perimetral del predio
- Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
- Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de referencia IE JMVB)
- Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.



OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

- RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC asume 30% de este componente
- Demolición placa deportiva existente y reconstrucción
- Mejoramiento gradas existentes

Se adjuntan dos ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones educativas de la ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas Balcázar, la cual visitaremos la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.



	Cerramiento(area aferente,1metro ancho)	
	Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.	m2
	Proyecto Estructural	m2
	Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra descargas atmosfericas	m2
	Estudios de suelos.	m2
NP-05	Elaboración de ficha tecnica fistosanitaria de especies y plan de aprovechamiento arboreo en zona urbana	UND
7	CERRAMIENTO CIMENTACION EN CONCRETO,MURO EN LADRILLO A LA VISTA DE ARCILLA Y REJA EN TUBERIA ESTRUCTURAL (VER ARCHIVO CERRAMIENTO)	
1	PRELIMINARES	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	
1.1.3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2

1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2
2	CIMENTACION	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3
2.2.8	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI	M3
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS	
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG
2.3.3	GRAFIL 4MM 60M, CONECTORES DE MURO	KG
2.3.6	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3
2.4	VARIOS - CIMENTACION	
2.4.7	CONCRETO TREMIE 3000 PSI PIOTES	M3
5	MAMPOSTERIA	
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO	
5.2.7	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	M2
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES	
5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO	
6.1.7	DINTEL CONCRETO 0,30M X 0,10 M	ML
18.4	VARIOS - PINTURA	
18.4.1	HIDROFUGO FACHADAS	M2
1	TALAS (NECESARIAS PARA CERRAMIENTO)	
NP.OC2	EXTRACCION Y CORTE DE RAICES DE ARBOLES TALADOS Y/O A INTERVENIR, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL VEGETAL	M3
NP.OC7	Tala de arbol de 6.0 a 10 mts altura incluye disposicion final de material vegetal a sitio autorizado.	Und
NP5	ITEMS NO PREVISTOS	
NP2.0	NO PREVISTOS CIMENTACIÓN	
NP2.12	PROCESO PIOTE Ø 30 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA PERFORACION, HORMIGONADO Y FUNDIDA DE PIOTE	ML
NP5.0	NO PREVISTOS MAMPOSTERIA	
NP5.13	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	ML
NP20.	NO PREVISTO OBRAS EXTERIORES	
NP20.01	CERRAMIENTO EXTERNO EN PARALES TUBERÍA CUADRADA 50X50 HORIZONTALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 40X20 Y RELLENO VERTICAL 40X20. INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE	M2
NP20.02	PUERTA CORREDIZA VEHICULAR/PEATONAL EN PARALES TUBERÍA CUADRADA 50X50 HORIZONTALES EN TUBERÍA CUADRADA 40X20 Y RELLENO VERTICAL EN TUBERÍA RECTANGULAR 40X20. INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE .	M2

Es importante contar con la proyección de los ítems NP con sus respectivos APUS y cotizaciones aprobados por la interventoría cuanto antes y lograr ir cerrando estos valores para la solicitud de aprobación de recursos por parte de la ETC y paso al Comité Técnico para la emisión del respectivo otrosí.

Quedo en disposición para cualquier aclaración o comentario, atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 7:38

Para: Oscar Andres Rivera Peñaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>; Javier Mauricio Ayala <jayala@ffie.com.co>;
Maria Isabel Velasco <mvelasco@ffie.com.co>; Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>

Asunto: Fwd: Muro cerramiento Carabobo .

Cordial saludo

estos son los diseños de muro de cerramiento en los cuales ha trabajado la ETC Cali



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

ARQ. DIEGO ALEJANDRO QUINTERO

Profesional Universitario SEM

Subsecretaria de Planeación Sectorial

Área de Mejoramiento Ambientes Escolares

CAM Torre Alcaldía Piso 8

Tel: 6441200 Ext. 8104-8105

Celular: 3145057672

----- Forwarded message -----

De: Avendaño, Martha <martha.avendano@cali.gov.co>

Date: lun, 19 abr 2021 a las 15:49

Subject: Muro cerramiento Carabobo .


To: Oscar Andres Rivera Peñaranda <oscar.rivera@cali.edu.co>, Quintero, Diego <diego.quintero@cali.gov.co>

Adjunto información articulada con la interventoria para este muro de cerramiento.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarla de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

8 archivos adjuntos



WhatsApp Image 2020-08-14 at 8.41.23 AM.jpeg
199K



WhatsApp Image 2021-01-05 at 7.34.24 AM (5).jpeg
230K



WhatsApp Image 2021-01-05 at 7.34.25 AM.jpeg
241K



Presupuesto cerramiento Carabobo.xlsx
14K



E.I.TELLEZ-ARQ-A0-01AL05-R6.dwg
3919K



Diseño cimentación cerramiento Carabobo.pdf
164K



E.I.TELLEZ-ARQ-A0-01AL05-R6-00.pdf
77K



20230124_ETC-CRCL-ObrasComplementarias.pdf
1616K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

25 de enero de 2023, 07:00

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

25 de enero de 2023, 10:32

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 25 de enero de 2023

DPC-055 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REQUERIMIENTOS VARIOS AL CONSORCIO EDUCACION CON OCACION DE LAS REUNIONES DEL 17 Y 19 DE ENERO 2023

Dando alcance a la visita realizada en obra con el Arq Diego Quintero del 24 de enero 2023 , profesional designado por la ETC Cali con la asistencia de la arquitecta Mabely Banda el Consorcio Educación y esta interventoría, en la cual se describieron los alcances de las obras complementarias para el proyecto I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”, me permito Acta resultante de la definición de las obras complementarias para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar para que sean presupuestadas cada una de forma independiente (diseño si aplica, ítems contractuales de obra, ítems NP que deberán contar con su APU aprobado, valor AIU respectivo y total por actividad). De igual forma solicitamos la programación de entrega de cada producto, esta no superior a 30 días posterior a la fecha de inicio de la etapa 2

Las obras complementarias solicitadas por la ETC Cali son las siguientes (ver acta y planos adjuntos):


- Cerramiento total (diseño, demolición existente, talas incluyendo trámite ante el DAGMA) Ver imágenes de referencia IE JMVB.
- Bahía de parqueo y andenes exteriores
- Mejoramiento portería existente
- Unidad de almacenamiento de residuos (ver imágenes de referencia IE JMVB)
- Parqueadero multipropósito y plazoleta zona de acceso
- Dotación de cocina (campana, mesones en acero inoxidable, etc)
- Conexiones definitivas eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas (reportar proyectos aprobados por EMCALI y las posibles restricciones que se deban atender)
- Mejoramiento estructura y cubierta existente - canales para manejo de aguas lluvias, se deberá presupuestar el cambio de tejas por separado
- Zonas verdes y duras señaladas en el plano
- Juegos infantiles junto a zona de preescolar
- Aire acondicionado y ventanería para cuartos técnicos, aula de informática y zonas administrativas en 2° y 3er piso
- Equipos activos de telecomunicaciones, Accesos points, UPS
- Lavatraperos (uno en cada piso)
- Dotación cancha (marcos, mallas en tramo corto, pintura y demarcación, iluminación)
- Iluminación perimetral del predio
- Pintura blanca en cada aula, pared de acceso a la misma
- Pinturas en cortasoles, zonas de puntos fijos y junto al acceso de cada aula (ver imágenes de referencia IE JMVB)
- Suministro de mallas y puertas para zonas de depósitos bajo las gradas existentes.

OTRAS OBRAS A PRESUPUESTAR POR SEPARADO:

- RCI - aprobación de proyecto red húmeda ante Bomberos (área superior a 2000 m2) La ETC asume 30% de este componente
- Demolición placa deportiva existente y reconstrucción
- Mejoramiento gradas existentes

Se comparte nuevamente información socializada mediante correo electrónico por la arquitecta Mabely Banda del 24 de enero de 2023 7:00 am con ejemplos de cerramiento construidos en otras Instituciones educativas de la ciudad, uno con el presupuesto de la ETC y el que corresponde a la IE José María Vivas Balcázar, la cual visitaremos la próxima semana como referencia de proyecto completo entregado.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos



WhatsApp Image 2020-08-14 at 8.41.23 AM.jpeg
199K



WhatsApp Image 2021-01-05 at 7.34.24 AM (5).jpeg
230K



WhatsApp Image 2021-01-05 at 7.34.25 AM.jpeg
241K



Presupuesto cerramiento Carabobo.xlsx
14K



E.I.TELLEZ-ARQ-A0-01AL05-R6.dwg
3919K



Diseño cimentación cerramiento Carabobo.pdf
164K



E.I.TELLEZ-ARQ-A0-01AL05-R6-00.pdf
77K



20230124_ETC-CRCL-ObrasComplementarias.pdf
1616K



DPC 055 SOLICITUD PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS .pdf
211K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RESPUESTA A OBSERVACIONES PMA Y PG-RCD

2 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

25 de enero de 2023, 16:45








Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0045**, mediante el cual se hace entrega de la documentación soporte de atención a las observaciones recibidas por la interventoría al Plan de Manejo Ambiental previamente presentado por el Consorcio Educación.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

7 archivos adjuntos

-  **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0049 - ATENCION A OBSERVACIONES PMA Y PLAN RCD.pdf**
115K
-  **PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON V1.pdf**
10818K
-  **PGRCD Contrato 1380-1497-2021 Cali.pdf**
2203K
-  **Matriz de impactos ambientales I.E. CRISTOBAL COLÓN.pdf**
62K
-  **Cronograma ACTIVIDADES_PMA.pdf**
57K
-  **Cronograma PMA_CAP AMB.pdf**
41K
-  **Licencia de construcción.pdf**
1256K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: nidiamedez@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal
<interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

25 de enero de 2023, 16:52


Saludos, buenas tardes
Ingeniera Nidia, te comparto subsanacion informes planes pma y otros para tu revisión, y aprobación, favor si existe alguna comolementacion que deba hacer el contratista, favor llamar a tu para gestionar rápidamente
Gracias


Lacides Sanjuan González

[Texto citado oculto]

7 archivos adjuntos

-  **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0049 - ATENCION A OBSERVACIONES PMA Y PLAN RCD.pdf**
115K

 **PMA CONTRATO 1380-1497-2021 CRISTOBAL COLON V1.pdf**
10818K

 **PGRCD Contrato 1380-1497-2021 Cali.pdf**
2203K

 **Matriz de impactos ambientales I.E. CRISTOBAL COLÓN.pdf**
62K

 **Cronograma ACTIVIDADES_PMA.pdf**
57K

 **Cronograma PMA_CAP AMB.pdf**
41K

 **Licencia de construcción.pdf**
1256K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

GESTION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PROVISIONALES DE OBRA

3 mensajes

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

30 de enero de 2023, 18:06

Arquitecto Lacides buenas tardes

El pasado 19 de Enero se remitieron los soportes de pago por concepto de servicios públicos pendientes, con el fin de obtener las autorizaciones al personal delegado por el Consorcio Educación para tramitar solicitud de Provisionales de obra ante EMCALI.

Agradezco su gestión con el fin de agilizar dichos trámites y contar con condiciones óptimas de servicios públicos para avanzar en actividades de obra.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

30 de enero de 2023, 18:14

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: aldedia2008@gmail.com, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

31 de enero de 2023, 15:48

Saludos

Arquitecto Aldemar, para aportar a tu comunicado que enviaras al municipio de cali referente a las gestiones de las provisionales, te comparto correo que envío el contratista el 19 de enero, puedes colocar la imagen de este correo

Gracias

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTES

1 mensaje

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>
Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com

31 de enero de 2023, 17:54

Cordial saludo

Adjunto nos permitimos remitir comunicado **C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050**, mediante el cual se hace relación del inventario de materiales existentes en obra y pertenecientes al anterior contratista.

Cordialmente

JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACION - CALI



C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0050 - INVENTARIO DE MATERIAL EXISTENTE.pdf
179K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

8 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

31 de enero de 2023, 08:10

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

- Buenos días Arq, Lacides me permito enviar documentos para su aprobación y firma. Me quedaría pendiente el ítem N 1 que es la carta de aprobación por ustedes.

Se recuerda que este correo se debe enviar completo a más tardar martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am al ffie

Gracias

Maria Fernanda Novoa**Dpto. de Contabilidad****Teléfonos:** (571) 482 16 81 - 520 12 47**Dirección:** Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>**Enviado:** lunes, 30 de enero de 2023 3:00 p. m.**Para:** Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>**Cc:** johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>**Asunto:** Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos los siguientes documentos como subsane del pago relacionado a continuación:


Código interno: 288
CONSORCIO EDUCACIÓN
IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL
CUENTA DE COBRO No. 02
1380-1497-2021

1) En autorización de giro del anticipo: a) El oficio debe expedirse con fecha a 01 de febrero de 2023. 2) Cuenta de cobro debe tener fecha de expedición a 01 de febrero de 2023. 3) Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor, debe expedirse con fecha de 01 de febrero de 2023. 4) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos, es decir, de la misma forma como se presenta el flujo de los recursos en la fase 2 y cronograma de amortización. 5) Certificación de parafiscales del consorcio y los consorciados deben emitirse con fecha del 01 de febrero de 2023. 6) Se debe indicar el número del negocio fiduciario al cual deben dirigir los recursos del anticipo, esta información la maneja el director del negocio fiduciario, por lo tanto, se espera un documento donde se indique el número solicitado.








Los anteriores documentos mencionados deben ser enviados a este email (NO RADICARLO) como respuesta a este correo a más tardar mañana martes 31 de enero de 2023 a las 11:00 am, con el fin de continuar con el trámite del pago de manera oportuna, de lo contrario será devuelto.

Quedo atenta a cualquier inquietud,

Diana Maritza Paredes Valbuena
+57 3003857363
Contratista
dparedes@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



8 archivos adjuntos

-  **2. CC FO-SP.pdf**
166K
-  **3. CERTIFICACION ACREDITACION.pdf**
228K
-  **4. CERTIFICACION PARAFISCAL C EDU.pdf**
208K
-  **4. CERTIFICACION PARAFISCAL CON YCON.pdf**
127K
-  **4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf**
116K
-  **5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023.pdf**
194K
-  **5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO.pdf**
187K

**6.CERTIFICACIÓN CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf**

118K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

31 de enero de 2023, 08:34

Para: administrativo3@dpcingenieros.co, contratacionesdpc@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, lasago1@yahoo.es

Buenos días

Saludos

Claudia Susana, te remito nuevamente documentos anticipo para el contratista de obra, proycto FFIE CALI,

Son 3 archivos que llevan la firma de Ernesto (los dos que inician con el #5 y el oficio PDF DE 151k)

Favor me colaboras que tengo que enviarlos ahorita en la mañana, antes de 10:00 am

Grcias

[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos**2. CC FO-SP.pdf**

166K

**3. CERTIFICACION ACREDITACION.pdf**

228K

**4. CERTIFICACION PARAFISCAL C EDU.pdf**

208K

**4. CERTIFICACION PARAFISCAL CON YCON.pdf**

127K

**4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf**

116K

**5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023.pdf**

194K

**5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO.pdf**

187K

**6.CERTIFICACIÓN CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf**

118K

**1.pdf**

151K

Claudia Zusana Sandoval Sandoval <administrativo3@dpcingenieros.co>

31 de enero de 2023, 09:05

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

*Hola Arquí.**Envío formatos firmados**Atentamente,***Claudia Zusana Sandoval Sandoval****DPC INGENIEROS SAS****Tel: 715 0016****Correo: administrativo3@dpcingenieros.co****Carrera 70 D No 48 - 40 B.**

---- El Tue, 31 Jan 2023 08:34:04 -0500, **Interventoria IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com> escribió ----

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos



1 - Firmado.pdf

169K



5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf

212K



5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf

206K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

31 de enero de 2023, 09:18

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, director.ccolon@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, lasago1@yahoo.es

Buenos días

Cordiales Saludos

Ingeniero Jhon, adjuto envio los documentos con las firmas, de igual el oficio Word autorizacion gestionar anticipo

Gracias

[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos



1 - Firmado.pdf

169K



5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf

212K



5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf

206K



1 - Firmado.pdf

169K



1.docx

45K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

31 de enero de 2023, 10:10

Para: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Buenos días Dra. Diana Maritza Paredes, me permito enviar los documentos dando cumplimiento a su solicitud y/observaciones.

Cordialmente,

Maria Fernanda Novoa

Dpto. de Contabilidad

Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47

Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006



Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

[Texto citado oculto]

10 archivos adjuntos



1 - Firmado.pdf
169K



1.docx
45K



2. CC FO-SP.pdf
166K



3. CERTIFICACION ACREDITACION.pdf
228K



4. CERTIFICACION PARAFISCAL C EDU.pdf
208K



4. CERTIFICACION PARAFISCAL CON YCON.pdf
127K



4. PARAFISCALES PRANO 1 FEBRERO 2023.pdf
116K



5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf
212K



5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf
206K



6.CERTIFICACIÓN CRISTOBAL COLON (1) (1).pdf
118K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>


31 de enero de 2023, 10:17

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>, director.ccolon@gmail.com, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Buenos días
Cordial Saludos

Maria Fernanda N. remito los unico documentos que corresponden a la firma de nuestro representante legal

[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos **1 - Firmado.pdf**
169K **5. CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON 1 FEBRERO 2023 - Firmado.pdf**
212K **5. FLUJO MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO 1 FEBRERO- Firmado.pdf**
206K **1 - Firmado.pdf**
169K **1.docx**
45K

Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

31 de enero de 2023, 15:02

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Cordial saludo,

En el subsane falta:

4) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos, es decir, de la misma forma como se presenta el flujo de los recursos en la fase 2 y cronograma de amortización.

Quedo atenta,

Diana Maritza Paredes Valbuena

+57 3003857363

Contratista

dparedes@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**

De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>**Enviado:** martes, 31 de enero de 2023 10:10**Para:** Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>**Cc:** johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>**Asunto:** RE: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]

Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

31 de enero de 2023, 18:52

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

CC: "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Hans Guacaneme Mellizo <hguacaneme@ffie.com.co>

Cordial saludo,

De acuerdo a la aclaración de la persona que reviso la cuenta, se sube el subsane y continuamos con el proceso de pago.


Se retira el documento:

CONSORCIO EDUCACION		PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
		Fecha:	28	1	2023
N° CONTRATO		1380-1497-2021			
OBJETO:		REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E.M. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL			
CONTRATISTA		CONSORCIO EDUCACION			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		JUAN PABLO RICCI RUIZ			
NIT		901.562.793-1			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 2.808.102.309			
VALOR DEL ANTICIPO (20_%)		\$ 561.620.462			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		SIETE (7) MESES			
INTERVENTOR		DPC INGENIEROS S.A.S.			
SUPERVISOR		MABELY BANDA RODRIGUEZ			
ITEM	DESCRIPCION	VR. MES 1	VR. MES 2	VALOR TOTAL	%
1	SUMINISTROS	\$ 173.869.446	\$ 50.778.737	\$ 224.648.183,00	40,00%
2	COMPRA DE MATERIALES	\$ 217.336.809	\$ 63.473.423	\$ 280.810.232,00	50,00%
3	TRANSPORTES Y ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 43.467.362	\$ 12.694.685	\$ 56.162.047,00	10,00%
SUBTOTALES		\$ 434.673.617	\$ 126.946.845		
TOTAL				\$ 561.620.462,00	100,00%
(*) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.					
Elaboró:		Revisó y Aprobó			
JUAN PABLO RICCI RUIZ Firmado digitalmente por JUAN PABLO RICCI RUIZ Fecha: 2023-01-27		ERNESTO PERDOMO RUBIANO Firmado digitalmente por ERNESTO PERDOMO RUBIANO Fecha: 2023-01-27			

Y para subsanar : 4) Plan de inversión del anticipo debe presentarse por capítulos se incluye:

FLUJO DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO						INVERSION DE ANTICIPO			
NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EDUCACION						MES 1		MES 2	
						% MES	VALOR MES	% MES	VALOR MES
GRUPO - VALLE DEL CAUCA									
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO OFERTADO (\$) - VALLE DEL CAUCA	CANTIDAD	VR. TOTAL				
1	PRELIMINARES								
1.1	OBRAS PRELIMINARES								
1.1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2	\$ 9.752,00	300,00	2.925.600	100%	\$ 2.925.600		
1.1.3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es	M2	\$ 2.582,00	800,00	2.065.600	100%	\$ 2.065.600		
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS								
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3	\$ 217.065,00	28,80	6.251.472	100%	\$ 6.251.472		
1.4	VARIOS - PRELIMINARES		\$ -				\$ -		
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y	M3	\$ 33.944,00	12,00	407.328	100%	\$ 407.328		
2	CIMENTACION								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN						\$ -		
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.	M3	\$ 50.053,00	60,00	3.003.180	100%	\$ 3.003.180		
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue,	M3	\$ 45.189,00	50,00	2.259.450	100%	\$ 2.259.450		
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido,	M3	\$ 73.468,00	45,00	3.306.060	100%	\$ 3.306.060		
2.1.12	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	\$ 10.813,00	15,00	162.195	100%	\$ 162.195		
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION						\$ -		

Diana Maritza Paredes Valbuena
+57 3003857363
Contratista
dparedes@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



De: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Enviado: martes, 31 de enero de 2023 10:10

Para: Facturación Técnica <facturaciondt@ffie.com.co>

Cc: johnfreram@yahoo.es <johnfreram@yahoo.es>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>; Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Asunto: RE: Subsane código interno: 288 CONSORCIO EDUCACIÓN IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DE COBRO No. 02 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]