


RV: Comunicación de inicio del PIC – INIESTRO DE MAL MANEJO E INCORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO y aplicación CLAUSULA PENAL del Contrato de obra No. 1380-1497-2021. Póliza de Cumplimiento No. 4006064.

Controversias Contractuales UG FFIE <controversiascontractuales@ffie.com.co>

Jue 30/11/2023 16:34

Para:Cesar Augusto Rodríguez de la Rosa <arodriguez@ffie.com.co>

 3 archivos adjuntos (1 MB)

Instructivo Ingreso Enlaces Externos (89).pdf; Comunicación Inicio Contratista FIE2023EE011200.pdf; Comunicación Inicio Aseguradora FIE2023EE011199.pdf;

psi

De: Controversias Contractuales UG FFIE

Enviado: lunes, 24 de julio de 2023 9:27

Para: juan.ricci@conycon.com.co <juan.ricci@conycon.com.co>; Rincon Vicente, Jorge Hernando <jorge.rincon.vicentes@hdi.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Presidencia <presidencia@hdi.com.co>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; 'Mario Andres Camacho Chain' <mariocamacho@alianza.com.co>; Angela María Rojas Pinzón <apinzon@ffie.com.co>; PACÍFICO <PACFICO@ffie.com.co>

Asunto: Comunicación de inicio del PIC – INIESTRO DE MAL MANEJO E INCORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO y aplicación CLAUSULA PENAL del Contrato de obra No. 1380-1497-2021. Póliza de Cumplimiento No. 4006064.

Señores

CONSORCIO EDUCACION

ASEGURADORA

HDI SEGUROS S.A. Póliza Cumplimiento No. 4006064

Asunto: Comunicación de inicio del PIC – INIESTRO DE MAL MANEJO E INCORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO y aplicación CLAUSULA PENAL del Contrato de obra No. 1380-1497-2021. Póliza de Cumplimiento No. 4006064.

Respetados Señores,

De conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA-FFIE en su sesión No. 441 del 06 de julio de 2021, con el presente oficio la Dirección Jurídica de la Unidad de Gestión del FFIE da traslado del informe presentado por el contratista de interventoría Constructora A&C S.A (en adelante “interventoría”) por el presunto incumplimiento del contrato de obra No 1380-1497-2021, correspondiente a la I.E. CRISTÓBAL COLÓN (en adelante “el contrato de obra”). Por tanto, damos traslado del informe de la interventoría, para que presente sus descargos, pruebas y explicaciones a que haya lugar en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación.


Los descargos y demás comunicaciones relacionadas con este procedimiento podrán ser enviadas a las siguientes cuentas de correo electrónico:

- apinzon@ffie.com.co
- controversiascontractuales@ffie.com.co

 [CONSORCIO EDUCACION.](#)

Cordialmente,

Coordinación de Controversias Contractuales
controversiascontractuales@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



Controversias Contractuales UG FFIE

| Jurídica

Móvil:

E-mail: controversiascontractuales@ffie.com.co

Dirección: **Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,**
Pisos 4, 5 y 6, Bogotá D.C

www.ffie.com.co



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la **UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.