



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

11 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de diciembre de 2022, 13:56

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**Atn:** Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo


De acuerdo con la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el día 23 de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prórroga del contratista, se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron el motivo de retraso en el inicio de las labores de construcción :

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

5 archivos adjuntos

 **0. DPC-048 FIE CALI- 1380-1497-2022.pdf**
125K

 **1. C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.pdf**
111K

 **2. PRESUPUESTO PRELIMINAR SEPTIEMBRE DE 2022 (2).pdf**
495K

 **3. REPROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON - PRORROGA 1.pdf**
2192K

 **4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf**
129K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de diciembre de 2022, 14:04

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER032953
FECHA:	28/12/2022
HORA:	14:03

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de diciembre de 2022, 14:04

Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

30 de diciembre de 2022, 11:13

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Apreciados Srs interventoría

Respetuosamente con el fin de dar gestión a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de interventoría, con el fin de poder establecer cuales recursos el interventor consumió durante la fase de diagnóstico, cuales recursos requerirá en su fase de obra (prórroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adición

Quedamos atentos a dicho envío a más tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales

Dadiana Stephanie Folleco David
+57 318 394 1708
Coordinadora – Región Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

30 de diciembre de 2022, 11:13

Para: dfolleco@ffie.com.co

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

2 de enero de 2023, 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Buenas tardes

Cordiales Saludos

Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONÓMICA, y costos adicionales de la interventoria en los tiempos de revisión diagnostico,

Gracias

Lacides Sanjuan G
DIRECCION DE INTERVENTORIA
DPC Ingenieros SAS

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos



IE CRISTOBAL COLON 7 MESES.xlsx
25K



COSTOS ADICIONAL INTERVENTORIA.xlsx52 millones.xlsx
12K

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

3 de enero de 2023, 10:22

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>

CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

Buenos días señores
Interventoría DPC Ingenieros

En atención al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría para la prórroga de 4 meses y al excel enviado el día de ayer, nos permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagnóstico del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, donde se relacionan los profesionales con la dedicación establecida en el costeo por estructuración para la etapa en cuestión.

Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de \$28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisión y valoración y así gestionar la reunión con el área de estructuración para contar con el valor avalado finalmente por el FFIE para dicha prórroga.

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Fondo de Financiación de la
Infraestructura
Educativa

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos



1497 COSTOS INTERVENTORÍA PRÓRROGA COLÓN-dic 2022 (1).xlsx
23K



4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf
129K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

6 de enero de 2023, 17:48

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co

CC: "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>, Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

Bogotá, D. C., 06 de enero de 2023

DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021


Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo,

Dando alcance a la comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022 en la cual manifestamos "de acuerdo con lo considerado en la mesa técnica realizada el día 16 de diciembre del 2022, donde se concertó aprobación de prorroga al proyecto de construcción I.E. CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL, nos permitimos enviar los costos adicionales al contrato de interventoría no. 1380-1497-2021, justificados en la intervención de los diferentes profesionales y personal de apoyo, que participaron en el proceso realizado en la fase 1, en la que solicita la ampliación del plazo contractual por 4 meses a partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la adición al valor contractual por un costo de \$ 52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que fueron obtenidos de la propuesta económica presentada por la interventoría al FFIE.

Que recibida mediante correo electrónico el 03 de enero 2023 respuesta FFIE a nuestra propuesta justificando **Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de \$28.495.398.**

Por lo anterior, analizada la contrapropuesta del FFIE, estamos aprobando la adición para el contrato de interventoría de [\\$28.495.398.de](#) para su respectivo trámite

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

**4. DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2022 aceptacion propuesta adicion 28 millones .pdf**
198K**Gestión Documental UG FFIE** <gestiondocumental@ffie.com.co>

10 de enero de 2023, 07:50

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2023ER000416
FECHA:	10/01/2023
HORA:	7:50

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**
- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 6 de enero de 2023 17:48

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Cc: administrativo1@dpcingenieros.co <administrativo1@dpcingenieros.co>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>; Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Bogotá, D. C., 06 de enero de 2023

DPC-050 FIIE CALI- 1380-1497-2023

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021


Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo,

Dando alcance a la comunicación DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 de 28 de diciembre de 2022 en la cual manifestamos "de acuerdo con lo considerado en la mesa técnica realizada el día 16 de diciembre del 2022, donde se concertó aprobación de prorroga al proyecto de construcción I.E. CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL, nos permitimos enviar los costos adicionales al contrato de interventoría no. 1380-1497-2021, justificados en la intervención de los diferentes profesionales y personal de apoyo, que participaron en el proceso realizado en la fase 1, en la que solicita la ampliación del plazo contractual por 4 meses a partir del día 1 de marzo del 2023 hasta el día 30 de junio del 2023, y la adición al valor contractual por un costo de \$ 52.281.443 pesos, este valor corresponde a los honorarios básicos, que fueron obtenidos de la propuesta económica presentada por la interventoría al FFIE.

Que recibida mediante correo electrónico el 03 de enero 2023 respuesta FFIE a nuestra propuesta justificando **Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de \$28.495.398.**

Por lo anterior, analizada la contrapropuesta del FFIE, estamos aprobando la adición para el contrato de interventoría de [\\$28.495.398.de](#) para su respectivo trámite

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R

El mar, 3 ene 2023 a la(s) 10:22, Mabely Maria Banda Rodriguez (mbanda@ffie.com.co) escribió:

Buenos días señores

Interventoría DPC Ingenieros

En atención al oficio DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022 del 28 de diciembre de 2022 donde relaciona el valor correspondiente a la interventoría para la prórroga de 4 meses y al excel enviado el día de ayer, nos permitimos enviar el costeo balanceado del tiempo correspondiente a la etapa de diagnóstico del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, donde se relacionan los profesionales con la dedicación establecida en el costeo por estructuración para la etapa en cuestión.

Durante la etapa de diagnóstico no se considera el residente de interventoría ni el inspector, de ahí la diferencia que resulta para la compensación del tiempo requerido para la etapa de ejecución real de obra. En el ejercicio realizado, balanceando el tiempo invertido en el diagnóstico, se obtiene una adición para el contrato de interventoría de \$28.495.398.

Adjuntamos el respectivo Excel para su revisión y valoración y así gestionar la reunión con el área de estructuración para contar con el valor avalado finalmente por el FFIE para dicha prórroga.

Agradeciendo su pronta respuesta, atentamente

MABELY BANDA RODRÍGUEZ

+57 300 6321250

Gestora Territorial Cali

mbanda@ffie.com.co

Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 2 de enero de 2023 14:40

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cc: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>; Diego Beltrán Barragán <dbeltran@ffie.com.co>

Asunto: Re: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Buenas tardes

Cordiales Saludos

Dando alcance a su solicitud remito propuesta contractual FORMATO 10 - PROPUESTA ECONÓMICA, y costos adicionales de la interventoria en los tiempos de revisión diagnóstico,

Gracias

Lacides Sanjuan G

DIRECCION DE INTERVENTORIA

DPC Ingenieros SAS

El vie, 30 dic 2022 a la(s) 11:13, Dadiana Stephanie Folleco David (dfolleco@ffie.com.co) escribió:

Apreciados Srs interventoría

Respetuosamente con el fin de dar gestión a su solicitud, se requiere la entrega del Excel con el costeo del contrato de interventoría, con el fin de poder establecer cuales recursos el interventor consumió durante la fase de diagnóstico, cuales recursos requerirá en su fase de obra (prórroga solicitada) y con ello determinar el valor de su adición

Quedamos atentos a dicho envío a más tardar el 2 de enero de 2023.

Saludos cordiales

Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora – Región Pacifico.

dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de diciembre de 2022 13:56

Para: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**Atn:** Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

[Calle 97ª No 9ª-34](#). Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACIÓN Y TRASLADO AL FFIE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1497-2022

Ing. Dadiana Folleco, cordial saludo

De acuerdo con la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada por el CONSORCIO EDUCACION, el día 23 de diciembre del 2022, damos traslado al FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prórroga al contrato de obra No. 1380-1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses, considerando que, para la solicitud de prórroga del contratista, se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron el motivo de retraso en el inicio de las labores de construcción :

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

10 de enero de 2023, 07:50

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA <director.ccolon@gmail.com>

14 de abril de 2023, 12:23

----- Forwarded message -----


De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos

 **0. DPC-048 FIE CALI- 1380-1497-2022.pdf**
125K

 **1. C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO.pdf**
111K



2. PRESUPUESTO PRELIMINAR SEPTIEMBRE DE 2022 (2).pdf

495K



3. REPROGRAMACION PRELIMINAR CRISTOBAL COLON - PRORROGA 1.pdf

2192K



4. DPC-049 FIIE CALI- 1380-1497-2022.pdf

129K