



MINISTERIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE OBRA 1380-1497 DE 2021  
FORMATO FE-1-015  
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

En Bogotá D.C., a los Veintinueve (29) días del mes de Junio del año dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO, actuando como Representante Legal Suplente de DPC INGENIEROS S.A.S. con NIT. 830.101.071-8 en calidad de INTERVENTOR y JUAN PABLO RICCI RUIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO EDUCACION con NIT 901.562.793-1 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1497 de 28 de enero del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103 del 27 de junio del 2023, solicita la suspensión del contrato, teniendo en cuenta las siguiente consideración:

*Teniendo en cuenta que mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102 remitidos el día de hoy, el Consorcio Educación ha elevado solicitud formal de estudio y aprobación de Prorroga al plazo contractual por un tiempo adicional de tres (3) meses, esto en concordancia con lo convenido en reunión celebrada el pasado 23 de junio de 2023 en la oficinas del FFIE y con la premisa que se presenta una inminente terminación del plazo contractual el próximo 1 de julio de 2023, el Consorcio Educación solicita se contemple la posibilidad de otorgar Suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1497-2021, con lo cual se permita realizar los trámites administrativos y pertinentes para surtir el proceso de solicitud de prórroga presentada.*

La interventoría mediante comunicación DPC-135 FIIE CALI- 1380-1497-2023 del 29 de junio del 2023, da aval a la solicitud de suspensión, indicando lo siguiente:

*esta interventoría se permite avalar y recomienda al FFIE adelantar la solicitud de suspensión por un plazo de veinte (20) días calendarios a partir del 29 de junio de 2023, con el fin de que se proceda con la evaluación entregada por el contratista de obra en el marco del presunto incumplimiento que se adelanta del Contrato de obra No. 1380-1497-2021 del 28 de enero de 2022.*

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1497-2021 por el término de veinte (20) días calendario, contados a partir de 29 de junio de 2023 hasta el 18 de julio de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACION
LOCALIZACIÓN	SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIO	1 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de marzo de 2023
OTROS	4 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 de junio de 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 1	19 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21 de julio de 2023
INTERVENTOR	DPC INGENIEROS S.A.S.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA  
NIV C/C  
REP. LEGAL  
C.C.

CONSORCIO EDUCACION  
901.562.793-1  
JUAN PABLO RICCI RUIZ  
80'417.377

INTERVENTOR  
NIV C/C  
REP. LEGAL  
C.C.

DPC INGENIEROS S.A.S.  
830.101.071-8  
ERNESTO PERDOMO RUBIANO  
19'259.658

COORDINADOR DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID  
NIV C/C 1.085.258.632