



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 13801497-2021.

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

2 de septiembre de 2022, 11:07

Para: Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Andrés Arce Zapata <aarce@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Claudia Yesmid Leon Robayo <cleon@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 1 de septiembre de 2022

DPC-010 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO:

CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 13801497-2021.

Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de interventoría punto 3.2. Personal variable por Contrato de Obra:

Para la ejecución de cada contrato de Interventoría que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo con la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

En base a lo anterior estamos presentando para su revisión y aprobación las hojas de vida de los siguientes profesionales, para la intervención por la interventoría en las fases 1 y 2:

Atte

Lacides Sanjuan G

Dirección de Interventoría

Cto No. 1380-1497-2021



DPC-010 FIIE CALI- 1380-1497-2022 COMPLEMENTACION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA.pdf
10228K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ENTREGA DILIGENCIADA DE ACTA DE RECIBO DE PREDIO

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

7 de sep

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gr

Bogotá, D. C., 07 de septiembre de 2022

DPC-010 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing. DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID

Coordinador 1 / Territorial Región Pacífico

Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y A CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESAR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: ENTREGA DILIGENCIADA DE ACTA DE RECIBO DE PREDIO

Estimada Arq. Mabely, cordial saludo

En relación con el asunto estamos entregando debidamente firmada por las partes el ACTA DE RECIBO DEL PREDIO de fecha 01 de agosto de 2022 del contrato de obra No. 1380-1497- REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL

De antemano agradecemos la atención prestada a esta y agradecemos su pronta respuesta a estas inquietudes.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: 1 Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

Carrera 70 D N°. 48 – 40 TELEFONOS 7732636 – 7150016 / BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA E-mail: interventor

2 archivos adjuntos

DPC-009 FIEE CALI- 1380-1497-2022 ACTA DE RECIBO DE PREDIO.pdf
160K

SOLO ACTA DE ENTREGA DE LOTE.pdf
394K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

7 de septiembre de 2022, 13:53

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO	
SAC:	FIE2022ER023281
FECHA:	7/09/2022
HORA:1	1:52

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 13:47

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: ENTREGA DILIGENCIADA DE ACTA DE RECIBO DE PREDIO

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

7 de septiembre de 2022, 13:53

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

9 de sep.

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2022

DPC-012 FIEE CALI- 1380-1497-2021

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FIEE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA.

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FIEE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRI SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico de interventoría julio del 2019, punto 2.1.1 **Componente 1: Estudios técnicos y diseños existentes, trámites de Licencias y/o permisos necesarios Fase 2 en los casos que se requiera. Literal ii. Diseños ejecutados por un Contratista del sistema FIEE**, una vez suscrita el acta de inicio se tienen 15 días hábiles (pág. 10) para el proceso de ver aprobación de los diseños entregados.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el día 1 de agosto del 2022, el plazo para revisión de diseños se vencía el día 22 de agosto del 2022, fecha en la cual ustedes solicitaron un estimada en 10 días hábiles para realizar la verificación de la profundidad de la cimentación existente y la toma de núcleos de concretos, que certifiquen la calidad de los concretos en obra, lo cual fue acc interventoría, como por el FIEE, hasta el día 9 de septiembre de 2022, ya que se tuvo en cuenta el tiempo que emplea el FIEE para la aprobación de los NPs correspondientes.

Lo implica que debe darse inicio a la fase 2 del proyecto de inmediato, para lo cual se necesitan los siguientes insumos y procedimientos para dar inicio a la obra:

REVISION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES

1. El resultado de las pruebas técnicas realizadas a la estructura y las comprobaciones in situ de las características de la cimentación deben entregarse a más tardar el día 9 de septiembre de 2022.
2. Se deben ajustar los planos correspondientes a los diseños presentados para la construcción, puesto que para la interventoría no son aceptables, teniendo en cuenta que son los planos de obra para la terminación de la obra. Por lo tanto, es apremiante que se realicen los ajustes a los diseños de redes hidrosanitarias, RCI, eléctricos, de voz y datos y estructurales, de acuerdo con el informe entregado el día 8 de septiembre del 2022, por lo que se necesita la realización de un cronograma de actividades en las cuales se realice el ajuste simultáneo de todas las redes y cronograma. Este cronograma debe quedar enlazado con el cronograma total de obra.
3. Por otro lado, y teniendo en cuenta que hay ajustes a los diseños existentes que pueden considerarse mínimos, el contratista deberá atenderlos de inmediato sin que esto genere retraso alguno. Así mismo el contratista deberá concordar con la interventoría que ajustes implican modificaciones de la licencia de construcción para dar trámite al reconocimiento al contratista del costo de obra.

PERMISOS Y LICENCIAS

4. El contratista deberá cumplir lo establecido en el anexo técnico en el punto 2.1.1 **"El Contratista de Obra deberá adelantar el trámite de las licencias de construcción y/o modalidades que se requiera así como los permisos ante las empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de tránsito que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando y el Contratista Interventor deberá acompañar, supervisar y verificar que los res efectúen con oportunidad. Los trámites de las licencias de construcción deberán realizarse en debida forma y observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el Decreto 1017 de 2017"**, por

lo que el contratista deberá adjuntar al informe las solicitudes realizadas, con sus debidos radicados, a las empresas de servicios públicos, a Bomberos Voluntarios de Cali y al DAGMA. Así mismo establecido en el punto 2.1.16.1.

ACOMETIDAS PROVISIONALES

5. Para dar inicio a la obra el contratista deberá cumplir lo establecido en el punto 2.2.4. **Acometidas provisionales "La Interventoría realizará el acompañamiento al contratista en el trámite y obtención de las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energía eléctrica e hidrosanitarias"**, para tal fin se debe entregar a la interventoría la solicitud provisional radicada ante cada una de las respectivas entidades. La expedición de los permisos y la realización de las obras deben quedar incluidas en el cronograma de obra.

PRESUPUESTO PROGRAMACION

6. En relación a el presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción, el contratista deberá cumplir con lo siguiente, establecido en el punto 2.1.8:
 - Presupuesto detallado de obra.
 - Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.

- Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto.
- Ficha de especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto.
- Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto.
- Listado de materiales básicos.

En razón a lo establecido en el anexo técnico y los plazos ajustados el contratista debe realizar a más tardar para el día 12 de septiembre de 2022 el presupuesto de obra y de ajuste a los dis

PROGRAMACION DETALLADA DEL FLUJO DE INVERSION

7. El contratista deberá realizar lo siguiente:

- Programación Detallada
- Flujo de inversión de los recursos contrato
- Flujo de manejo e inversión del anticipo

OTROS PROGRAMAS

8. Programas complementarios (Programa de seguridad industrial, Programa de salud ocupacional, Programa de gestión social, Programa de manejo ambiental), el Plan de aseguramien
Obra

De acuerdo a lo anterior solicitamos dar celeridad al cumplimiento de los puntos expuestos para así suscribir acta de inicio y comenzar con las actividades de ejecución de obra. Reiteramos la necesidad d
tardar el día 12 de septiembre del 2022.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 –

DPC-012 FIEE CALI- 1380-1497-2022 SOLICITUDES PREVIAS ACTA DE INICIO ETAPA 2.pdf
228K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

9 de sep

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la sigui

RADICADO SAC:	FIE2022ER023661
FECHA:	9/09/2022
HORA:	2:15

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmedia lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de c estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
 Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de septiembre de 2022 13:56

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;
 Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA

Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2022

DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores
 CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006. Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA.

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRI SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA INICIO DE OBRA.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico de interventoría julio del 2019, punto 2.1.1 **Componente 1: Estudios técnicos y diseños existentes, trámites de Licencias y/o permisos necesarios Fase 2 en los casos que se requiera. Literal ii. Diseños ejecutados por un Contratista del sistema FFIE**, una vez suscrita el acta de inicio se tienen 15 días hábiles (pág. 10) para el proceso de ver aprobación de los diseños entregados.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el día 1 de agosto del 2022, el plazo para revisión de diseños se vencía el día 22 de agosto del 2022, fecha en la cual ustedes solicitaron un estimada en 10 días hábiles para realizar la verificación de la profundidad de la cimentación existente y la toma de núcleos de concretos, que certifiquen la calidad de los concretos en obra, lo cual fue aceptado por la interventoría, como por el FFIE, hasta el día 9 de septiembre de 2022, ya que se tuvo en cuenta el tiempo que emplea el FFIE para la aprobación de los NPs correspondientes.

Lo implica que debe darse inicio a la fase 2 del proyecto de inmediato, para lo cual se necesitan los siguientes insumos y procedimientos para dar inicio a la obra:

REVISION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES

1. El resultado de las pruebas técnicas realizadas a la estructura y las comprobaciones in situ de las características de la cimentación deben entregarse a más tardar el día 9 de septiembre de 2022.
2. Se deben ajustar los planos correspondientes a los diseños presentados para la construcción, puesto que para la interventoría no son aceptables, teniendo en cuenta que son los planos que determinan la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando y el Contratista Interventor deberá acompañar, supervisar y verificar que los resultados del informe entregado el día 8 de septiembre del 2022, por lo que se necesita la realización de un cronograma de actividades en las cuales se realice el ajuste simultáneo de todas las redes y que este cronograma debe quedar enlazado con el cronograma total de obra.
3. Por otro lado, y teniendo en cuenta que hay ajustes a los diseños existentes que pueden considerarse mínimos, el contratista deberá atenderlos de inmediato sin que esto genere inconveniente alguno. Así mismo el contratista deberá concordar con la interventoría que ajustes implican modificaciones de la licencia de construcción para dar trámite al reconocimiento al contratista del costo.

PERMISOS Y LICENCIAS

4. El contratista deberá cumplir lo establecido en el anexo técnico en el punto 2.1.1 “El Contratista de Obra deberá adelantar el trámite de las licencias de construcción y/o modalidades que se requiera así como los permisos ante las empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de tránsito que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando y el Contratista Interventor deberá acompañar, supervisar y verificar que los trámites se efectúen con oportunidad.
Los trámites de las licencias de construcción deberán realizarse en debida forma y observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el Decreto 2017”, por

lo que el contratista deberá adjuntar al informe las solicitudes realizadas, con sus debidos radicados, a las empresas de servicios públicos, a Bomberos Voluntarios de Cali y al DAGMA. Así mismo establecido en el punto 2.1.16.1.

ACOMETIDAS PROVISIONALES

5. Para dar inicio a la obra el contratista deberá cumplir lo establecido en el punto **2.2.4. Acometidas provisionales** “La Interventoría realizará el acompañamiento al **contrá** **trámite y obtención de las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energía eléctrica e hidrosanitarias**”, para tal fin se debe entregar a la interventoría la solicitud provisionales radicada ante cada una de las respectivas entidades. La expedición de los permisos y la realización de las obras deben quedar incluidas en el cronograma de obra

PRESUPUESTO PROGRAMACION

6. En relación a el presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción, el contratista deberá cumplir con lo siguiente, establecido en el punto 2.1.8:

- Presupuesto detallado de obra.
 - Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.
- Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto.
- Ficha de especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto.
- Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto.
- Listado de materiales básicos.

En razón a lo establecido en el anexo técnico y los plazos ajustados el contratista debe realizar a más tardar para el día 12 de septiembre de 2022 el presupuesto de obra y de ajuste a los dis

PROGRAMACION DETALLADA DEL FLUJO DE INVERSION

7. El contratista deberá realizar lo siguiente:

- Programación Detallada
- Flujo de inversión de los recursos contrato
- Flujo de manejo e inversión del anticipo

OTROS PROGRAMAS

8. Programas complementarios (Programa de seguridad industrial, Programa de salud ocupacional, Programa de gestión social, Programa de manejo ambiental), el Plan de aseguramien
Obra

De acuerdo a lo anterior solicitamos dar celeridad al cumplimiento de los puntos expuestos para así suscribir acta de inicio y comenzar con las actividades de ejecución de obra. Reiteramos la necesidad d
tardar el día 12 de septiembre del 2022.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 –



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 13801497-2021.TOPOGRAFO

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

9 de septiembre de 2022, 14:37

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

: Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2022

DPC-013 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 13801497-2021.

Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de interventoría punto 3.2. Personal variable por Contrato de Obra: Para la ejecución de cada contrato de Interventoría que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo con la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

En base a lo anterior estamos presentando para su revisión y aprobación la hoja de vida del siguiente profesional, para la intervención por la interventoría en las fases 1 y 2:

la intervencion por la interventoria en las fases 1 y 2:

NOMBRE	CARGO	PROFESION	FASES PARA INTERVENIR	AÑO DE MATRICULA PROFESIONAL	EXPERIENCIA EN SMLV EN CUATRO CONTRATOS
ARNULFO VELASQUEZ RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	1 Y 2	2011	75.714

Se anexa hojas de vida con soportes.

anexa hojas de vida con soportes.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo:

4 Folios PDF

Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:

Arq. Aldemar Diago

Revisó:

Arq. Lacides Sanjuan G



DPC-013 FIIE CALI-1380-1497-2022 SOLICITUD DE APROBAR TOPOGRAFO INTERVENTORIA.pdf
1117K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

9 de septiembre de 2022, 14:48

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión

Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER023674
FECHA:	9/09/2022
HORA:	2:46

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de septiembre de 2022 14:37

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez

<mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>;
gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 13801497-2021.TOPOGRAFO

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

ENTREGA INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA DE REVISION DEL INFORME DE LA FIRMA CONSORCIO EDUCACIÓN A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURAL, ELECTRICO E HIDRO-SANITARIO

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

7 de sep

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gr

Bogotá, D. C., 07 de septiembre de 2022

DPC-011 FFIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing. DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID
Coordinador 1 / Territorial Región Pacífico

Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y A CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE EN DESAR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: ENTREGA INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA DE REVISION DEL INFORME DE LA FIRMA CONSORCIO EDUCACIÓN A LOS DISEÑOS AI ESTRUCTURAL, ELECTRICO E HIDRO-SANITARIO

Estimada Arq. Mabely, cordial saludo

En relación con el asunto, acorde cumplimiento a las obligaciones adquiridas de conformidad con lo estipulado en el contrato, los TCC, Anexo Técnico y Manual de Supervisión e Interventoría y sus a entrega informe técnico de interventoría de revisión del informe del Consorcio Educación a los diseños arquitectónicos, estructural, eléctrico e hidro-sanitario, la cual tiene como alcance la verificación arquitectónico y otros, además del chequeo de entregables mínimos que se deben tener en la obra, para la realización de esta.

De antemano agradecemos la atención prestada a esta y agradecemos su pronta respuesta a estas inquietudes.

Atentamente,



ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal

Anexo: 4 8 Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

DPC-009 FFIE CALI- 1380-1497-2022 ENTREGA DE INFORME DE REVISION DE DISEÑOS IE CRISTOBAL COLON.pdf
156K

INFORME REVISION DISEÑOS I.E CRISTOBAL COLON - FFIE VALLE REV0 (1)REV Lacides.pdf
1816K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

7 de septiembre de 2022, 16:01

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO	
SAC:	FIE2022ER023301
FECHA:	07/09/2022
HORA:1	4:02

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



De: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 15:09

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: ENTREGA INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA DE REVISION DEL INFORME DE LA FIRMA CONSORCIO EDUCACIÓN A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURAL, ELECTRICO E HIDRO-SANITARIO

[Texto citado oculto]

Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

12 de septiembre de 2022, 09:17

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, aldedia2008@gmail.com

Buenos días
SALUDOS

Arquitecto Juan Pablo R

Para su informacion envio informe de revision de esta interventoria de los estudios tecnicos entregados por el FFIE, estos estan acorde con las diversas reuniones de los profesionales especialistas de intrerventoria y contratista de obra, de igual forma reiteramos en este para dar inicio a las etapa 2, la entrega el dia de hoy de la documentacion previa al acta de inicio

Gracias

Lacides Sanjuan G
D.Interventoria

----- Forwarded message -----

De: **Interventoría IE Cristobal** <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos



DPC-009 FIIE CALI- 1380-1497-2022 ENTREGA DE INFORME DE REVISION DE DISEÑOS IE CRISTOBAL COLON.pdf
156K



INFORME REVISION DISEÑOS I.E CRISTOBAL COLON - FFIE VALLE REV0 (1)REV Lacides.pdf
1816K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO A LA INTERVENTORÍA A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - CONTRATO 1380-1497-2021 ETC CAL- 06-09- 2022.

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

9 de septiembre de 2022, 17:37

Para: gestiondocumental@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2022 DPC-014 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: OFICIO REQUERIMIENTO A LA INTERVENTORÍA A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - CONTRATO 1380-1497-2021 ETC CAL- 06-09-2022.

Arquitecta Mabely Banda,

De acuerdo con lo expuesto por usted en su comunicación que tiene como Asunto "Requerimiento a la Interventoría a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales - contrato 1380-1497-2021 ETC Cali", nos permitimos realizar las siguientes precisiones, adjuntas en la comunicación dpc-014 fiee cali- 1380-1497-2022

Quedamos pendiente a cualquier observación al respecto de parte de ustedes.
Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: 0 Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021



DPC-014 FIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf RESPUESTA AMABELY POR PRESUNTOS INCUMPLIMIENTO DE
LA INTERVENTORIA.pdf
195K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

12 de septiembre de 2022, 09:29

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER023793
FECHA:	12/09/2022
HORA:	9:28

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**
- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 9 de septiembre de 2022 17:37

Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO A LA INTERVENTORÍA A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - CONTRATO 1380-1497-2021 ETC CAL- 06-09- 2022.

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: gestiondocumental@ffie.com.co

12 de septiembre de 2022, 09:29

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

12 de septiembre de 2022, 16:38

Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envío del oficio remitido junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 9:29

Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO A LA INTERVENTORÍA A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - CONTRATO 1380-1497-2021 ETC CAL- 06-09- 2022.

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 PROFESIONAL SUELOS CI 1380- 1497-2021.

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

12 de septiembre de 2022, 10:59

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 12 de septiembre de 2022

DPC-016 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**Atn:** Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021 Calle 97ª No

9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380- 1497-2021.


Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contrato de interventoría punto **3.2. Personal variable por Contrato de Obra:**

Para la ejecución de cada contrato de Interventoría que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo con la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

En base a lo anterior estamos presentando para su revisión y aprobación la hoja de vida del siguiente profesional, para la intervención por la interventoría en las fases 1 y 2:

NOMBRE	CARGO	PROFESION	FASES PARA INTERVENIR	AÑO DE MATRICULA PROFESIONAL	EXPERIENCIA EN SMM LV EN CUATRO CONTRATOS
MAURICIO JAIR DRADÁ SALAZAR	ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	INGENIERO CIVIL	1 Y 2	1997	68.300



Se anexa hojas de vida con soportes. Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: 4 Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

**0. DPC-016 FFIE CALI -1380-1497-2022 APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2****CI 1380-.pdf**

616K

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

12 de septiembre de 2022, 15:18

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez

<mbanda@ffie.com.co>, Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>,

"gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"

<aldedia2008@gmail.com>

Señores Interventores

Por favor enviar sus novedades y aprobaciones con los anexos de los formatos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría para contratos tipo B.

Quedamos atentos


Dadiana Stephanie Folleco David

+57 318 394 1708

Coordinadora – Región Pacifico.

dfolleco@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa****De:** Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>**Enviado:** lunes, 12 de septiembre de 2022 10:59**Para:** Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez

<mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>;

gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com

<aldedia2008@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 PROFESIONAL SUELOS
CI 1380- 1497-2021.

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

12 de septiembre de 2022, 15:18

Para: dfolleco@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

13 de septiembre de 2022, 08:21

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER023901
FECHA:	13/09/2022
HORA:	8:20

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 10:59

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 PROFESIONAL SUELOS CI 1380- 1497-2021.

Bogotá, D. C., 12 de septiembre de 2022

DPC-016 FIIE CALI- 1380-1497-2022

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA AJUSTES A DISEÑOS

3 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

13 de septiembre de 2022, 11:47

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

: Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2022

DPC-013 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 13801497-2021.

Arq. Mabely, cordial saludo,

Bogotá, D. C., 12 de septiembre de 2022

DPC-017 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF:

contrato de interventoría no. 1380-1497-2021

OBJETO:

CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA AJUSTES A DISEÑOS

Arquitecta Mabely Banda, cordial saludo

Considerando que el contrato de obra No 1380-1497-2021 en su clausula sexta, parágrafo primero dice a la letra “Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento señalada en la presente cláusula y que el proyecto asignado cuenta con Diseños Técnicos aprobados por Interventorías contratadas en el pasado, y que como consecuencia la modalidad de intervención corresponde a la terminación de obras ejecutadas en el sistema FFIE (Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no será necesario suscribir un acta de apropiación de diseños y no se adelantará el procedimiento descrito en el literal ii “Diseños ejecutados por un Contratista del sistema FFIE” del Numeral 2.1.1 “Componente 1: Estudios técnicos y diseños existentes, trámites de Licencias y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico. Solamente se realizará la vista de reconocimiento en los términos descritos en el CLAUSULA SEXTA.

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA del presente contrato. De esta forma, el Contratista no realizará las “Actividades mínimas a realizar en la revisión para la apropiación de los Estudios y Diseños” descritas en el numeral referenciado”.

Dependiendo del proyecto y en consideración al desarrollo de mismo es posible que se deban adelantar tramites de permisos y/o licencias.” Y lo establecido en el parágrafo segundo, que dice “...En aquellos proyectos en las cuales se requiera elaborar Estudios y Diseños o ajustes a los existentes... el CONTRATISTA deberá presentar una cronograma y presupuesto para elaborar los Diseños o ajustes correspondientes.”

En vista de lo establecido en el contrato, damos traslado al FFIE del presupuesto presentado por el consorcio educación por medio de la comunicación C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0016, con asunto remisión de presupuesto y cronograma para ajuste de diseños. El valor total para aprobación del FFIE de acuerdo con los costos presentados correspondientes a los precios propuestos por el contratista en su oferta económica (se anexa tabla de presupuesto), es de \$37.533.573,85 pesos.

Manifestamos que el contratista hasta el momento no ha ratificado el total de área que se va a construir, por lo que los metros cuadrados de diseño a ajustar depende de esta corroboración de áreas.

El tiempo estimado para los ajustes es de cuatro semanas, el cual consideramos justo para estas actividades. Este periodo no incluye el tiempo para la aprobación de las entidades encargadas, ya que este no depende del contratista.

Solicitamos comedidamente su respuesta a esta comunicación para poder continuar con el proceso iniciado.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo:

1 Folios PDF

Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:

Arq. Aldemar Diago

Revisó:

Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:

Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-017 FFIE CALI- 1380-1497-2022.pdf ENVIAMOS PEWSUPUWTO AJUSTESA A FFIE.pdf
278K

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

13 de septiembre de 2022, 14:41

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>

CC: Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Respetado Interventor

El comunicado no es claro frente al alcance de los ajustes y presupuesto avalado. Con lo cual no se está dando cumplimiento al compromiso pactado en el último comité de seguimiento. Ahora bien, la UG FFIE genera un aval posterior a la aprobación de la interventoría que no se evidencia en el comunicado adjunto.

Respetuosamente solicitamos reunirse en mesa de trabajo prioritaria con el contratista donde se genere el resultado del alcance, areas, presupuesto y cronograma de ajuste. Lo anterior, con un plazo máximo al día de mañana 14 de septiembre de 2022

Quedamos atentos

Dadiana Stephanie Folleco David
+57 318 394 1708
Coordinadora – Región Pacífico.
dfolleco@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 11:47

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA AJUSTES A DISEÑOS

[Texto citado oculto]

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

14 de septiembre de 2022, 09:54

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER024040
FECHA:	14/09/2022
HORA:	09:53

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**

- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.**
- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiación de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 11:47

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PARA AJUSTES A DISEÑOS

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR EL CONSORCIO EDUCACIÓN PARA GESTIÓN ANTE EMCALISERVICIOS PROVISIONALES – SOLICITUD A FFIE EXPEDIR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EL PODER CORRESPONDIENTE.

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

14 de sep

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, ariza acosta <conyoncon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 14 de septiembre de 2022

DPC-018 FFIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) Atn: Ing. DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID
Coordinador 1 / Territorial Región Pacífico

Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021
Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRA 1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL C POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESEN

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR EL CONSORCIO EDUCACIÓN PARA GESTIÓN ANTE EMCALISERVICIOS PROVISIONALES – SOLICITUD A F ENTIDAD CONTRATANTE EL PODER CORRESPONDIENTE.


Estimada Arq. Mabely, cordial saludo

En relación con el asunto y con el fin de realizar ante la empresa de servicios públicos EMCALI, las solicitudes de Provisionales de obra para los capítulos Eléctrico e Hidrosanitario, a continuación, informamos que el profes Cote. C.C. 19.448.995 de Bogotá es la persona delegada por el CONSORCIO EDUCACIÓN para dicha gestión. Por lo anterior estamos solicitando expedir por parte de la entidad contratante, el poder correspondiente para adelar

Igualmente, solicitamos se sirvan allegar la documentación requerida y que a continuación se relaciona:

- ✓ Certificado de Tradición y Libertad. Vigencia no mayor a 30 días.
 - ✓ Copia de recibo de servicios públicos.
 - ✓ Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.
 - ✓ RUT
 - ✓ Poder o autorización para realizar el trámite.
- De antemano agradecemos la atención prestada a esta y agradecemos su pronta respuesta a estas inquietudes.

Atentamente,

**ERNESTO PERDOMO RUBIANO**
Representante LegalAnexo: Comunicacion del CONSORCIO EDUCACIÓN /C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0017 1 Folios PDF
Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021**2 archivos adjuntos**

- DPC-018 FFIE CALI- 1380-1497-2022 SOLICITUD AL FFIE DE ENTREGAR DATOS PROFESIONAL ENCARGADO DE GESTIONAR ANTE EMCALI PROVISIONALES Y DOCUMENTOS**
202K
- C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0017- INFORMACION DE PERSONAL PARA SOLICITUDES DE OBRA PARA ADELANTAR GESTION EMCALI.pdf**
111K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

14 de septiembre de 2022, 16:43

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER024142
FECHA:	14/09/2022
HORA:	16:41

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitarán de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



De: Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 14 de septiembre de 2022 10:23

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR EL CONSORCIO EDUCACIÓN PARA GESTIÓN ANTE EMCALISERVICIOS PROVISIONALES – SOLICITUD A FFIE EXPEDIR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EL PODER CORRESPONDIENTE.

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI ACTA DE APROBACION DE PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y 2

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

14 de septiembre de 2022, 11:28

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com

Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2022 DPC-018 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: contrato de interventoría no. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: ACTA DE APROBACION DE PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y 2

Arquitecta Mabely Banda, cordial saludo

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico de interventoría: punto 3.2 Personal variable por contrato de obra:

“Para la ejecución de cada Contrato de Interventoría que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir”.

Por lo anterior se anexa para su revisión, acta de aprobación de personal suscrita por la Interventoría y hojas de vida con soportes.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

2 archivos adjuntos



DPC-018 FIEE CALI- 1380-1497-2022.pdf

168K



003- ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL INTERVENTORIA-comprimido.pdf

10984K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

14 de septiembre de 2022, 16:57

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER024152
FECHA:	14/09/2022
HORA:	4:56

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 14 de septiembre de 2022 11:28

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI ACTA DE APROBACION DE PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y 2

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI REITERACION DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO COTRACTUAL ENTREGAR PROGRAMA DE AJUSTES A DISEÑOS SEGUN INFORME FINAL REVISION ESTUDIOS TECNICOS ENTREGADOS POR FFIE

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de septiembre de 2022, 08:21

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2022 DPC-019 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REITERACION DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO COTRACTUAL

De acuerdo a lo establecido en el contrato de obra No 1380-1497-2021 Clausula sexta, visita de reconocimiento de obra, parágrafo segundo: “Si el CONTRATISTA advierte que a la consultoría suministrada por la UG FFIE le hace falta alguno o algunos de los Estudios y Diseños necesarios para construir la obra, o los mismos se encuentran incompletos, el CONTRATISTA deberá entregar dentro del mismo plazo previsto en la presente cláusula, un cronograma para la elaboración de los componentes de los estudios y diseños faltantes, o para la complementación de los mismos, para lo cual se podrá prorrogar el plazo contractual conforme corresponda”, y teniendo en cuenta que al día de hoy 15 de septiembre del 2022, ya se ha cumplido el plazo respectivo, reiteramos la solicitud del cumplimiento de la correspondiente clausula, tal como se quedo acordado en la reunión realizada el día 14 de septiembre de 2022 con interventoría y de acuerdo a lo solicitado por el FFIE en la reunión de seguimiento del contrato llevada acabo el día 6 de septiembre del 2022.

Por otro lado, debe entregarse para su respectiva revisión por parte de nuestros especialistas el plan de gestión social y el plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

Agradecemos su diligencia al respecto, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO



DPC-019 FIIE CALI- 1380-1497-2022 SOLICITUD AL CONSORCIO EDUCACION CRONOGRAMA DE EJECUCION DE AJUSTES.pdf

12/5/23, 14:04
201K

Gmail - IE CRISTOBAL COLON CALI REITERACION DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO COTRACTUAL ENTREGAR PROGRA...



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL CLON CALI SOLICITUD DE RESPUESTA AL FFIE SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL ANEXO TECNICO DEL PROYECTO DE REFERENCIA

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de septiembre de 2022, 08:27

Para: gestiondocumental@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2022 DPC-020 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Stephanie Folleco David

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: contrato de interventoría no. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DE RESPUESTA AL FFIE SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL ANEXO TECNICO DEL PROYECTO DE REFERENCIA

Ingeniera Dadiana Folleco, cordial saludo

De la revisión de estudios y diseños del proyecto de referencia, hemos evidenciado que la información suministrada por la UG-FFIE para el desarrollo del proyecto, no cumple con lo establecido en el anexo técnico interventoría, punto 1.5. marco legal y normativo que establece: "Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4641-4732-4733/99)".

En razón a que hemos elevado la consulta sobre este tema en los comités de seguimiento del contrato y en las visita de reconocimiento del predio y se nos ha respondido verbalmente que "este proyecto no fue estructurado desde su inicio por

la secretaria distrital del municipio de Santiago de Cali contemplando todas las normas técnicas que exige la ley, solicitamos comedidamente el pronunciamiento escrito del FFIE, exonerando a la interventoría del cumplimiento de dichas normas y lo establecido en el anexo técnico al respecto.

Agradecemos su pronta respuesta.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



DPC-020 FIEE CALI- 1380-1497-2022SOLICITUD DE RESPUESTA AL FFIE SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL.pdf
169K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de septiembre de 2022, 08:32

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER024344
FECHA:	16/09/2022
HORA:	8:33

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- **El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962**

del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.

- **El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.**

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 16 de septiembre de 2022 8:27

Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL CLON CALI SOLICITUD DE RESPUESTA AL FFIE SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL ANEXO TECNICO DEL PROYECTO DE REFERENCIA

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI SOLICITUD DE PERSONAL REQUERIDO EN OBRA PARA FASE 2

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de septiembre de 2022, 08:34

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2022 DPC-021 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: SOLICITUD DE PERSONAL REQUERIDO EN OBRA PARA FASE 2

Cordial saludo, arquitecto Juan Pablo Ricci

De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de obra, nos permitimos solicitarles el cumplimiento de la obligación de presentar las hojas de vida del personal que va a intervenir en la fase dos del contrato.

Lo anterior es debido a que la interventoría debe analizar y aprobar este personal, cuya presentación es indispensable para dar inicio a las actividades de construcción de la obra, la cual se requiere de manera urgente.

En relación a los tiempos de dedicación que faltan por definir en el anexo técnico, les solicitamos tener en cuenta los propuestos en la comunicación DPC-011 FIEE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 8 de septiembre del 2022 y que se encuentran anexos en este comunicado.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal



DPC-021 FIEE CALI- 1380-1497-2022 SOLICITUD DE ENTREGAR LISTADO DE PERSONAL DE OBRA PARA LA ETAPA DE OBRA, INCUMPLIMIENTO.pdf

198K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE PRORROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

16 de septiembre de 2022, 15:31

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 16 de septiembre de 2022

DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)**Atn:** Ing. Dadiana Stephanie Folleco David

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: contrato de interventoría no. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021

Ingeniera Dadiana Folleco, cordial saludo

Mediante la presente, la interventoría a cargo del contrato referenciado, se permite solicitar prorroga de plazo de revisión y ajustes a los diseños y ampliación del valor de contrato, de acuerdo con a la propuesta económica y el cronograma presentado por el contratista el en la comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0016 presentada el día 10 de septiembre del 2022, y de la cual se le dio traslado al FFIE con nuestro visto bueno por medio del comunicado DPC-017 FIIE CALI- 1380-1497-2022, el día 12 de septiembre del 2022.

Anexo comunicaciones

Agradecemos la atención prestada, quedamos atento a su pronta respuesta.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: 11 Folios PDF
Copia(s): Folder del contrato 1380-1491-2021
Elaboró: Arq. Aldemar Diago
Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G
Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.

2 archivos adjuntos

DPC-022 FIIE CALI- 1380-1497-2022. FINAL.pdf
352K



C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0018- COMPLEMENTO COMUNICACION 016 AJUSTE A DISEÑOS (1)
sin comentarios de lacides.pdf
294K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

19 de septiembre de 2022, 10:10

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER024532
FECHA:	19/09/2022
HORA:	10:12

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: viernes, 16 de septiembre de 2022 15:31

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE PRORROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

19 de septiembre de 2022, 10:10

Para: gestiondocumental@ffie.com.co

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

19 de septiembre de 2022, 17:18

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envío del oficio remitido junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 10:10

Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE PRORROGA A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

4 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

19 de septiembre de 2022, 08:53

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, aldedia2008@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2022 DPC-023 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA

TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y

APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL

COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN

LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC

Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE CALI

Arq. Mabely, cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2.1.3 Componente 3: Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos, trámite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera dice que "La Interventoría deberá efectuar el acompañamiento y verificar que el Contratista de Obra adelante el trámite de las licencias de construcción y/o urbanismo en las modalidades que se requiera, así como los permisos ante las empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de tránsito y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando".

Por lo anterior, solicitamos el apoyo del FFIE ante la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios del distrito de Cali para los siguientes tramites:

- Autorización al contratista de obra para el trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias)
- Autorización para el trámite de aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI • Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra incendios (RCI)
- Aprobación del plan de gestión ambiental ante el DAGMA.

Para tal efecto el contratista ha encargado al señor Francisco José Peña Cote, con cedula de ciudadanía No. 19.448.995 de Bogotá. Además, el contratista ha solicitado la siguiente documentación:

- Certificado de Tradición y Libertad. Vigencia no mayor a 30 días.
- Copia de recibo de servicios públicos.
- Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.
- RUT
- Poder o autorización para realizar el trámite.

Esperamos su pronta respuesta al anterior requerimiento, ya que estos trámites son importantes para el inicio de las actividades de inicio de obras.

2

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



DPC-023 FIEE CALI- 1380-1497-2022 SOLICITUD AL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.pdf
180K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

19 de septiembre de 2022, 16:21

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER024615
FECHA:	19/09/2022

HORA:

4:20

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 8:53

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez

<mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>;

aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE

<gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

[Texto citado oculto]

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

23 de septiembre de 2022, 13:40

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "algedia2008@gmail.com" <algedia2008@gmail.com>, "gerenciadpcingenieros@gmail.com" <gerenciadpcingenieros@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Claudia Yesmid Leon Robayo <cleon@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

Cordial saludo.

Dando alcance al poder solicitado ante la ETC Cali para los trámites a realizar en entidades, transmito lo informado por el Arq. Diego Quintero:

- Autorización al contratista de obra para el trámite de instalaciones provisionales (instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias), así como la aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios ante EMCALI: Entrega de solicitud por parte del contratista y datos (Nombre, teléfono, cédula, dirección y correo electrónico) de las personas encargadas de cada procedimiento : Director de obra, ing Electricista e ing Sanitario. Con esta información la Secretaría de Educación envía solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios para que realice documento y aprobación ante la empresa prestadora de servicio EMCALI.
- Autorización de trámites ante los bomberos voluntarios de Cali para solicitud de aprobación del diseño de red contra incendios (RCI). Designar profesional encargado de trámites, relacionar información personal (Nombre, teléfono, cédula, dirección y correo electrónico) y anexar documentación, para que desde la SEM se emita el poder /autorización.
- En cuanto a las gestiones de aprovechamiento forestal requeridas ante el DAGMA: es necesario realizar entrega de fichas forestales formato DAGMA y planimetría, levantamiento topográfico identificación de individuos, con esta información la Secretaría de Educación realiza trámite de aprovechamiento forestal en calidad de titular del predio.

Teniendo en cuenta que la ETC Cali ha sufragado los diferentes gastos para la expedición del Certificado de Tradición y Libertad (vigencia no mayor a 30 días) en diferentes ocasiones, desde la Secretaría de Educación no suministran este documento.

Se adjunta último recibo de servicios públicos a modo informativo, ya que se encuentra aún pendiente de definir desde el área jurídica el procedimiento que se debe seguir, ya que el Consorcio Colombia Estudia no atendió los pagos correspondientes desde la finalización del contrato en octubre de 2021. En este caso, se deberá revisar desde el 1° de agosto de 2022, momento en que se realizó el traspaso de predio al Consorcio Educativo.

Quedamos en disposición para cualquier aclaración o comentario.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 8:53

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez

<mbanda@ffie.com.co>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>;
aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE
<gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON SOLICITUD DE APOYO DEL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos



DPC-023 FIIE CALI- 1380-1497-2022 SOLICITUD AL FFIE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.pdf
180K



1301326 IE CRISTOBAL COLON.pdf
427K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

23 de septiembre de 2022, 14:30

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI

6 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

24 de septiembre de 2022, 10:02

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, gestiondocumental@ffie.com.co

Bogotá, D. C., 23 de septiembre de 2022 DPC-024 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

ASUNTO: REITERACION DE REQUERIMIENTOS PARA DAR INICIO A LA OBRA

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo a nuestra comunicación DPC-012 FIIE CALI- 1380-1497-2021 enviada el día 9 de septiembre del 2022, les reiteramos el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos, para la revisión de ajustes, conforme a su solicitud de realización de pruebas y análisis de laboratorio, en la cual solicitaban un plazo de 15 días, teniendo en cuenta el tiempo que se demora el FFIE en aprobar los Nps, para estos procedimientos, que se cumplieron el día 9 de septiembre del 2022, sin embargo, ustedes presentaron por su cuenta un cronograma que arranca el día 20 de septiembre del 2022 y termina el día 28 de septiembre del 2022, a este cronograma la interventoría ha venido realizando el respectivo seguimiento, encontrándonos hasta el momento, ninguna de las pruebas de campo en cuanto apiques se han concluido (se anexa registro fotográfico)

1. Como se observa, ninguno de los apiques hechos hasta el momento muestra las dimensiones de las zapatas en cuanto a profundidad. Lo anterior en razón a que una sola persona realiza hasta el momento esta actividad, la cual debía haber sido terminada el día 22 de septiembre del 2022, sin que hasta el momento se haya determinado una nueva fecha en que esta actividad vaya a concluir.

En cuanto a la toma de núcleos, se realizaron el día 22 de septiembre de 2022 y enviados al laboratorio correspondiente ubicado en la ciudad de Bogotá, el día 23 de septiembre del 2022.

Le solicitamos comedidamente dar instrucciones a su laboratorio encargado, suministrar más personal de campo, para obtener un mejor rendimiento.

2. Así mismo damos traslado de la comunicación del FFIE, recibida el día de hoy 23 de septiembre del 2022, para su cumplimiento a la mayor brevedad posible a fin de iniciar los trámites de permisos provisionales de servicios públicos y aprobación de diseños eléctricos e hidrosanitarios y de las gestiones ante el DAGMA y bomberos voluntarios de Cali.

Esperamos esta información a más tardar el día lunes 26 de septiembre de 2022

3. En cuanto al rublo de programación detallada y flujo de inversión y manejo de inversión y anticipo, estas deben entregarse a la mayor brevedad posible y no caer en posible incumplimiento.
 4. Es importante recalcar a esta fecha, deben presentarse las hojas de vida de los profesionales que participaran en la etapa de construcción, la cual fue solicitada a ustedes anteriormente.
 5. En relación a las actas de recibo del predio, que se han elaborado hasta el momento, aun nos encontramos pendientes de la entrega de esta acta debidamente firmada por el representante legal y de las actas de seguimiento, firmadas por los participantes en los respectivos comités de obra.
 6. Por último, es importante la realización de los programas complementarios (Programa de seguridad industrial, Programa de salud ocupacional, Programa de gestión social, Programa de manejo ambiental) y el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra de los cuales hasta el momento no hemos recibido ninguna información.
- Como se comprenderá es preocupante para esta interventoría el cumulo de actividades que ustedes deben cumplir, sin que hasta el momento se hayan realizado, por lo que reiteramos nuestra solicitud de cumplimiento de las actividades de manera perentoria.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato o 1380-1491-2021 –

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6. Ciudad

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-024 FFIE CALI- 1380-1497-2022 (1).pdf REITERACION PARA DAR INICIO A LA OBRA.pdf
646K

Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>

26 de septiembre de 2022, 09:25

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, victor manuel ariza acosta <conyoncon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>, "aldedia2008@gmail.com" <aldedia2008@gmail.com>, "gerenciadpccingenieros@gmail.com" <gerenciadpccingenieros@gmail.com>, Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Srs Consorcio Educación

se observa con preocupación el reporte de interventoría, donde se informa que transcurrido casi la totalidad del plazo para la realización de los ensayos estos no se hayan finalizado. Respetuosamente, solicitamos implementar la contingencia para cumplir los plazos pactados.

Quedamos atentos

Dadiana Stephanie Folleco David
+57 318 394 1708
Coordinadora – Región Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: sábado, 24 de septiembre de 2022 10:02

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>;
Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: dfolleco@ffie.com.co

26 de septiembre de 2022, 09:25

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

26 de septiembre de 2022, 14:03

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER025116
FECHA:	26/09/2022
HORA:	2:02

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: sábado, 24 de septiembre de 2022 10:02

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI

Bogotá, D. C., 23 de septiembre de 2022 DPC-024 FIIE CALI- 1380-1497-2021

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Para: gestiondocumental@ffie.com.co

26 de septiembre de 2022, 14:03

[Texto citado oculto]

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

27 de septiembre de 2022, 07:57

Apreciado ciudadano;

Solicitamos el envío del oficio remitisorio junto a la demás documentación ya que por falta de este no podemos iniciar el proceso de radicación, quedamos atentos a la llegada de la documentación completa para proceder.

Quedamos atentos,

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL
gestiondocumental@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 14:03

Para: Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: IE CRISTOBAL COLON CALI

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI CALIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APIQUES A ZAPATAS Y TOMA DE NÚCLEOS PARA VIGAS

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

27 de septiembre de 2022, 13:23

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 27 de septiembre de 2022 DPC-026 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: CALIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APIQUES A ZAPATAS Y TOMA DE NÚCLEOS PARA VIGAS

Señores, Consorcio Educación

De acuerdo a lo observado y al seguimiento a las actividades realizadas para las pruebas arriba relacionadas, nos permitimos comentarles lo siguiente:

Prueba de extracción de núcleos

- Conforme a lo contemplado por el inspector técnico de interventoría al sitio de la obra, se evidencio que los empleados del laboratorio, no tenían conocimiento de los puntos exactos para la toma de los núcleos, teniendo en cuenta que no poseían un plano estructural que indicara los sitios de extracción de cilindros, más sin embargo el inspector técnico de interventoría, les indico los sitios para la toma de las muestras de acuerdo a los planos.
- En relación a los cilindros extraídos, estos deben cumplir con los protocolos de la norma NTC-3658 y demás normatividad relativas a la comprobación de la calidad del concreto usado en la obra y su resistencia.

(se anexa registro fotográfico)

Prueba apique a zapatas

- En relación a las pruebas de campo para verificación de dimensionamiento de zapatas y de acuerdo a la visita realizada por nuestro especialista estructural el día 26 de septiembre del 2022, se evidencia que estos apiques no cumplen con el objetivo propuesto. (se anexa registro fotográfico)

Por otro lado, se evidencio que la estructura del bloque 2 presenta herrajes expuestos, lo cual no había sido informado por ustedes a interventoría. (Se anexa registro fotográfico)

De lo anterior se solicita tomar en cuenta estas observaciones en el informe final de estudios y diseños para la parte estructural, incluyendo la revisión de la cuantía del herraje expuesto mencionado anteriormente

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 –

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-026 FIIE CALI- 1380-1497-2022 CALIDAD EN LA REALIZACION DE APIQUES DE ZAPATASS Y TOMA DE NUCLEOS PARA VIGAS.pdf

618K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

27 de septiembre de 2022, 13:17

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 27 de septiembre de 2022 DPC-025 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Ing. Dadiana Folleco

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA

TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y

ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y

APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL

COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN

LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC

Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

CONSORCIO EDUCACIÓN

Ing, Dadiana Folleco, cordial saludo,

De acuerdo con las solicitudes y reiteraciones que hemos realizado en las siguientes comunicaciones relacionadas a continuación y enviadas al contratista de obra:

- DPC-012 FIEE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 9 de septiembre de 2022
- DPC-019 FIEE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 15 de septiembre de 2022
- DPC-024 FIEE CALI- 1380-1497-2022, enviada el día 23 de septiembre de 2022

Nos permitimos dar aviso y traslado al FFIE, sobre el incumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:

Lo establecido en la Clausula Octava Obligaciones contractuales

1. Cumplir con los permisos y aprobaciones necesarias (estudios y licencias cuando se requiera), y las obras contempladas en el alcance de este contrato.
2. Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.
3. Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, programación detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de trabajo, el cual deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría, para lo cual el interventor deberá realizar el acompañamiento, revisión y observaciones de manera simultánea durante este periodo, y posterior remisión a la UG FFIE.
4. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en los TCC y sus Anexos.
5. Vincular y tener a disposición el personal que se determine para la ejecución del proyecto al inicio del contrato, el cual será determinado en función del alcance del proyecto a desarrollar, con las calidades dispuestas en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante 2 la ejecución del mismo.
6. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. Para lo cual el PA-FFIE incluyó en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la dedicación requerida para desarrollar este producto.
7. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.
8. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato. Incumplimiento establecido en los Anexos técnicos y TCC:
9. Presentar documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio fase 2 (Informe preliminar de obra, programación detallada, flujo de inversión de los recursos contrato, flujo de manejo e inversión del anticipo)
10. Presentar actas de vecindad 11. Presentar programas complementarios (Programa de seguridad industrial, programa de gestión social, programa de manejo ambiental)
12. Presentar metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato Por consiguiente y dando cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría en el punto obligaciones de la interventoría, la cual dice a la letra: "Informar a la UG-FFIE y al PA-FFIE cuando se presente incumplimiento contractual del Contrato, así como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades correspondientes". Además, lo establecido en la cláusula decima séptima. Penal de apremio, en los puntos 3, 4 y 5, que establece que el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento del 0,05%, en este caso del valor total de la obra, teniendo en cuenta que el retardo en la realización de estas actividades que se han requerido, afecta a todos los frentes de la misma.

De acuerdo a lo anterior, recomendamos a la Entidad Contratante imponer clausula penal de apremio por valor del 0,05% de valor total de contrato, desde el día 10 de septiembre de 2022, fecha que se establecido como fin de la prórroga, para realizar pruebas de laboratorios y de campo en la parte estructural. Es de anotar que no obstante lo anterior, el plazo de la obra continúa cumpliéndose, a partir del día 10 de septiembre de 2022, sin que, hasta el momento, se haya firmado el acta de inicio de las actividades correspondientes a la misma y que la fecha de terminación, tampoco se ha modificado.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo: Folios PDF

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R



DPC-025 FIEE CALI- 1380-1497-2022 INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR EL
CONSORCIO EDUCACION.pdf
187K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

27 de septiembre de 2022, 14:14

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER025251
FECHA:	27/09/2022
HORA:	2:13

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 artículo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 13:17

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON CALI INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSORCIO EDUCACIÓN

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON CALI RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C. EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0021 INFORME REALIZACIÓN DE APIQUES Y EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS

1 mensaje

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de septiembre de 2022, 12:54

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, aldedia2008@gmail.com, gerenciadpcingenieros@gmail.com

Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2022 DPC-027 FIIE CALI- 1380-1497-2021

Señores

CONSORCIO EDUCACIÓN

Atn: Arq. JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

Ave. Carrera 7No. 127-48 Oficina 1006.

Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

OBJETO: CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL".

ASUNTO: RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C. EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0021 INFORME REALIZACIÓN DE APIQUES Y EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS

Señores, Consorcio Educación

Dando respuesta a su comunicación C. EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0021, queremos realizar las siguientes apreciaciones:

- Efectivamente, el alcance de los apliques debió ser acorde a la propuesta presentada por el especialista estructural, avalada por el FFIE e interventoría, cuyo principal objetivo es determinar las dimensiones (profundidad) de las zapatas a examinar en los 6 puntos escogidos, propósito que no se logró en ninguno de los casos.
- Ciertamente, la interventoría estuvo presente para verificar qué se realizará las actividades en los sitios que estaban planeados, labores que se llevaron a cabo desde el día 20 de septiembre del 2022 hasta el día 23 de septiembre de 2022. Durante el transcurso de las mismas, se le reitero al operario encargado de laboratorio que estos apiques no cumplieran con los objetivos programados, a lo que él contestó que al día siguiente continuaba con las excavaciones, sin que se volviera a presentar en el sitio de la obra, por lo que la interventoría se exime de adquirir responsabilidad en las falencias presentadas en estas labores, puesto que nuestro papel como interventoría no es dirigir las actividades de su personal y considerando que ninguno de sus profesionales (especialista en estructuras e ingeniero residente) estuvieron presentes en el sitio durante el desarrollo de estas actividades.
- A pesar de lo anterior, si se les manifestó en reunión entre director de interventoría y contratista de obra, de las falencias que se iban a presentar en el informe, lo cual fue ratificado por nuestro especialista en estructura y quedaron plasmadas en la comunicación DPC-026 FIIE CALI- 1380-1497-2021, enviada a ustedes el día 27 de

septiembre del 2022.

- Por lo tanto, como interventoría no aceptamos este informe, ya que se les había advertido previamente sobre las fallas cometidas en la ejecución de los apliques. Debido a que las pruebas de calidad del concreto cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas entregadas por el FFIE para esta obra, no vemos impedimento alguno que ustedes concluyan a la mayor brevedad posible la verificación de las zapatas y den inicio de manera perentoria a la terminación de la estructura que conforma la obra, por lo que nuevamente reiteramos que el plazo de la obra continúa sin que haya una motivación para que no se de inicio a las actividades.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Copia (s): Folder del contrato 1380-1491-2021 –

Elaboró: Arq. Aldemar Diago

Revisó: Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó: Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-027 FIIE CALI- 1380-1497-2022RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN C. EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0021 INFORME.pdf
211K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

IE CRISTOBAL COLON INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

2 mensajes

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de septiembre de 2022, 13:01

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Mabely Banda <mbanda@ffie.com.co>, gestiondocumental@ffie.com.co, gerenciadpcingenieros@gmail.com, aldedia2008@gmail.com, victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2022

DPC-028 FIEE CALI- 1380-1497-2022

Señores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Atn: Arq. MABELY BANDA RODRIGUEZ

Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021

Calle 97ª No 9ª-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6.

Ciudad

REF:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1380-1497-2021

OBJETO:

CONTRATO 1380-1497-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NESESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRSTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIEE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ASUNTO:

INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

Arq. Mabely, cordial saludo

Damos traslado al FFIE la comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0022 enviada por el contratista de obra el día 28 de septiembre de 2022, donde se encuentra parcialmente la Información suministrada para el trámite ante

las entidades prestadoras de servicio, faltando la información relativa a los tramites ante el DAGMA, punto en el cual el contratista ha incumplido las solicitudes de interventoría al respecto.

Atentamente,

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Representante Legal

Anexo:

2 Folios PDF

Copia (s):

Folder del contrato 1380-1491-2021

Elaboró:

Arq. Aldemar Diago

Revisó:

Arq. Lacides Sanjuan G

Aprobó:

Ing. Ernesto Perdomo R.



DPC-028 FIEE CALI- 1380-1497-2021INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE.pdf
214K

Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>
Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

28 de septiembre de 2022, 13:03

Apreciado ciudadano;

La UG FFIE, le informa que su comunicación enviada al correo Gestión Documental fue recibida y radicada de la siguiente manera:

RADICADO SAC:	FIE2022ER025342
FECHA:	28/09/2022
HORA:	1:05

RECUERDE QUE:

- **Toda documentación que envíen al correo y esta indique que se enviara de forma física deberá ser traída inmediatamente de lo contrario su radicado no se podrá tramitar**
- El horario de atención es de lunes a jueves de 8AM a 5PM y los viernes de 8AM a 4:30 PM, los correos serán radicados de acuerdo a la ley 962 del 2005 articulo 15 derecho al turno y así mismo se tramitaran de acuerdo a la recepción de cada uno de estos.
- El horario de atención para radicación presencial es de lunes a Viernes de 8 AM a 4:30 PM.

Con el anterior número de radicado puede hacerle el respectivo seguimiento a su comunicación

Feliz día,

GESTION DOCUMENTAL

gestiondocumental@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de septiembre de 2022 13:01

Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Gestión Documental UG FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>; gerenciadpcingenieros@gmail.com <gerenciadpcingenieros@gmail.com>; aldedia2008@gmail.com <aldedia2008@gmail.com>; victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Asunto: IE CRISTOBAL COLON INFORMACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE TRAMITES ANTE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

[Texto citado oculto]