



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Importante - Circular No. 12 Actualización Formato Acta Parcial de Obra y Listas de chequeo (Todos los contratos)

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

1 de noviembre de 2022, 17:01

Para: "conyoncon.ffie13801497@gmail.com" <conyoncon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conyoncon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>, "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>, "U.T TRETAC GRUPO 17" <uttretac@gmail.com>, Vivas Balcázar Obra <tretacvivasbalcazar@gmail.com>, "gerencia@coascon.com" <gerencia@coascon.com>, "gregorioalarcon1@gmail.com" <gregorioalarcon1@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>, Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>, José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>

Cordial saludo señores

Contratistas de Obra e Interventoría,

Por medio de la presente, se remite Circular 12 del 27/10/2022, la cual informa:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular No. 11 en la cual se indicó que "se hace necesario adoptar un formato de acta parcial de pago, el cual ya fue socializado e implementado por algunas interventorías como consecuencia de varias mesas de trabajos sostenidas con el equipo de la Unidad de Gestión designado para estos efectos, de tal forma que, en el mismo se pueda determinar el valor pagado por concepto de reprocesos de diseños y obras, verificando con precisión los perjuicios a reclamar a los contratistas incumplidos en el proceso judicial que se vaya a iniciar o que se encuentre actualmente en curso", con el presente nos permitimos remitir el formato de Acta Parcial de Obra para Contratos Tipo B que comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2022.

Así las cosas, se anexa la Circular No. 12 denominada *Actualización listas de chequeo (Todos los contratos) y formato Acta Parcial de Obra (Contratos Tipo B)*, las cuales comenzarán a **regir a partir del 1 de noviembre de 2022**, y que se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15Irvy6SZ-svjxCS1DANm8QnUrug_r2Z

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL****De:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>**Enviado:** viernes, 28 de octubre de 2022 12:25

Para: Andres Castaño <coordinadorbuenaventura@miroal.com>; licitaciones2@miroal.com <licitaciones2@miroal.com>; Iván Ledesma <coordinadorfluviales@miroal.com>; CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA BUENAVENTURA <coordinacionbuenaventuraffie@gmail.com>; Edward Guevara <ed.guevara@g63.com.co>; German Garzón <subdirectorutb@g63.com.co>; Cesar Patarroyo

<cesar.patarroyo@g63.com.co>; Lizeth Guerrero <lizeth.guerrero@g63.com.co>; DANIEL GUTIÉRREZ <dgutierrez@gutierrezdiaz.com>; Carlos Hernan Ponton <cponton@gutierrezdiaz.com>; Danilo Urriago <durriago@gutierrezdiaz.com>; Jeyson Torres <jtorres@gutierrezdiaz.com>; cproyectost <cproyectost@telval.com>; Martha Cecilia Mogollon Parada <martha.mogollon@applus.com>; Urbaniscom Ltda. <coordinaciontecnica@urbaniscom.co>; Harvey Acuña <harveyacu@yahoo.com>; Alfredo Alcalá <already69@hotmail.com>; Lizeth Otalora <intereducacion@master.net.co>; Alejandra Quintero <alejandraquintero@master.net.co>; treta.c.alp@gmail.com <treta.c.alp@gmail.com>; JCB DIRECTOR YHCM <director.yhcm.jcb@hotmail.com>

Cc: Nelson Fernando Garzón Betancourth <ngarzon@ffie.com.co>; Sindy Gamboa Asprilla <sgamboa@ffie.com.co>; José Luis Valencia Castaño <jvalencia@ffie.com.co>; Adrián Armando Rojas Lozano <arojas@ffie.com.co>; Adrián Fernando Borda Cepeda <aborda@ffie.com.co>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Antonio Orlando Morales Africano <amorales@ffie.com.co>

Asunto: Importante - Circular No. 12 Actualización Formato Acta Parcial de Obra y Listas de chequeo (Todos los contratos)

Buen Día Estimados Contratistas de Obra e Interventoría,

Por medio de la presente, se remite Circular 12 del 27/10/2022, la cual informa:


En concordancia con lo dispuesto en la Circular No. 11 en la cual se indicó que "se hace necesario adoptar un formato de acta parcial de pago, el cual ya fue socializado e implementado por algunas interventorías como consecuencia de varias mesas de trabajos sostenidas con el equipo de la Unidad de Gestión designado para estos efectos, de tal forma que, en el mismo se pueda determinar el valor pagado por concepto de reprocesos de diseños y obras, verificando con precisión los perjuicios a reclamar a los contratistas incumplidos en el proceso judicial que se vaya a iniciar o que se encuentre actualmente en curso", con el presente nos permitimos remitir el formato de Acta Parcial de Obra para Contratos Tipo B que comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2022.

Así las cosas, se anexa la Circular No. 12 denominada *Actualización listas de chequeo (Todos los contratos) y formato Acta Parcial de Obra (Contratos Tipo B)*, las cuales comenzarán a **regir a partir del 1 de noviembre de 2022**, y que se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15Irvvy6SZ-svjxCS1DANm8QnUrug_r2Z

Cordialmente,

Alexandra Bolaños
+57 317 501 6328
Profesional Senior 1 – Región Pacífico
abolanos@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Circular No. 12 de 2022 Cambio listas de chequeo y formatos.pdf
388K

Interventoría IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

1 de noviembre de 2022, 17:01

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0036 Solicitud reiteración suspensión contrato de obra

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

9 de noviembre de 2022, 16:14

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co

Buenos tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0036 en donde hacemos la solicitud de reiteración de suspensión del contrato de obra No. 1380-1497-2021 por las razones expuestas.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal



C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0036 SOLICITUD REITERACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA.pdf
111K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

9 de noviembre de 2022, 16:14

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0035 Solicitud pronunciamiento FFIE

4 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

3 de noviembre de 2022, 12:38

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0035 en donde solicitamos el pronunciamiento del grupo de profesionales del FFIE respecto al Informe de revisión de los diseños entregado por el Contratista de acuerdo a la mesa técnica efectuada el pasado 24 de octubre de 2022.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0035 SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO REVISION INFORME DE****DISEÑOS.pdf**

101K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

3 de noviembre de 2022, 12:38

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

16 de noviembre de 2022, 09:08

Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "administrativo@pranoingenieria.com" <administrativo@pranoingenieria.com>, "administrativo1@dpcingenieros.co" <administrativo1@dpcingenieros.co>
CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
Consortio Educación - DPC Ingenieros

Con este correo se remite el comunicado FIE2022EE017370 de fecha 15 de noviembre de 2022 , el cual incluye los "Conceptos de ajustes y complementación estudios y diseños - valores avalados para el proyecto IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social" por el área de especialistas del FFIE.

CONCEPTO AJUSTES	VR UNIT	M2	CANT	SUBTOTALES
Estudios hidrosanitarios	\$ 4.608,00	2118,64	50%	\$ 4.881.346,56
Estudios eléctricos baja y media tensión	\$ 6.253,00	2118,64	40%	\$ 5.299.142,37
Estudios de red de voz y datos	\$ 2.588,00	2118,64	10%	\$ 548.304,03
Trámite de licencias y permisos	\$ 3.047.229,00	N/A	1	\$ 3.047.229,00
TOTAL AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)				\$ 13.776.021,96

* Los

valores considerados en el Formato 8 de la Invitación abierta 043 son fijos, incluyendo el IVA.

Así mismo, solicitamos amablemente el reporte sobre los planes y requisitos previos al inicio de actividades de obra. Tal como se comentó con anterioridad, estamos atentos a la confirmación del pago por concepto de Servicios Públicos pendiente del contratista de obra anterior, para las gestiones necesarias a través de la ETC Cali en cuanto al poder /autorización para la persona designada para los trámites ante EMCALI.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, quedamos a la espera de sus comentarios,

Cordialmente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Solicitud Plan de Contingencia requerido ETC Cali y requisitos previos **Fase 2** -
IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

📎 1 ▾ 🔍 ▾



Mabely Banda

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com; Juan Pablo Ricci Ruiz;
administrativo1@dpcingenieros.co; coordinador1@dpcingenieros.co; lasago1@yahoo.es
CC: Andrés Arce Zapata; Maria Carolina Camargo Diaz

Jue 26/05/2022 15:27



Plan de contingencia IEO Base...
1 MB

Cordial saludo señores
CONSORCIO EDUCACION
DPC INGENIEROS

De: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

Enviado: jueves, 3 de noviembre de 2022 12:38

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>; Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>; Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>;

juan.ricci@conycon.com.co <juan.ricci@conycon.com.co>

Asunto: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0035
Solicitud pronunciamiento FFIE

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos



FIE2022EE017370_pdf_20221115102629_990_Gral_CorrEE_valoresAjustesCRCL-1497.pdf
147K



2022-10-24 REVISION Cristobal Colon.pdf
312K



Revisión IE Cristobal Colon Electrico.pdf
18K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

16 de noviembre de 2022, 09:08

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0037 Programación realización apiques

2 mensajes

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

22 de noviembre de 2022, 12:46

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co

Buenas tardes, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0037 en donde enviamos la programación de apiques a ejecutar.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0037 PROGRAMACION REALIZACION APIQUES.pdf**

167K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

22 de noviembre de 2022, 12:47

Para: conycon.ffie13801497@gmail.com

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON

5 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

10 de noviembre de 2022, 13:08

Para: "interventoriaiecristobalcolon@gmail.com" <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: VICTOR ARIZA <conycon.ffe13801507@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Prano Administrativo <administrativo@pranoingenieria.com>

Buenas tardes Arq. Lacides Sanjuan, me permito enviar oficio con sus respectivos soportes mi celular es 316-3226031

Le agradecería que me ayudara con el check list.

Gracias.

Maria Fernanda Novoa**Dpto. de Contabilidad****Teléfonos:** (571) 482 16 81 - 520 12 47**Dirección:** Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006

Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

3 archivos adjuntos**oficio CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC.pdf**

128K

**CERTIF~2.PDF**

208K

**CTTO FIDUCIA CRISTOBAL COLON.pdf**

2406K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: contabilidad@conycon.com.co

10 de noviembre de 2022, 13:08

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: contabilidad@conycon.com.co, aldedia2008@gmail.com

16 de noviembre de 2022, 11:58

Buenas tardes
Cordial Saludos
Maria Fernanda
Remito datos del interventor. Con los siguientes datos:
1. Nombre completo : Carlos Ernesto Perdomo Rubiano
2. Cargo: Representante Legal DPC Ingenieros SAS
3. Numero de cedula: 19.256.659 Bogota
4. Numero de contacto directo 3142376034
5. Correo electrónico: gerenciadpcingenieros@gmail.com

[Texto citado oculto]

 **CEDULA EPR.pdf**
246K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

23 de noviembre de 2022, 10:25

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "aldedia2008@gmail.com"
<aldedia2008@gmail.com>

CC: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Prano Administrativo
<administrativo@pranoingenieria.com>

Buen día gracias por el envío de la información, en los próximos días de alianza fiduciaria se comunicarán con el Representante legal para la activación del token.

Adicional a esto sigo en la espera del envío del check list, con el fin de dar trámite a la radicación para el giro del anticipo.

Gracias.

Maria Fernanda Novoa

Dpto. de Contabilidad

Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47

Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006



Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al

remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 11:58 a. m.

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>; aldedia2008@gmail.com
<aldedia2008@gmail.com>

Asunto: Re: OFICIO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

23 de noviembre de 2022, 10:25

Para: contabilidad@conycon.com.co

[Texto citado oculto]



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Solicitud gestiones para cambio de Constructor responsable IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

2 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

23 de noviembre de 2022, 21:55

Para: "conycon.ffie13801497@gmail.com" <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
CC: Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores contratistas de obra e interventoría.

Dando alcance a los procesos requeridos para la ejecución del proyecto para la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, dentro de los trámites a realizar ante la Curaduría Urbana, se relacionan a continuación los documentos que se deben diligenciar /presentar para realizar el cambio de constructor responsable:

- ACEPTACIÓN POR PARTE DEL NUEVO CONSTRUCTOR RESPONSABLE
- AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PARA REALIZAR DICHO CAMBIO, INDICANDO A LA PERSONA AUTORIZADA PARA LA GESTIÓN
- ADJUNTAR HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA COMO CONSTRUCTOR RESPONSABLE (Certificados de estudios, laborales, matrícula profesional con una experiencia demostrada superior a tres (3) años desde la expedición de la MP)

Cabe recordar que con la segunda prórroga realizada mediante resolución 76001-1-22-0265, la vigencia de la licencia de construcción cubre hasta el día 03 de marzo de 2023 (se adjunta documento). Para gestionar la revalidación de la misma se deberá presentar un reporte sobre el avance de las obras ejecutadas (este trámite se radica un mes antes del vencimiento de la licencia).

Agradecemos hacer llegar la documentación solicitada para el cambio de constructor responsable en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para realizar el proceso correspondiente en la Secretaría de Educación de Cali y contar con la autorización del propietario.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



2 archivos adjuntos



CRCL-Formato-Autorizacion-Cu1-Acept_CambioCONSTR.docx
18K



Prorroga 2 Licencia CRISTOBAL COLON.pdf
256K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

24 de noviembre de 2022, 07:00

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0038 Plan de Inversión de anticipo

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

24 de noviembre de 2022, 10:02

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0038 en donde enviamos el programa de inversión del anticipo junto con el cronograma de amortización de anticipo para el trámite de aprobación respectivo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz

Representante Legal

3 archivos adjuntos**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0038 REMISION PLAN DE INVERSION ANTICIPO.pdf**

102K

**PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON.pdf**

82K

**CRONOGRAMA AMORTIZACION DE ANTICIPO.pdf**

324K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0039 Plan de Inversión de anticipo

1 mensaje

victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

25 de noviembre de 2022, 11:43

Para: interventoriaiecristobalcolon@gmail.com, mbanda@ffie.com.co, dfolleco@ffie.com.co, juan.ricci@conycon.com.co

Buenos días, adjuntamos al presente nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-1380-1497-2022-0039 en donde enviamos nuevamente el programa de inversión del anticipo ajustado para el trámite de aprobación respectivo.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CONSORCIO EDUCACION

Juan Pablo Ricci Ruiz
Representante Legal

2 archivos adjuntos**C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0039 REMISION PLAN DE INVERSION ANTICIPO.pdf**
102K**PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON REV1.pdf**
82K



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON

4 mensajes

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

25 de noviembre de 2022, 15:25

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes

<carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Buenas Tardes Arq. Lacides teniendo en cuenta la lista de chequeo, me permito enviar los siguientes documentos para su aprobación y firma.

3	Cuenta de Cobro (Formato FE-1-025 ó documento vigente para la fecha de presentación) por el valor del anticipo, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2
4	Certificación de constitución del patrimonio autónomo donde se administrará el anticipo debidamente suscrito por la entidad financiera. (Para las Fiducias constituidas en Alianza Fiduciaria se debe indicar el <u>número de referencia</u> adscrito al negocio fiduciario, el cual se encuentra detallado en el oficio de inicio remitido por dicha fiduciaria a los correos electronicos registrados en la entidad por los fideicomitentes).
5	Póliza de Garantía entregada por el CONTRATISTA, para el manejo e inversión del anticipo y/o actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas aprobada por el PA - FFIE. (Copia de la póliza con sello de aprobación ó correo de aprobación)
6	Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
7	Flujo de Inversión de los recursos del contrato de la fase 2 aprobado por la interventoría.
8	Plan de inversión del anticipo aprobado por parte de la interventoría , en el cual se contemple los tiempos e inversiones con las cuales se ejecutará el anticipo, de acuerdo a la estructura establecida en los TCC o CPC.
9	Cronograma de amortización del anticipo aprobado por la Interventoría , en el cual se contemple los plazos establecidos en los TCC o CPC.
10	Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal con copia de la tarjeta profesional y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la autorización del giro del anticipo).
11	Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días de la fiducia a la cual se debe girar el anticipo la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago.
12	RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer pago y/o cada vez que se actualice).

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Los documentos se envían sin firma de nuestro representante legal, por si debemos modificar alguno.

Gracias.

Cordialmente,

Maria Fernanda Novoa

Dpto. de Contabilidad

Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47

Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006



Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

12 archivos adjuntos

-  **3. CC -2.pdf**
85K
-  **4. CERTIF_FIDUCIA .pdf**
122K
-  **5. ACEPTACION POLIZAS CALI.pdf**
1730K
-  **6. CERTIFICADO DE ACREDITACION C EDU.pdf**
147K
-  **8. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON REV1.pdf**
202K
-  **9. CRONOGRAMA AMORTIZACION.pdf**
250K
-  **10. CERTIFICACION C educacion.pdf**
435K
-  **10.1 PARAFISCALES PRANO 24 NOV 2022.pdf**
109K
-  **10.2 CERTIFICACION CYC 24-11-2022.pdf**
377K
-  **11. CERTIFICACION .pdf**
228K
-  **12. RUT CONSORCIO EDUCACIÓN.pdf**
572K
-  **7. FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS.pdf**
247K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

26 de noviembre de 2022, 07:15

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>, Johnfreram@yahoo.es

CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, "johnfreram@yahoo.es" <johnfreram@yahoo.es>, Carlos Reyes

<carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>, Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

Buenas Dias

Ingeniero Juan Pablo Ricci

Teniendo en cuenta la lista de chequeo, me permito enviar los siguientes documentos debidamente firmados













Gracias

Atte Lacides Sanjuan G.

[Texto citado oculto]

13 archivos adjuntos

-  **4. CERTIF_FIDUCIA .pdf**
122K

-  **3. CC -2.pdf**
85K
-  **5. ACEPTACION POLIZAS CALI.pdf**
1730K
-  **13. C. EDUCACICTO 1380-1497-2022-0019 - RESPUESTA COMUNICADO DPC-019 FIIE CALI-1380-14 ALCANCE OFICIO REMISION PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA AJUSTES A DISE - copia.pdf**
187K
-  **6. CERTIFICADO DE ACREDITACION C EDU.pdf**
147K
-  **7. FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS.pdf**
283K
-  **10. CERTIFICACION C educacion.pdf**
435K
-  **10.1 PARAFISCALES PRANO 24 NOV 2022.pdf**
109K
-  **8. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - CRISTOBAL COLON REV1.pdf**
238K
-  **10.2 CERTIFICACION CYC 24-11-2022.pdf**
377K
-  **9. CRONOGRAMA AMORTIZACION.pdf**
287K
-  **11. CERTIFICACION .pdf**
228K
-  **12. RUT CONSORCIO EDUCACIÓN.pdf**
572K

Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>

29 de noviembre de 2022, 10:34

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "Johnfreram@yahoo.es" <Johnfreram@yahoo.es>

CC: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>, Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

Buenos días me permito confirmar que en los documentos que esta la firma del Representante legal de la interventoría se requiere firma certificada el cual esto es causal de rechazo en el FFIE.

Quedo atenta al envío de documentos firmados para proceder a firma certificada nuestra.

Gracias

Maria Fernanda Novoa

Dpto. de Contabilidad

Teléfonos: (571) 482 16 81 - 520 12 47

Dirección: Av. Cra. 7 N° 127 - 48 Ofc. 1006



Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente

La información transmitida en este mensaje, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter confidencial y reservado. Si usted recibió este correo por error, está prohibido su uso, divulgación, reproducción, copia o impresión, y por lo tanto, debe destruirlo y avisar inmediatamente tal hecho al remitente. Las opiniones comunicadas en este correo son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión o aprobación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** El receptor debe verificar posibles virus informáticos del mensaje, y en consecuencia, el remitente no acepta responsabilidad alguna por daños derivados de cualquier virus asociado a este correo

De: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

Enviado: sábado, 26 de noviembre de 2022 7:15 a. m.

Para: Maria Fernanda Novoa S <contabilidad@conycon.com.co>; Johnfreram@yahoo.es <Johnfreram@yahoo.es>

Cc: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>; Carlos Reyes <carlosreyes@pranoingenieria.com>; Juan Pablo Ricci

15/5/23, 23:16

Gmail - DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON

[<juan.ricci@conycon.com.co>](mailto:juan.ricci@conycon.com.co)

Asunto: Re: DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO ANTICIPO CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-001-DC - I.E. CRISTOBAL COLON

[Texto citado oculto]

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: contabilidad@conycon.com.co

29 de noviembre de 2022, 10:34

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS



Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>

RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia - RONDACOL LTDA

3 mensajes

Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>

29 de noviembre de 2022, 22:34

Para: Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>, "conycon.ffie13801497@gmail.com"

<conycon.ffie13801497@gmail.com>, Juan Pablo Ricci <juan.ricci@conycon.com.co>

CC: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>, Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>

Cordial saludo señores
Interventoría DPC Ingenieros.


Dando alcance al oficio remitido al área administrativa del FFIE por el prestador de servicio de vigilancia en la IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social, solicitamos su seguimiento al requerimiento presentado por la empresa RONDACOL LTDA, con el fin de validar el cumplimiento por parte del CONSORCIO EDUCACIÓN, ya que a partir del 1° de agosto de 2022 se realizó el traslado del predio.

Cabe señalar que los gastos generados por este concepto, previo al inicio de la ejecución de obra, podrán ser gestionados a través de un arreglo directo que se solicite al área jurídica del FFIE, soportado en los pagos realizados a la empresa de vigilancia durante el periodo de diagnóstico (donde no hay aún inicio de actividades en terreno) y con el V°B° de la interventoría (conforme con la prestación y pago de dicho servicio a través de una empresa de vigilancia).

Agradecemos su gestión para mantener las condiciones de vigilancia en el predio y remitir los requerimientos / respuestas que se generen con relación a esta situación.

Atentamente,

MABELY BANDA RODRÍGUEZ
+57 300 6321250
Gestora Territorial Cali
mbanda@ffie.com.co
Edificio Santa Clara Calle 97 A N°9A-34
www.ffie.com.co

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa****De:** Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>**Enviado:** lunes, 28 de noviembre de 2022 11:16**Para:** Alexandra Patricia Bolaños Bejarano <abolanos@ffie.com.co>**Cc:** Mabely Maria Banda Rodriguez <mbanda@ffie.com.co>**Asunto:** RV: Terminación contrato Cristobal Colon Vigilancia

Alexandra

Verificar situación y requerir a contratista e interventoría

slds

Dadiana Stephanie Folleco David
+57 318 394 1708
Coordinadora – Región Pacifico.
dfolleco@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: FABIO SERNA LONDOÑO <fserna@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 28 de noviembre de 2022 11:05
Para: Dadiana Stephanie Folleco David <dfolleco@ffie.com.co>
Cc: Carlos Ariel Jaramillo Restrepo <carestrepo@ffie.com.co>
Asunto: Terminación contrato

Buenos días.

Me permito remitir documento para su conocimiento.

Cordialmente

Fabio Serna Londoño
+57 3158158432
Cargo
fserna@ffie.com.co
Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34
www.ffie.com.co



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL**



Fondo de Financiamiento de la
**Infraestructura
Educativa**

De: WILLIAM ZAMUDIO <operativo@rondacol.com>
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 10:58 a. m.
Para: contabilidad@conycon.com.co; johnfreram@yahoo.es; conycon.ffie13801497@gmail.com; FABIO SERNA LONDOÑO <fserna@ffie.com.co>; administrativo Rondacol <administrativo@rondacol.com>
Asunto: Terminación contrato

Buenos días, adjunto al presente me permito enviar carta de terminación de contrato por incumplimiento en el pago de las facturas del servicio de vigilancia y seguridad privada.

Atentamente.

WILLIAM YESID ZAMUDIO DIAZ.

Director Operativo Rondacol Ltda.

Cel. [3175107414](tel:3175107414)



Terminacion contrato..pdf
361K

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: mbanda@ffie.com.co

29 de noviembre de 2022, 22:34

Lacides Sanjuan Gonzalez
Direccion de Interventoria
Dpc Ingenieros SAS

Interventoria IE Cristobal <interventoriaiecristobalcolon@gmail.com>
Para: victor manuel ariza acosta <conycon.ffie13801497@gmail.com>

30 de noviembre de 2022, 08:37

Buenos dias
Saludos
Ingenieros
John
Jairo

Por me de la presente doy alcance correo FFIE, tema celaduria, que debemos conversar, y aclara, favor necesito reunirnos urgente mente
Estoy disponible hoy al medio dia

Gracias
[Texto citado oculto]



Terminacion contrato..pdf
361K