

ACTA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil veintitres (2023), se reunieron las siguientes personas: DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma DPC Ingenieros SAS con NIT 830.101.071-8 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Prórroga 1 a la Suspensión No.1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1497 de 28 de febrero del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

El contratista de obra mediante comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0107 del 19 de julio del 2023, solicita la prórroga a la suspensión del contrato, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

Teniendo en cuenta que, mediante comunicado C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0103, de fecha 27 de junio de 2023, el Consorcio Educación solicitó formalmente a la entidad contratante, se otorgara Suspensión del Contrato de Obra de la referencia, con el objetivo de dar trámite a la solicitud de Prórroga al contrato que, igualmente presentó el Consorcio Educación mediante comunicados C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0099, de fecha 2 de junio de 2023, C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0101, de fecha 26 de junio de 2023, C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0102, de fecha 27 de junio de 2023 y C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0104, de fecha 30 de junio de 2023 y que, a la fecha nos encontramos en proceso de presentación de observaciones por la entidad a dicha solicitud y aclaración de las mismas, las cuales obedecen a aspectos de carácter técnico y jurídico, el Consorcio Educación solicita formalmente, se amplíe el periodo de suspensión otorgado al contrato de obra, por treinta (30) días calendario, hasta el día 18 de agosto de 2023, con lo que se permita surtir el proceso de revisión mencionado y se genere la legalización de la prórroga solicitada.

La interventoría mediante comunicación C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0107 del 19 de julio del 2023, da aval a la solicitud de suspensión, indicando lo siguiente:

En concordancia con el aval a la SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1497-2021 FASE 2, la interventoría se permite solicitar a el FFIE autorizar la PRORROGA al contrato de Interventoría No.1380-1497-2021 para el seguimiento de las actividades contratadas.

El Supervisor del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avaló la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración la suspensión del Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1497-2021 por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 19 de julio de 2023 hasta el 17 de agosto de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

OBJETO

"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO."

CONTRATISTA  
LOCALIZACIÓN  
PLAZO INICIAL  
FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL  
OTROS  
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1  
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1  
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1  
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1  
FECHA DE REINICIO No. 1  
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL  
SUPERVISIÓN

DPC Ingenieros SAS  
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)  
7 MESES  
1 de agosto de 2022  
1 de marzo de 2023  
4 MESES  
29 de junio de 2023  
20 DÍAS CALENDARIO  
19 de julio de 2023  
30 DÍAS CALENDARIO  
18 de August de 2023  
20 de August de 2023  
DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR  
NIT C/C  
REP. LEGAL  
C.C.

DPC INGENIEROS SAS  
830.101.071-8  
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO  
19.256.659 Bogota

SUPERVISOR  
NIT C/C

DADIANA STEPHANIE FOLLECO DAVID  
1,085,258,632