



1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE – VALLE


OTROSI No. 002-2014 AL CONVENIO ASOCIATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE Y LA FUNDACIÓN DE AMIGOS DE COLOMBIA "FUNDACOL"

Entre los suscritos, **CARLOS ALBERTO TAGUADO TROCHE**, mayor de edad, vecino del Municipio de Bugalagrande -V, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.198.852 de Bugalagrande (V), en su calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Bugalagrande, según consta en el acta de posesión sin número de fecha Enero 01 de 2012 de la Notaría Única de Bugalagrande -V, para el periodo 2012-2015, y el señor **HECTOR FABIO VARELA NAVIA** Asesor de Despacho en calidad de supervisor del convenio asociativo por una parte, quien en adelante se denominará el **ASOCIADO** y **LA FUNDACIÓN AMIGOS DE COLOMBIA "FUNDACOL"**, con Nit 816.002.259-1, representada legalmente por el señor **LIBARDO FLOREZ GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 4.538.488 de Pereira-Valle, quien en adelante se denominará **LA FUNDACIÓN**, hemos convenido suscribir el presente OTROSI No. 002 de 2014, al CONVENIO ASOCIATIVO de 2012, suscrito entre las partes el 26 de Abril de 2012, modificado por el OTROSI No. 001 de Diciembre cuatro (4) de dos mil doce (2012), previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el Municipio suscribió el 26 de Abril de 2012, EL CONVENIO ASOCIATIVO con LA FUNDACIÓN AMIGOS DE COLOMBIA "FUNDACOL", cuyo objeto consiste en: "AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, UBICADAS EN EL ÁREA RURAL PLANA Y MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE". **b)** Que se requiere dar continuidad para AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, UBICADAS EN EL ÁREA RURAL PLANA Y MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, y el plazo inicialmente pactado debe ser adicionado, ya que el objeto del contrato no se ha podido ejecutar en su totalidad. **c)** Que, en virtud de las anteriores consideraciones, las partes de común acuerdo, determinan adicionar el plazo de ejecución del convenio en tres (3) meses más. **CLÁUSULAS: PRIMERA:** Adicionar a la CLÁUSULA SEXTA del convenio asociativo de 2012, tres (3) meses en el plazo de ejecución, para un plazo total de once (11) meses. **PARAGRAFO 1:** El contratista deberá ampliar las garantías inicialmente pactadas en la CLÁUSULA DECIMA TERCERA del convenio asociativo de 2012. **SEGUNDA:** Las demás Cláusulas del Convenio Principal y del OTROSI No. 001 de Diciembre cuatro (4) de dos mil doce (2012) continúan vigentes.

Se firma en Bugalagrande – Valle, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de dos mil catorce (2014).


CARLOS ALBERTO TAGUADO TROCHE
Alcalde


HECTOR FABIO VARELA NAVIA
Asesor de Despacho
Supervisor


LIBARDO FLOREZ GUERRERO
Representante Legal
FUNDACIÓN DE AMIGOS DE
COLOMBIA "FUNDACOL"



FUNDACOL
Fundación Amigos
de Colombia
Nit. 816.002.259-1