



32 13 9

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

01 DIC 2017

Hora: 9:06

Código: RAS

N° de Radicación: _____

150 29-02

Yopal, 30 de noviembre de 2017

Doctora
 MARTHA LUCIA CAMARGO ZAPATA
 Supervisora Encargada A.T. 351 de 2017
 Grupo Interno de Trabajo Micro-Regalías
 Contraloría General de la Republica
 Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta oficio 2017EE0142853

Tenemos el gusto de saludarla, doctora Martha Lucia, de acuerdo con el oficio en referencia, remito en medio físico información, aportada por la Secretaria de Obras Públicas, en respuesta a la observación realizada.

Atentamente,

YANNETH CONSTANZA HOLGUIN SUAREZ
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Contraloría General de la Republica :: SGD 04-12-2017 08:41
 Al Contestar Cite Este No.: 2017ER0121520 Fol:1 Anex:1 FA:6

ORIGEN YANNETH CONSTANZA HOLGUIN SUAREZ / GOBERNACION DE CASANARE
 DESTINO 80116-DESPACHO DEL VICECONTRALOR / MARIA FERNANDA CORTES VARGAS
 ASUNTO RESP. OFICIO N° 2017EE0142853
 CBS

2017ER0121520



Anexo: Uno (5 folios)

Copia: Oficina de Control Interno de Gestión
 Archivo y Correspondencia

Elaboró: Elizabeth Mongua, Secretaria



MEMORANDO


700-41-23
0794

Yopal, 27 de noviembre de 2017

PARA: Oficina de Control Interno

DE: Secretario de Obras Públicas y Transporte

ASUNTO: Contestación oficio No 2017EE0142853



Respetada Doctora,

Por medio de la presente, avoco conocimiento del proceso de la referencia, y al respecto, procedo a pronunciarme en los siguientes términos:

Como bien lo manifiesta la Contraloría General de la Republica en el oficio de la referencia, sobre la falta de gestiones administrativas adecuadas por parte de la Gobernación lo que genero una afectación con detrimento del gasto de la inversión que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa y dejo una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiada de este acueducto; lo que nos permite informar de las actuaciones adelantadas por la Administración Departamental derivadas de su calidad de contratante (ordenador de gasto y supervisión) para liquidar el convenio objeto de la investigación de forma bilateral.

Como consecuencia de no liquidar el convenio interadministrativo la Administración Departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en decreto departamental No. 0124 de julio 01 de 2014, mediante el cual se delega entre otros a los Secretarios de Despacho, la facultad de expedir los actos Administrativos para adoptar la decisión de determinar el balance financiero de los compromisos contractuales, frente a los cuales no es factible la adopción de la diligencia de la liquidación; la Directora Técnica de Construcciones que conforma la estructura interna de la Secretaría de Obras Públicas y transporte elaboro el informe de ejecución y estado del N° 053 de 2010, en los siguientes términos:

Con el fin de disponer de la información necesaria para determinar el balance financiero del contrato de obra en mención, la Supervisión en cabeza de la Dirección de Construcciones remitió lo siguientes memorandos, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo segundo del Decreto 124 de 2014, los cuales se relacionan a continuación:

Memorando interno N° 730 29-04 843 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Dirección de Presupuesto, mediante el cual se solicita certificar los saldos sin ejecutar del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 396 del 28 de julio de 2017 la Directora de dicha dependencia, certifica que hay saldo activo por valor de \$607.481.740,50 amparado con registro presupuestal N° 1000053 de fecha 6 de octubre de 2010.

Memorando interno N° 730 29-04 842 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Dirección de Contabilidad, mediante el cual se solicita certificar el anticipo sin amortizar del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a



éste, mediante memorando 714 del 31 de julio de 2017 la Directora de dicha dependencia, certifica que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago, por valor de \$607.481.740,50, que están sin amortizar.

Memorando interno N° 730 29-04 841 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Secretaria de Hacienda, mediante el cual se solicita certificar los pagos efectuados por la Administración hasta la fecha, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante certificación suscrita por el Director de Tesorería de fecha 26 de julio de 2017, deja constancia que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago.

Memorando interno N° 730 29-04 840 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Oficina de Defensa Judicial, mediante el cual se solicita certificar si existe proceso judicial en el que la materia de litis sea el Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 170-537 del 31 de julio de 2017 suscrito por el Jefe de la citada oficina, se precisa que revisada la base de datos de los procesos judiciales no se ha allegado documentos con el ánimo de iniciar acciones judiciales.

Memorando interno N° 730 29-04 839 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Oficina Asesora Jurídica, mediante el cual se solicita certificar si existe proceso administrativo en el que la materia de litis sea el Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 120 51-01 1128 del 14 de agosto de 2017 suscrito por el Jefe de la citada oficina, precisa que, revisada la base de datos, no se evidencia que exista proceso administrativo respecto del contrato mencionado.

Con base en lo anterior, se procede a relacionar los antecedentes del convenio y estado económico del mismo, que soportan la decisión, así:

ANTECEDENTES:

Que el Departamento de Casanare suscribió el Convenio Interadministrativo N° 53 del 6 de octubre de 2010 con el Municipio de Pore, identificado con Nit: 800.099.429, cuyo objeto corresponde a la "Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda Agualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare", por valor de \$1.214.963.481 y un plazo de ejecución de seis meses.

Que las actas y documentos generados durante la vigencia del convenio, se resumen a continuación:

ACTA N°	ACTUACIÓN	OBJETO	TIEMPO	FECHA
1	INICIO			05/11/2010
2	SUSPENSIÓN N° 1	Se suspende el convenio porque la Gobernación no disponía aún de interventoría.	2 MESES	18/03/2011
3	REINICIO N° 1			09/05/2011
4	SUSPENSIÓN N° 2	Se suspende el convenio porque el lugar donde se va a ejecutar la obra se encuentra inundado y es imposible acceder a la zona, esperando el tiempo necesario para que los niveles del río Pauto disminuyan.	2 MESES	14/06/2011
4	AMPLIACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 2	Persiste el desbordamiento del río Pauto que imposibilita el acceso a las veredas	4,5 MESES	13/08/2011



		Agualinda, San Isidro, El Banco y Matalarga.		
5	AMPLIACIÓN N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 2	No se han superado las causas que motivaron la suspensión inicial.	1 MES	26/12/2011
6	AMPLIACIÓN N° 3 DE SUSPENSIÓN N° 2	Porque el Municipio no había legalizado aun la prórroga.	2 MESES	26/01/2012
	REINICIO N° 2			26/03/2012
7	SUSPENSIÓN N° 3	Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático está muy alto y no permite realizar excavaciones ni la correcta instalación de la tubería y el uso de motobombas es infructuoso.	4 MESES	24/04/2012
8	REINICIO N° 3			23/08/2012

Adicionalmente, las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución del convenio en cinco meses más, mediante Prorroga N° 1 de fecha 6 de diciembre de 2011. Así mismo, se adicionó el plazo de ejecución contractual por cinco meses más, por medio de Adicional N° 1 de fecha 22 de marzo de 2012. Finalmente, las partes ampliaron el plazo de ejecución del convenio en seis meses más, mediante Adicional en plazo N° 2 de fecha 11 de diciembre de 2012. En consecuencia, el plazo de ejecución contractual, culminó el 6 de diciembre de 2013.

Con el propósito de adelantar y suscribir la respectiva acta de liquidación del contrato, la Supervisión del contrato remitió al representante del contratista los siguientes requerimientos:

Por medio de la comunicación con recibido de la Gobernación N° 627 del 3 de febrero de 2016, remitido por la Supervisora y dirigido al Alcalde del Municipio de Pore; se convocó a un comité para iniciar el proceso de liquidación del convenio.

En vista del silencio del Municipio, nuevamente la Supervisión por medio de comunicación con recibido de la Gobernación N° 2083 del 9 de marzo de 2016, lo invita a un comité con el fin de presentar todos los documentos solicitados en la misma misiva, necesarios para proceder a liquidar el convenio dentro del término legal.

Posteriormente, mediante comité de fecha 3 de mayo de 2016, en el que participaron representantes del Municipio ejecutor, la interventoría del proyecto y la Supervisora del convenio; se socializó el estado de ejecución del proyecto y de las acciones realizadas por la Empresa Aguas de Pore S.A. E.S.P., también se informó que se había enviado la documentación para la liquidación del convenio por parte del Municipio y finalmente el asesor jurídico del Municipio señala que aún se adelanta el trámite contra la aseguradora para adelantar la liquidación del convenio.

Pese a los requerimientos de la Supervisión y compromisos del Municipio de Pore, no fue posible disponer del informe final de ejecución por parte del convenio, para culminar el trámite de liquidación bilateral; pese a que incluso se había socializado el proyecto de Acta de Liquidación.

INFORMES DE SUPERVISIÓN:



La Supervisión para el seguimiento del convenio fue asignada al Director Técnico de Construcciones, mediante Memorando 700 46-05 N° 1645 del 2 de noviembre de 2010 suscrito por el Secretario de Obras Públicas y Transporte.

Es importante mencionar que el Municipio de Pore luego de suscribir convenio con la Gobernación, suscribió el Convenio de Cooperación N° 001 del 1 de febrero de 2011 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore S.A. E.S.P.; con el mismo objeto, valor del convenio primigenio.

La ejecución del mencionado proyecto, se efectuó a través del Contrato de Obra derivado N° 020 de 2011 suscrito entre Aguas de Pore S.A. E.S.P y Oscar Javier Acuña Correa, cuyo objeto es la "Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda Agualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare", por valor de \$1.206.176.863 y un plazo de ejecución de dos meses.

En el marco de dicho contrato, Aguas de Pore S.A. E.S.P mediante Resolución N° 050 del 6 de agosto de 2015 "Por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore S.A. E.S.P., con ocasión del contrato de obra N° 020 del primero de marzo de 2011", expedida por la Gerente de la citada Empresa; en la que se declaró el incumplimiento del contratista por valor de \$741.712.695, se ordenó afectar el amparo de cumplimiento por el valor cubierto y de buen manejo y correcta inversión del anticipo por valor de \$603.088.431,51, declarándose los siniestros de la póliza única de cumplimiento N° 605-47-994000005277 constituida por la Aseguradora Solidaria de Colombia a favor de la citada empresa. Posteriormente, con fundamento en el anterior acto administrativo, la Empresa inició el proceso ejecutivo contra el contratista y la aseguradora, con radicado N° 2016-0017 del Juzgado Primero Administrativo en el cual ya se ordenó librar mandamiento de pago por valor de \$120.617.686,30 por concepto de la indemnización por amparo de cumplimiento y la suma de \$603.088.431,50 por concepto de la indemnización de amparo de buen y correcto manejo de anticipo. De igual forma, mediante Auto del 12 de febrero de 2016, se decretó el embargo y secuestro contra la Aseguradora Solidaria de Colombia. Adicionalmente, a través de medio de control de controversias contractuales incoado ante el Tribunal Administrativo de Casanare con radicado N° 2016-0052, la Aseguradora demandó la nulidad de la Resolución N° 050 del 6 de agosto de 2015 proferido por la empresa Aguas de Pore S.A. E.S.P., la cual se admitió el pasado 28 de abril de 2016.

También es importante señalar que para el manejo de los recursos del Convenio Interadministrativo, el Municipio de Pore abrió en el Banco Agrario de Colombia la cuenta de ahorros N° 4-8646-300137-5, la cual según certificación de la Entidad financiera de fecha 3 de mayo de 2016, generó rendimientos financieros desde la fecha de apertura hasta esa fecha, por valor de \$24.887,50. El día 3 de Mayo de 2016 el Municipio de Pore reintegró dicho valor por medio de transacción bancaria a la cuenta de ahorros del BBVA N° 98130092-4 registrada a nombre del Departamento de Casanare; tal y como consta en la certificación expedida por el Director Técnico de Tesorería Departamental de fecha 20 de Mayo de 2016.

ESTADO ECONÓMICO:

Conforme a los documentos encontrados en el expediente contractual, el balance financiero del contrato corresponde al siguiente:

CONCEPTO	VALOR DEL CONCEPTO	VALOR AMORTIZAR	VALOR PAGADO DEL CONCEPTO	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	\$1.214.963.481,00			



Valor anticipo	\$ 607.481.740,50			
Valor adiciones	\$ -			
Valor ajustes	\$ -			
Valor mayor cantidad	\$ -			
Restablecimiento ecuación contractual	\$ -			
Valor obligaciones ejecutadas	\$ 485.464.168,00	\$485.464.168,00	\$ -	De acuerdo al Informe Final del Contrato de Interventoría radicado en la Gobernación el pasado 18 de febrero de 2015 bajo el N° 2149, las cantidades ejecutadas por el contratista Oscar Javier Acuña Correa en el marco del Contrato de Obra N° 020 de 2011, certificadas por la Interventoría, ascienden a la suma de \$485.464.168 con corte 1 de agosto de 2013.
Valor no ejecutado del contrato	\$ 729.499.313,00			
Valor anticipo sin amortizar	\$ 122.017.572,50			

Así las cosas, se concluye que el Municipio tiene que amortizar el anticipo desembolsado no ejecutado equivalente a la suma de \$122.017.572,50 a favor de la Gobernación.


En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", es necesario que la Oficina de Defensa Judicial de la Gobernación inicie las acciones judiciales tendientes a obtener el reintegro del anticipo no amortizado por parte del Municipio de Pore, en el marco del convenio de la referencia, con base en los fundamentos fácticos y jurídicos señalados.


Una vez se surta el proceso de liberación de pasivos exigibles, se impulsará un nuevo proyecto que permita culminar las obras faltantes, las cuales son indispensables para la puesta en funcionamiento del acueducto y así mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y garantizar la prestación en términos de cobertura y calidad. Además, se iniciarán los procesos a que hubiere lugar para recuperar los recursos de amortización del anticipo NO entregados por el Municipio de Pore

Atentos a cualquier inquietud adicional

Respetuosamente,


HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO
Secretario de Obras Publicas y de Transporte


KATHERINE MUÑOZ VELASCO
Directora técnica de Construcciones


Roberto de Arco



32 13 9

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

01 DIC 2017

Hora:

Código:

N° de Radicación:

150 29-02

Yopal, 30 de noviembre de 2017

Doctora
MARTHA LUCIA CAMARGO ZAPATA
Supervisora Encargada A.T. 351 de 2017
Grupo Interno de Trabajo Micro-Regalías
Contraloría General de la Republica
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta oficio 2017EE0142853

Tenemos el gusto de saludarla, doctora Martha Lucia, de acuerdo con el oficio en referencia, remito en medio físico información, aportada por la Secretaria de Obras Públicas, en respuesta a la observación realizada.

Atentamente,

YANNETH CONSTANZA HOLGUIN SUAREZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

2017ER0121520



Contraloría General de la Republica :: SGD 04-12-2017 08:41
Al Contestar Cite Este No.: 2017ER0121520 Fol:1 Anex:1 FA:5
ORIGEN YANNETH CONSTANZA HOLGUIN SUAREZ / GOBERNACION DE CASANARE
DESTINO 80116-DESPACHO DEL VICECONTRALOR / MARIA FERNANDA CORTES VARGAS
ASUNTO RESP. OFICIO N° 2017EE0142853
OBS

Anexo: Uno (5 folios)

Copia: Oficina de Control Interno de Gestión
Archivo y Correspondencia

Elaboró: Elizabeth Mongua, Secretaria



MEMORANDO


700-41-23
0794

Yopal, 27 de noviembre de 2017

PARA: Oficina de Control Interno

DE: Secretario de Obras Públicas y Transporte

ASUNTO: Contestación oficio No 2017EE0142853



Respetada Doctora,

Por medio de la presente, avoco conocimiento del proceso de la referencia, y al respecto, procedo a pronunciarme en los siguientes términos:

Como bien lo manifiesta la Contraloría General de la Republica en el oficio de la referencia, sobre la falta de gestiones administrativas adecuadas por parte de la Gobernación lo que genero una afectación con detrimento del gasto de la inversión que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa y dejo una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiada de este acueducto; lo que nos permite informar de las actuaciones adelantadas por la Administración Departamental derivadas de su calidad de contratante (ordenador de gasto y supervisión) para liquidar el convenio objeto de la investigación de forma bilateral.

Como consecuencia de no liquidar el convenio interadministrativo la Administración Departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en decreto departamental No. 0124 de julio 01 de 2014, mediante el cual se delega entre otros a los Secretarios de Despacho, la facultad de expedir los actos Administrativos para adoptar la decisión de determinar el balance financiero de los compromisos contractuales, frente a los cuales no es factible la adopción de la diligencia de la liquidación; la Directora Técnica de Construcciones que conforma la estructura interna de la Secretaria de Obras Públicas y transporte elaboro el informe de ejecución y estado del N° 053 de 2010, en los siguientes términos:

Con el fin de disponer de la información necesaria para determinar el balance financiero del contrato de obra en mención, la Supervisión en cabeza de la Dirección de Construcciones remitió lo siguientes memorandos, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo segundo del Decreto 124 de 2014, los cuales se relacionan a continuación:

Memorando interno N° 730 29-04 843 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Dirección de Presupuesto, mediante el cual se solicita certificar los saldos sin ejecutar del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 396 del 28 de julio de 2017 la Directora de dicha dependencia, certifica que hay saldo activo por valor de \$607.481.740,50 amparado con registro presupuestal N° 1000053 de fecha 6 de octubre de 2010.

Memorando interno N° 730 29-04 842 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Dirección de Contabilidad, mediante el cual se solicita certificar el anticipo sin amortizar del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a



éste, mediante memorando 714 del 31 de julio de 2017 la Directora de dicha dependencia, certifica que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago, por valor de \$607.481.740,50, que están sin amortizar.

Memorando interno N° 730 29-04 841 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Secretaria de Hacienda, mediante el cual se solicita certificar los pagos efectuados por la Administración hasta la fecha, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante certificación suscrita por el Director de Tesorería de fecha 26 de julio de 2017, deja constancia que se ha realizado el desembolso del anticipo en un solo pago.

Memorando interno N° 730 29-04 840 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Oficina de Defensa Judicial, mediante el cual se solicita certificar si existe proceso judicial en el que la materia de litis sea el Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 170-537 del 31 de julio de 2017 suscrito por el Jefe de la citada oficina, se precisa que revisada la base de datos de los procesos judiciales no se ha allegado documentos con el ánimo de iniciar acciones judiciales.

Memorando interno N° 730 29-04 839 del 25 de julio de 2017, dirigido a la Oficina Asesora Jurídica, mediante el cual se solicita certificar si existe proceso administrativo en el que la materia de litis sea el Convenio Interadministrativo N° 053 de 2010. En respuesta a éste, mediante memorando 120 51-01 1128 del 14 de agosto de 2017 suscrito por el Jefe de la citada oficina, precisa que, revisada la base de datos, no se evidencia que exista proceso administrativo respecto del contrato mencionado.

Con base en lo anterior, se procede a relacionar los antecedentes del convenio y estado económico del mismo, que soportan la decisión, así:

ANTECEDENTES:

Que el Departamento de Casanare suscribió el Convenio Interadministrativo N° 53 del 6 de octubre de 2010 con el Municipio de Pore, identificado con Nit: 800.099.429, cuyo objeto corresponde a la "Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda Agualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare", por valor de \$1.214.963.481 y un plazo de ejecución de seis meses.

Que las actas y documentos generados durante la vigencia del convenio, se resumen a continuación:

ACTA N°	ACTUACIÓN	OBJETO	TIEMPO	FECHA
1	INICIO			05/11/2010
2	SUSPENSIÓN N° 1	Se suspende el convenio porque la Gobernación no disponía aún de interventoría.	2 MESES	18/03/2011
3	REINICIO N° 1			09/05/2011
4	SUSPENSIÓN N° 2	Se suspende el convenio porque el lugar donde se va a ejecutar la obra se encuentra inundado y es imposible acceder a la zona, esperando el tiempo necesario para que los niveles del río Pauto disminuyan.	2 MESES	14/06/2011
4	AMPLIACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 2	Persiste el desbordamiento del río Pauto que imposibilita el acceso a las veredas	4,5 MESES	13/08/2011



		Agualinda, San Isidro, El Banco y Matalarga.		
5	AMPLIACIÓN N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 2	No se han superado las causas que motivaron la suspensión inicial.	1 MES	26/12/2011
6	AMPLIACIÓN N° 3 DE SUSPENSIÓN N° 2	Porque el Municipio no había legalizado aun la prórroga.	2 MESES	26/01/2012
	REINICIO N° 2			26/03/2012
7	SUSPENSIÓN N° 3	Debido a las condiciones climáticas reinantes en la zona, el nivel freático está muy alto y no permite realizar excavaciones ni la correcta instalación de la tubería y el uso de motobombas es infructuoso.	4 MESES	24/04/2012
8	REINICIO N° 3			23/08/2012

Adicionalmente, las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución del convenio en cinco meses más, mediante Prorroga N° 1 de fecha 6 de diciembre de 2011. Así mismo, se adicionó el plazo de ejecución contractual por cinco meses más, por medio de Adicional N° 1 de fecha 22 de marzo de 2012. Finalmente, las partes ampliaron el plazo de ejecución del convenio en seis meses más, mediante Adicional en plazo N° 2 de fecha 11 de diciembre de 2012. En consecuencia, el plazo de ejecución contractual, culminó el 6 de diciembre de 2013.

Con el propósito de adelantar y suscribir la respectiva acta de liquidación del contrato, la Supervisión del contrato remitió al representante del contratista los siguientes requerimientos:

Por medio de la comunicación con recibido de la Gobernación N° 627 del 3 de febrero de 2016, remitido por la Supervisora y dirigido al Alcalde del Municipio de Pore; se convocó a un comité para iniciar el proceso de liquidación del convenio.

En vista del silencio del Municipio, nuevamente la Supervisión por medio de comunicación con recibido de la Gobernación N° 2083 del 9 de marzo de 2016, lo invita a un comité con el fin de presentar todos los documentos solicitados en la misma misiva, necesarios para proceder a liquidar el convenio dentro del término legal.

Posteriormente, mediante comité de fecha 3 de mayo de 2016, en el que participaron representantes del Municipio ejecutor, la interventoría del proyecto y la Supervisora del convenio; se socializó el estado de ejecución del proyecto y de las acciones realizadas por la Empresa Aguas de Pore S.A. E.S.P., también se informó que se había enviado la documentación para la liquidación del convenio por parte del Municipio y finalmente el asesor jurídico del Municipio señala que aún se adelanta el trámite contra la aseguradora para adelantar la liquidación del convenio.

Pese a los requerimientos de la Supervisión y compromisos del Municipio de Pore, no fue posible disponer del informe final de ejecución por parte del convenio, para culminar el trámite de liquidación bilateral; pese a que incluso se había socializado el proyecto de Acta de Liquidación.

INFORMES DE SUPERVISIÓN:



La Supervisión para el seguimiento del convenio fue asignada al Director Técnico de Construcciones, mediante Memorando 700 46-05 N° 1645 del 2 de noviembre de 2010 suscrito por el Secretario de Obras Públicas y Transporte.

Es importante mencionar que el Municipio de Pore luego de suscribir convenio con la Gobernación, suscribió el Convenio de Cooperación N° 001 del 1 de febrero de 2011 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore S.A. E.S.P.; con el mismo objeto, valor del convenio primigenio.

La ejecución del mencionado proyecto, se efectuó a través del Contrato de Obra derivado N° 020 de 2011 suscrito entre Aguas de Pore S.A. E.S.P y Oscar Javier Acuña Correa, cuyo objeto es la "Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda Agualinda del Municipio de Pore, Departamento de Casanare", por valor de \$1.206.176.863 y un plazo de ejecución de dos meses.

En el marco de dicho contrato, Aguas de Pore S.A. E.S.P mediante Resolución N° 050 del 6 de agosto de 2015 "Por la cual se declaran los siniestros amparados en la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore - Aguas de Pore S.A. E.S.P., con ocasión del contrato de obra N° 020 del primero de marzo de 2011", expedida por la Gerente de la citada Empresa; en la que se declaró el incumplimiento del contratista por valor de \$741.712.695, se ordenó afectar el amparo de cumplimiento por el valor cubierto y de buen manejo y correcta inversión del anticipo por valor de \$603.088.431,51, declarándose los siniestros de la póliza única de cumplimiento N° 605-47-994000005277 constituida por la Aseguradora Solidaria de Colombia a favor de la citada empresa. Posteriormente, con fundamento en el anterior acto administrativo, la Empresa inició el proceso ejecutivo contra el contratista y la aseguradora, con radicado N° 2016-0017 del Juzgado Primero Administrativo en el cual ya se ordenó librar mandamiento de pago por valor de \$120.617.686,30 por concepto de la indemnización por amparo de cumplimiento y la suma de \$603.088.431,50 por concepto de la indemnización de amparo de buen y correcto manejo de anticipo. De igual forma, mediante Auto del 12 de febrero de 2016, se decretó el embargo y secuestro contra la Aseguradora Solidaria de Colombia. Adicionalmente, a través de medio de control de controversias contractuales incoado ante el Tribunal Administrativo de Casanare con radicado N° 2016-0052, la Aseguradora demandó la nulidad de la Resolución N° 050 del 6 de agosto de 2015 proferido por la empresa Aguas de Pore S.A. E.S.P., la cual se admitió el pasado 28 de abril de 2016.

También es importante señalar que para el manejo de los recursos del Convenio Interadministrativo, el Municipio de Pore abrió en el Banco Agrario de Colombia la cuenta de ahorros N° 4-8646-300137-5, la cual según certificación de la Entidad financiera de fecha 3 de mayo de 2016, generó rendimientos financieros desde la fecha de apertura hasta esa fecha, por valor de \$24.887,50. El día 3 de Mayo de 2016 el Municipio de Pore reintegró dicho valor por medio de transacción bancaria a la cuenta de ahorros del BBVA N° 98130092-4 registrada a nombre del Departamento de Casanare; tal y como consta en la certificación expedida por el Director Técnico de Tesorería Departamental de fecha 20 de Mayo de 2016.

ESTADO ECONÓMICO:

Conforme a los documentos encontrados en el expediente contractual, el balance financiero del contrato corresponde al siguiente:

CONCEPTO	VALOR DEL CONCEPTO	VALOR AMORTIZAR	VALOR PAGADO DEL CONCEPTO	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	\$1.214.963.481,00			



Valor anticipo	\$ 607.481.740,50			
Valor adiciones	\$ -			
Valor ajustes	\$ -			
Valor mayor cantidad	\$ -			
Restablecimiento ecuación contractual	\$ -			
Valor obligaciones ejecutadas	\$ 485.464.168,00	\$485.464.168,00	\$ -	De acuerdo al Informe Final del Contrato de Interventoría radicado en la Gobernación el pasado 18 de febrero de 2015 bajo el N° 2149, las cantidades ejecutadas por el contratista Oscar Javier Acuña Correa en el marco del Contrato de Obra N° 020 de 2011, certificadas por la Interventoría, ascienden a la suma de \$485.464.168 con corte 1 de agosto de 2013.
Valor no ejecutado del contrato	\$ 729.499.313,00			
Valor anticipo sin amortizar	\$ 122.017.572,50			

Así las cosas, se concluye que el Municipio tiene que amortizar el anticipo desembolsado no ejecutado equivalente a la suma de \$122.017.572,50 a favor de la Gobernación.


En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", es necesario que la Oficina de Defensa Judicial de la Gobernación inicie las acciones judiciales tendientes a obtener el reintegro del anticipo no amortizado por parte del Municipio de Pore, en el marco del convenio de la referencia, con base en los fundamentos fácticos y jurídicos señalados.


Una vez se surta el proceso de liberación de pasivos exigibles, se impulsará un nuevo proyecto que permita culminar las obras faltantes, las cuales son indispensables para la puesta en funcionamiento del acueducto y así mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y garantizar la prestación en términos de cobertura y calidad. Además, se iniciarán los procesos a que hubiere lugar para recuperar los recursos de amortización del anticipo NO entregados por el Municipio de Pore

Atentos a cualquier inquietud adicional

Cordialmente,


HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO
Secretario de Obras Publicas y de Transporte


KATHERINE MUÑOZ VELASCO
Directora técnica de Construcciones


Roberto de Arco