

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES – SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARIÑO MODULO 1

PLAZO: HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2016

CONTRATISTA: CONCAY S.A., NIT. 860.077.014-4

CONTRATO NÚMERO 3820-01-13 DE 2015, ADICIONAL NÚMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) AL CONTRATO PRINCIPAL 3820 DE 2013. Entre los suscritos, **ANA MARIA ALJURE REALES**, identificada con cédula de ciudadanía número 30.897.355 expedida en Calamar (Bolívar), obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No 01611 del 25 de marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **LUIS FERNANDO CARRILLO CAYCEDO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.148.434 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación de la sociedad **CONCAY S.A.**, en calidad de representante legal, representado para la suscripción del presente documento por **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN** identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.690.265 expedida en Bogotá D.C., según poder otorgado el 30 de diciembre de 2015 en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá y quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni él, ni su poderdante, ni la sociedad que éste representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, quien para efectos del presente contrato se llamará el **CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 3820 del 24 de diciembre de 2013, Modificación No. 1 de fecha 17 de octubre de 2014, hemos convenido prorrogar y modificar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficios No.CECL-469-241-2015 de fecha 4 de diciembre de 2015 y CECL-469-244-2015 d fecha 4 de diciembre de 2015 el **CONTRATISTA** solicita la prórroga y modificación del contrato, en el sentido de incluir la gestión predial y adquisición de predios, necesaria para ejecutar las obras objeto del contrato; **2)** Que con oficios No C13006-I-377 de fecha 4 de diciembre de 2015 y C13006-I-381 de fecha 4 de diciembre de 2015, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la prórroga y modificación; **3)** Que a través del Memorando No DT – NAR 89890 de fecha 22 de diciembre de 2015 la Dirección Territorial Nariño avala la solicitud **4)** Que mediante memorando No OAP 87463 de fecha 14 de diciembre de 2015 la Oficina Asesora de Planeación del Instituto informó: *"En atención al memorando de la referencia, relacionado con la solicitud de un Vigencia Futura para el proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento Carretera Tuquerres – Samaniego en el Departamento de Nariño" con el código BPIN 2011011000099, le informo que en el Presupuesto aprobado para el 2016 no se incluyeron recursos para el proyecto en mención (...)"* **5)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga del 7 de diciembre de 2015 y su anexo, suscritos por el Contratista, la Interventoría y el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras; **6)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No 91 del 28 de diciembre de 2015 **7)** Que con memorando SRN 92495 del 31 de diciembre de 2015, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de prórroga del contrato. **8)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Modificación No. 1 del 17 de octubre de 2014, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Acta del 13 de noviembre de 2014. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 3820 de 2013, y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-** Prorrogar el plazo del contrato 3820 de 2013, desde el 7 de febrero de 2016 hasta el 6 de junio de 2016. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente ampliación del plazo del contrato se

concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las obras que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.-** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA TERCERA:** Modificar la Cláusula Tercera del contrato 3820 de 2013, la cual para todos los efectos legales quedará así: **CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.** EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$62.880.803.958.00) MONEDA CORRIENTE, discriminado así: a) SESENTA MIL SETECIENTOS VENTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (\$60.721.821.046.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico de las obras, ajustes, obras complementarias (incluidas las del PAGA) y/o adicionales; b) TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$378.623.981.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto sobre las ventas de las obras ajustes, obras complementarias (incluidas las del PAGA) y/o adicionales; c) SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$672.723.216.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de la revisión y ajuste de estudios y diseños existentes; d) CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS (\$107.635.715.00) MONEDA CORRIENTE para el pago del impuesto sobre las ventas de la revisión y ajuste de estudios y diseños existentes e) OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$862.068.965.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de la gestión predial y compra de predios; f) CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS (\$137.931.035.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto sobre las ventas de la gestión predial y compra de predios. **CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.-** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar y modificar la garantía única y el seguro de responsabilidad civil extracontractual que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo, y de conformidad con la modificación en el valor de los estudios y diseños a realizar. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de responsabilidad civil extracontractual de que trata la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los

13 ENE 2016

POR EL INSTITUTO:


ANA MARIA ALJURE REALES
Directora de Contratación

POR EL CONTRATISTA:


MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN
Apoderado Especial

Elaboró: Sergio Esteban Gutiérrez.

Vo Bo. Minuta: Abogado D.C.

Vo.Bo Minuta: Luz Elena Rendón Gómez. Coordinadora D.C.