

OBJETO:

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
TUQUERRES SAMANIEGO, RUTA 1
DE NARIÑO MODULO 1**

PLAZO:

HASTA EL 6 DE JULIO DE 2016

CONTRATISTA:

CONCAY S.A., NIT. 860.077.014-4

**ESTOY DEPARTAMENTO DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

[Firma]

Firma:

CONTRATO NÚMERO 3820-02-13 DE 2016, ADICIONAL NÚMERO DOS (2) AL CONTRATO PRINCIPAL 3820 DE 2013. Entre los suscritos, **ADOLFO ANDRÉS PARODI TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía número 7.601.450, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR DE CONTRATACIÓN**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2177 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No 01611 del 25 de marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **LUIS FERNANDO CARRILLO CAYCEDO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.148.434 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación de la sociedad **CONCAY S.A.**, manifestando bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar representado para la suscripción del presente documento por **MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN** identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.690.265 de Bogotá D.C., según poder otorgado el 30 de diciembre de 2015 en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, y quien para efectos del presente documento se denominará el **CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número No. 3820 del 24 de diciembre de 2013, Adicional No 1 y Modificación No 2 de fecha 13 de enero de 2016 hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1) Que mediante oficio No. 62-15929 de fecha 12 de mayo de 2016, el CONTRATISTA solicita la prórroga del contrato; 2) Que con oficio No C13006-I-468 de fecha 17 de mayo de 2016, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la prórroga; 3) Que a través del Memorando No DT – NAR 30748 del 17 de mayo de 2016, la Dirección Territorial Nariño avala la solicitud; 4) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga del 13 de mayo de 2016 y su anexo, suscritos por el Contratista, la Interventoría y el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E); 5) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 26 del 24 de mayo de 2016; 6) Que con memorando SRN 35163 del 3 de junio de 2016, el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras (E), solicita a la Dirección de Contratación el trámite de la minuta de prórroga del contrato; 7) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato adicional No 1 y Modificación No 2 suscrito el 13 de enero de 2016, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Acta del 23 de febrero de 2016. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se registrará por las disposiciones del contrato No. 3820 de 2013, y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** Prorrogar el plazo del contrato 3820 de 2013, desde el 6 de junio de 2016 hasta el 6 de julio de 2016. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las obras que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La**

presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.

CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.


CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los

POR EL INSTITUTO:


03 JUN 2016



ADOLFO ANDRÉS PARODI TORRES
Director de Contratación

POR EL CONTRATISTA:


MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN
Apoderado Especial
CONCAY S.A

Elaboró: Ana Isabel Martínez S.

Vo Bo. Minuta: Abogado D.C. 

Vo.Bo Minuta: Luz Elena Rendón Gómez. Coordinadora D.C. 

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


Firma: