

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TÚQUERRES SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARIÑO MODULO 1

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

[Firma]

Firma:


CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT 860077014-4.

MODIFICACIÓN N° 1 al Contrato principal N° 3820 de 2013 **OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.046.357 expedida en Bogotá, en su calidad de **DIRECTOR DE CONTRATACIÓN** del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones N° 01611 del 25 de Marzo de 2014, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **SANTIAGO JOSE CARRILLO ANDRADE** identificada con C.C. 80.872.308 de Bogotá, actuando en nombre y representación de la sociedad CONCAY S.A., en su calidad de Representante Legal quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el ni la sociedad que representa, se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 3820 del 24 de Diciembre de 2013, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Mediante oficio CECL-469-0125-2014 del 23 de agosto de 2014 **EL CONTRATISTA** solicito se realizara una modificación del contrato N° 3820 de 2013, en el sentido de que se le autoricen los recursos necesarios para completar los estudios y diseños de la obra. 2) Mediante comunicación N° C13006-I-119 del 25 de agosto de 2014 la empresa INTERVENTORA CONSORCIO VIAL GI, respalda la solicitud del contratista de obra, indicando que se debe incrementar el rubro de estudios y diseños del contrato principal, disminuyendo el rubro de Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales. 3) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga del 27 de agosto de 2014 y su anexo, suscritos por **EL CONTRATISTA**, la Interventoría, el Gestor Técnico del contrato, el Gestor Técnico del Proyecto y el Director Operativo. 4) Que la solicitud fue aprobada por el Comité de Adiciones y Prórrogas según Acta No. 47 del 23 de septiembre de 2014. 4) Que con Memorando 68126 del 29 de Septiembre de 2014, el Director Operativo, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de adición del convenio. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se registrará por las disposiciones del contrato principal No. 3820 de 2013 y las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar el contrato N° 3820 de 2013 en los literales a, b, c y d de la cláusula Tercera las cuales quedaran en el siguiente tenor: "a) **SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 61.715.624.299)** para el pago del valor básico de las obras, ajustes, obras complementarias (incluidas las del PAGA) y/o adicionales. b) **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 384.820.728)**, para el pago de impuestos sobre las ventas de las obras, ajustes, obras complementarias (incluidas las del PAGA) y/o


adicionales. c) SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 672.723.216), para el pago de revisión y ajuste de estudios y diseños existentes; d) CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$ 107.635.715), para el pago del impuesto sobre las ventas de la revisión y ajuste de estudios y diseños existentes. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA** .- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, **EL CONTRATISTA** se obliga a modificar la garantía única que tiene constituida de conformidad con la modificación pactada en el mismo. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**.- Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN**.- El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución y legalización se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los

17 OCT 2014

POR EL INSTITUTO:


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON
DIRECTOR DE CONTRATACION

POR EL INTERVENTOR:


SANTIAGO JOSE CARRILLO ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL
CONCAY S.A.

Elaboró: Luis Gabriel Arbeláez Marin Abogado DO
Vo. Bo. Minuta: Alexander Patarroyo Abogado D.C.
Vo. Bo. Minuta: Luz Elena Rendón Coordinadora DC

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma: