



**CONTRATO NÚMERO 1077 DE 2020
PRORROGA NÚMERO UNO (1) DE 2020**

OBJETO: GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA

”.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2021

CONTRATISTA: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. – INTRAMAQ S.A.S. NIT. 900.102.268-1

Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada según Resolución de Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.788.628 expedida en Medellín., obrando en nombre y representación de **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. – INTRAMAQ S.A.S.**, en su calidad de Representante Legal, autorizado por la Junta Directiva de la Sociedad mediante Acta 117 del 11 de agosto de 2020 para celebrar, ejecutar y realizar todos los actos y contratos, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 1077 del 18 de agosto de 2020, Adicional No. 1 del 30 de diciembre de 2020, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Que mediante comunicaciones: 0057OF-OBRA del 21 de octubre de 2020, 040OF-OBRA del 09 de octubre de 2020, 092OF-OBRA del 26 de noviembre de 2020 el contratista **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. – INTRAMAQ S.A.S.**, solicitó la prórroga y modificación del contrato.

2) Que mediante oficios Nos. EM-INV-OP-2020-119 del 19 de octubre de 2020, EM-INV-OP-2020-270 del 03 de diciembre de 2020, la interventoría conceptúa favorablemente frente a la solicitud del contratista.

3) Que mediante memorando SMA 65487 del 30 de octubre de 2020 conceptúa favorablemente frente a la solicitud del contratista

4) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 14 de diciembre de 2020, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Abogado de la Unidad Ejecutora y El Gestor Técnico del Proyecto.

5) Que la solicitud de prórroga del contrato fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien las aprobó según Acta No. 82 del 24 de diciembre de 2020.

6) Que con Memorando OAP No. 74500 del 02 de diciembre de 2020, la Oficina Asesora de Planeación informa que: *“En atención al memorando de la referencia, a través del cual solicita tramitar una Vigencia Futura, por valor \$ 120.000.000 proyecto "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA" identificado con el código BPIN 2018011000481 e imputación presupuestal 2401-0600-0138, de manera atenta le informo que se devuelve*

CTP

su solicitud sin el trámite respectivo. (...) Teniendo en cuenta que su solicitud llegó a la OAP con Memorando Individual No. SRN 74044 del 01/12/2020, y de acuerdo con los tiempos demandados para este tipo de trámites a lo largo del presente año, que en promedio fue de 39 días calendario para surtir todo el proceso, es inviable una nueva autorización de Vigencias Futuras. (...)."

7) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato 1077 de 2020 por orden de inicio del 11 de septiembre de 2020, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Acta del 21 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se registrará por las disposiciones del Contrato No. 1077 de 2020 y las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO. Prorrogar el plazo del Contrato No. 1077 de 2020, desde el 31 de diciembre de 2020, hasta el 10 de abril de 2021.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud de EL CONTRATISTA y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL CONTRATISTA** se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del **INSTITUTO**.

TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento.

Para constancia se firma en Bogotá D.C a los 31 días del mes de diciembre de 2020.

POR EL INSTITUTO:

CATALINA TÉLLEZ POSADA
Directora de Contratación

POR EL CONTRATISTA:



CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA
Representante Legal
INTRAMAQ S.A.S