



**CONTRATO NÚMERO 1077 DE 2020  
PRORROGA NÚMERO DOS (2) Y MODIFICACION TRES (3) DE 2021**

**OBJETO:** GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

**PLAZO SOLICITADO:** HASTA EL 18 DE MAYO DE 2021

**CONTRATISTA:** INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. – INTRAMAQ S.A.S. NIT. 900.102.268-1.

Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada según Resolución de Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.788.628 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación de **INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. – INTRAMAQ S.A.S.**, en su calidad de Representante Legal quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 1077 del 18 de agosto de 2020, Modificación No. 1 del 9 de diciembre de 2020, Adicional No. 1 y Modificación No 2 del 31 de diciembre de 2020 y prórroga No 1 del 31 de diciembre de 2020, hemos convenido prorrogar y modificar el contrato previas las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

- 1)** Que mediante oficio No. 0187 OF-OBRA del 26 de marzo de 2021, EL CONTRATISTA solicita la modificación y prórroga del contrato.
- 2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 26 de marzo de 2021, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Director Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.
- 3)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 18 del 30 de marzo de 2021.
- 4)** Que con Memorando SRN 21934 del 31 de marzo de 2021, la Subdirectora de la Red Nacional de Carreteras, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de prórroga del contrato.
- 5)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la prórroga No. 1 del 31 de diciembre de 2020, fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional Secop II el 12 de febrero de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se registrará por las disposiciones del Contrato No. 1077 de 2020 y las siguientes

CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato No. 1077 de 2020, desde el 10 de abril de 2021, hasta el 18 de mayo de 2021.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobre costos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la Cláusula Séptima: Apropriación Presupuestal del contrato 1077 de 2020, el cual para todos los efectos legales quedará así: ***Cláusula Séptima: Apropriación Presupuestal.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma ONCE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11.501.384.605,50) MONEDA CORRIENTE, discriminada así:***

MANTENIMIENTO RUTINARIO	BÁSICO TRONCAL DE OCCIDENTE	\$1.883.439.841,86
	ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE	\$3.290.518.631,23
	IVA	\$983.052.110
	TOTAL	\$6.157.010.583,09

MANTENIMIENTO PERIODICO	TRONCAL DE OCCIDENTE	Subtotal obras	\$483.341.863
		Provisión para ajustes obras complementarias y/o adicionales y/o sostenibilidad (incluye obras ambientales del PAGA)	\$ 0
		Provisión para jornadas de trabajo 24 /7	\$0
		COMPONENTE SOCIAL	\$26.798.971,36
	ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE	Subtotal obras	\$1.225.165.603,59
		Provisión para ajustes obras complementarias y/o adicionales y/o sostenibilidad (incluye obras ambientales del PAGA)	\$0
		Provisión para jornadas de trabajo 24 /7	\$0
		IVA Mantenimiento periódico	\$12.681.086
		Elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	\$3.647.800
		IVA elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	\$693.082
		Implementación protocolo de bioseguridad por COVID -19 (incluye IVA)	\$73.186.013
	TOTAL		\$1.825.514.418,95

SEÑALIZACIÓN	BÁSICO TRONCAL DE OCCIDENTE	\$212.455.206,45
	ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE	\$74.073.980
	IVA 19%	\$2.093.867
	TOTAL	\$288.623.053,45

ATENCIÓN	VALOR	\$214.684.393,61
----------	-------	------------------

OBRAS DE EMERGENCIA	TOTAL BÁSICO	
	IVA	\$1.568.847
	TOTAL	\$216.253.240,61

SERVICIOS AL USUARIO	SUBTOTAL BÁSICO	\$2.532.759.083,4
	PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL	\$0
	IVA 19%	\$481.224.226
	TOTAL	\$3.013.983.309,40

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar el alcance del contrato en el sentido de excluir de la actividad de mantenimiento rutinario, a partir del 1 de abril de 2021, los siguientes tramos viales: **Troncal de Occidente:** 1. 25-05VLB Variante Norte de Palmira PR0+0000 - PR14+0000 2. 2505 Sector Palmira - Intersección Providencia PR25+000 - PR35+0590 3. 2505 sector Intersección Providencia - Buga PR35+0590 - PR67+0000 (Incluye intersección Providencia, Cincuentenario, Santa Helena, Guacarí, Dulceros, Sena, Sonso, Guacarí y 25VLC Variantes de Ginebra y 25VLD Variante Sonso) **Alternas a la troncal de occidente:** 1. 2301 Cali - Yumbo, PR0+0000 (Sameco) - PR12+0000 (Paso Nivel del Ferrocarril) 2. 2504 Jamundí - Cali, PR106+0500 (Interseccion Jamundí) - PR108+0000 3. 2504 Puente Valencia sobre río Cauca - Crucero Jamundí PR98+0020 - PR106+0500 (Malla vial del Valle) 4. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR0+0000 (Crucero Picapiedra) PR33+0750 (Ríofrío) 5. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR33+0750 (Ríofrío) - PR 67+0500 (Bolívar) 6. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR67+0500 (Bolívar) - PR 101+0250 (Toro) 7. 2302 Mediacanoa - Ansermanuevo, PR101+0250 (Toro) - PR 123+0200 (Ansermanuevo) 8. 4803 Ansermanuevo - Cartago, PR0+0000 - PR12+0000.

**CLÁUSULA CUARTA:** Modificar el alcance del contrato en el sentido de excluir la actividad de atención y servicios al usuario en las vías objeto del contrato a partir del 15 de abril de 2021.

**CLÁUSULA QUITA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.**- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.

**CLAUSULA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.**- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.**- Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.**- El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los