

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

Sincelejo, 22 de Marzo de 2024

OFICIO: CIPM-228

Señores
CAMILO PEÑUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: *Contrato de Obra No. 3644036 "Modernización de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovación de equipos de presión de agua."*

ASUNTO: *CITACIÓN COMITÉ REINICIO DE ACTIVIDADES*

Cordial saludo.

En armonía del OFICIO PCG CDS – 055 -2024, enviado por la interventoría, solicitamos muy comedidamente que se haga una visita técnica o recorrido con el equipo de trabajo, según lo planteado en el OFICIO PCG CDS – 54 -2024, enviado por la interventoría.

Reiteramos la realización del comité de manera virtual, y que su horario sea a partir de las 2:00 PM del día 22 de Marzo de 2024, atendiendo a que se debe tener certeza de las actividades a ejecutar, de los frentes a intervenir, además de que en las horas de la mañana se van a recibir cotizaciones de materiales y tiempos de entrega para los suministros respectivos, y de esta manera poder hacer una reprogramación y un plan de contingencia real, que garantice la ejecución total de los trabajos.

Para nosotros como contratistas es importante poder armar un plan de contingencia con cifras reales, tal cual fue expresado por la interventoría en el comité anterior, además de lo expresado por ella misma en el oficio del asunto, así:

Es de anotar y recordar que debe remitirse el plan de contingencia ajustado a las observaciones y plazo contractual restante, esto con el fin de dar trámite y gestionar las debidas autorizaciones y liberaciones de espacios a intervenir; **y así mismo, tener claridad sobre el orden y de intervención y organización de equipo de trabajo que se propone por parte del contratista para continuar y culminar el contrato de obra.**

Negrillas y subrayado fuera de texto.

Para tener esa claridad de la que habla la interventoría, se debe primero realizar el recorrido con el equipo de trabajo del contratista, además de hacer un arqueo

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

del material existente en obra (enchapes), lo cual es un factor determinante a la hora de reprogramar y hacer un plan de contingencia para la ejecución de las actividades.

Aunado a lo anterior, solicitamos excusas por la no asistencia del director de obra al sitio de trabajo, ya que se encuentra enfermo, una vez sea dado de alta del centro médico, se enviará la respectiva excusa médica, y si es el caso, la incapacidad generada.

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

Atentamente.

Carmelo Mendiivil Tovar

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN