

Bogotá, 12 de marzo de 2024

Señores
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever José Paternina Baleta
Ciudad

OFICIO PCG CDS – 041 -2024

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

Asunto: Reiteración Solicitud Informes de Obra Mensual.

Respetados:

Por medio de la presente, en ejecución de nuestras obligaciones derivadas del contrato de interventoría nos dirigimos a ustedes para solicitarles nuevamente de manera formal la entrega de los informes de obra mensual de conformidad con las obligaciones específicas del contratista de carácter técnico, Numero 10 que indica *“Elaborar y presentar informe mensual y final de obra”* que corresponden al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 al igual que el correspondiente al periodo del 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024, toda vez que estos se han solicitado a través de los oficios **PCG-SDS-022-2024** con fecha de 24 de enero de 2024, **PCG-SDS-035-2024** con fecha 19 de febrero de 2024, **PCG-SDS-38-2024** con fecha 19 de febrero de 2024 y en las **actas de comité No. 9** realizada el día 22 de febrero de 2024 **acta de comité No. 10** realizada el 29 de febrero de 2024 y **acta de comité No. 11** realizada el 08 de marzo de 2024, en la cual el contratista se compromete a entregar lo solicitado el día ***lunes 11 de marzo de 2024***.

Estos informes hacen parte de las obligaciones del contratista en la presentación de las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra 3644036 de 2022 **“Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua”**, su oportuna entrega es indispensable para la documentación del contrato de obra relacionado anteriormente.



PCG INGENIEROS
ASOCIADOS SAS

📍 Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.

✉️ pcgingenieriasas@gmail.com

☎️ 3057041753

Dado lo anterior, solicitamos que tomen las medidas necesarias para entregar los informes solicitados de manera inmediata y proceder con el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato establecido.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta y acciones concretas por parte de ustedes para resolver esta situación en el menor tiempo posible.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.

Cordialmente,

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORÍA
PCG Ingenieros Asociados S.A.S

