

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

Sincelejo, Febrero 5 - 2024

OFICIO: CIPM-209

Señores
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO

ING. CAMILO PEÑUELA MORENO
RL. PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

REFERENCIA: *Contrato de Obra No. 3644036 "Modernización de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovación de equipos de presión de agua."*

ASUNTO: *SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO*

Cordial saludo.

El Consorcio Ingenieros PATERMEN, ha sido diligente en cuanto a la realización del trámite de actualización de las garantías por parte de la aseguradora SOLIDARIA, ya que la documentación que contiene la información sobre las suspensiones y el reinicio de la obra, fue enviada para que se diera dicha actualización, no obstante se han obtenido respuestas de manera verbal por parte del corredor de seguros, y de manera escrita por parte de la misma aseguradora, en donde, en resumen, se dice que las pólizas están en trámite de actualización.

Es importante decir que, la expedición de las garantías está en manos de un tercero, la aseguradora SOLIDARIA, por lo cual, el contratista solo puede enviar los documentos que le sean solicitados, pero el peso de la expedición de las mismas no recae sobre él.

En armonía de lo anterior, y amparados jurídicamente en que, el contratista no puede expedir la actualización de la póliza, además de que la aseguradora SOLIDARIA continua con el trámite de actualización, y de que no se tiene una fecha estimada para que se surta dicho trámite, solicitamos la suspensión temporal del contrato, justificado en que, sin la actualización de las garantías, se hace imposible meter el personal para la ejecución de las actividades contractuales, por lo que también es relevante decir que, muy a pesar de que no se había enviado toda la documentación para que fuese aprobado el personal que va a seguir laborando, a fecha actual se tiene aprobado este, por parte de la interventoría de las obras, dicho esto en el comité de obras celebrado el día 2 de febrero de 2024.

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

Tal y como habíamos comentado en dicho comité, al no poder meter personal para laborar, no se podrá dar cumplimiento al cronograma o reprogramación de ejecución de las obras, lo que ocasiona un retraso en dicha programación, y por ende un posible incumplimiento del contratista.

El soporte de lo dicho anteriormente, se envía como anexo, y corresponde a las actuaciones hechas por el contratista, para la actualización de las garantías del contrato, y a las propias respuestas dadas por el garante.

Como soporte envío comunicación y oficios enviados mediante correos a la aseguradora, los cuales fueron remitidos con copia a la entidad y a la interventoría donde consta que las diligencias pertinentes en cuanto a la gestión de actualización de pólizas se han hecho juiciosamente,

No siendo otro el motivo atentamente.



Ingeniero: **EVER JOSE PATERNINA BALETA**
Rep. Legal **CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**