

Bogotá, 18 de enero de 2024

**Señores**  
**CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**  
**Ing. Ever José Paternina Baleta**  
**Ciudad**

**OFICIO PCG CDS – 018 -2024**

**Referencia:** Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

**Asunto:** Reiteración Solicitud de Actualización de Pólizas

Respetados:

Por medio de la presente, esta Interventoría hace un reiterado llamado de atención al contratista Consorcio Ingenieros Patermen, en la entrega de la actualización de las Pólizas de Cumplimiento, que hacen parte de uno de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento llevado a cabo el día Viernes 12 de enero de 2024 y de la reunión extraordinaria realizada el día Lunes 15 de enero de 2024 realizada en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud, a su vez, este compromiso se encuentra contenido en las respectivas actas de seguimiento No.1, 2,3 y No.4 del presente año.

A partir de lo anterior esta Interventoría solicita de manera **Reiterativa** e **Inmediata** el cumplimiento en la entrega de la Actualización de las Pólizas a fin de dar continuidad al contrato de obra No. 3644036 de 2022, establecido entre la Secretaria Distrital de Salud y el contratista Consorcio Ingenieros Patermen.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.

Agradecemos la atención prestada



**CAMILO PEÑUELA MORENO**  
**C.C. No. 1.013.612.069 de Bogotá**  
**R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS**  
**NIT: 901.369.014 – 6**