
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código:	SDS-PYC-FT-001	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Tema: Reunión reinicio contrato de obra NO. 3644036 de 2022



Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Interventoría	Seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022

Objetivo	Fecha: <u>Enero 15 - 2024</u>			
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
	Otro (X) <u>Reinicio Contrato obra NO. 3644036 de 2022</u>			
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar:	<u>Instalaciones Secretaría Distrital de Salud</u>		
	Hora Inicio:	<u>2:30 pm</u>	Hora Fin:	<u>4:20 pm</u>
Notas por: <u>Ing. Wilson Ricardo Rincón (Presidente Interventoría)</u>				
Próxima Reunión: <u>Viernes 19 enero 2024</u>				
Quien cita: <u>El Contratista:</u>				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El día de Hoy 15 de enero de 2024 se da inicio a la reunión solicitada por parte del Contratista "Consorcio Ingenieros Patermen" con la presentación por parte de los asistentes.

- Inicia la reunión con la intervención por parte del ingeniero Sommerzon por parte del Contratista, exponiendo la disposición de retomar la ejecución de la obra como preinstalaciones, teniendo en cuenta que el ingeniero Coar no se encuentra en condiciones para continuar.
- El ing. Sommerzon solicita ocupar el cargo como director de obra, haciendo la salvedad que no podrá estar de lleno en el proyecto. Adicionalmente contempla el cambio de Representante legal.
- Interviene la Dra. Cardona exponiendo el cumplimiento del Contrato haciendo saber que al momento de ser auditada la entidad no se tienen manifestaciones de flexibilidad. A su vez hace saber al Consorcio que ellos deben cumplir con lo mínimo que este.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código: SDS-PYC-FT-001	Versión: 8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

- contractualmente. por otra parte les da un NO como respuesta a la solicitud del contratista en la flexibilización en las solicitudes realizadas.
- El corte No. 7 no se ha podido pagar por parte de la entidad (SDS) toda vez que no fue aprobada por la interventoría y no se anexó la documentación solicitada.
 - Se hace conocer al contratista de presentar la documentación requerida por la interventoría para continuar con la ejecución de la obra, la cual tenía fecha de recibido el 21 de dic - 2023
 - la supervisión de la entidad (SDS) expone al contratista que la aprobación del acta No. 7 y No. 8 debe ser avalada y aprobada por la anterior interventoría.
 - Se solicita nuevamente al contratista la documentación requerida por parte de la entidad y la interventoría
 - El contratista solicita un tiempo de espera, dando a conocer que hizo un encargo con el ingeniero Ever Paternina y con el personal que el tenía, teniendo en cuenta que el ingeniero Samerzon tomara las riendas del proyecto.
 - El contratista reitera la solicitud de una suspensión de la obra a fin de organizar lo administrativo, operativo y demás temas que demandan la ejecución del contrato de obra.
 - la entidad da a conocer al contratista que no hay una justificación técnica para la suspensión del contrato y no habra una razón de soporte ante una auditoría.
 - la interventoría tiene tres (3) días para la revisión de cualquier documento enviado por el contratista.
 - la interventoría da a conocer el perfil de los profesionales que debe presentar para iniciar la obra.
 - la entidad (SDS) solicita al contratista el cambio de los sifas, toda vez que estos presentan goteo
 - la Dra Carolina le propone al contratista ceder el contrato de obra N°. 3644036 de 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

PLANEACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-PYC-FT-001

Versión:

8



Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

- El Contratista no ve inconveniente en la propuesta, sin embargo, pregunta a quien se le puede ceder y el lo hace.
- Para hacer dicha cesión se debe estar al día en las actividades contractuales.
- La entidad (SDS) da a conocer que con el corte del acta No. 7 y 8 no se alcanza a quedar al día con inversiones capital.
- El Contratista tiene claro que la información debe estar al día ya sea para ceder el contrato o para continuar con la ejecución



ACTA DE REUNIÓN



8

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

A hand-drawn graph on lined paper. The curve starts at the bottom left, rises steeply, and then levels off towards the top right. The curve is drawn with a black marker.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

PLANEACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-PYC-FT-001 Versión: 8

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
- Entrega información pendiente (Personal, Cronograma, actividades)	Consejo Paternal	19-enero-24
- Entrega actualización políticas	Consejo Paternal	16-enero-24

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Somerton Mendivil		3042461557	Consejo Paternal	
2	Ezer Paternina			Consejo Paternal	
3	Nairo Flores			PCG Interventoría	
4	Wilson Roncancio			PCG Interventoría	
5	Cordina Franco			SDS Dirección Administrativa	
6	Catalina Duarte			SDS Contratistas	
7	Catalina Gutierrez			SDS Contratista	
8	Diana Acosta			SDS Subdirección de Bienes y Servicios	
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si () No (X)	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.