

Bogotá, 05 de marzo de 2024

**Señores**  
**CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**  
**Ing. Ever José Paternina Baleta**  
**Ciudad**

**OFICIO PCG CDS -40 -2024**

**Referencia:** Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

**Asunto:** Estado Actual de Pólizas Contractuales


Respetados

Por medio de la presente, esta interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales que hacen parte del contrato FFDS -MC-046-2023, solicita al Contratista Consorcio Ingenieros Patermen la entrega de las Pólizas actualizadas a fin de iniciar con la ejecución del contrato de obra 3644036, teniendo en cuenta el compromiso adquirido el día 29 de febrero de 2024 en comité de seguimiento en el cual se determinó que estas estaban emitidas pero no han sido entregadas por estar pendiente de pago de parte del contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace preciso y urgente la entrega de las pólizas por parte del contratista considerando que se llevan 65 días aproximadamente de retraso en el inicio de actividades. Esto con el fin de que se pueda remitir a la Secretaría Distrital de Salud para que se evalúe de manera definitiva la solución y proceso a seguir.

No siendo otro el particular nos suscribimos de ustedes.

Agradecemos la atención prestada



**LUIS CARLOS GALVIS VELASCO**  
**C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga**  
**DIRECTOR INTERVENTORÍA**  
**PCG Ingenieros Asociados S.A.S**