

Bogotá, 22 de marzo de 2024

Señores
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Carmelo Fabián MENDIVIL TOVAR
Ciudad

OFICIO PCG CDS – 056 -2024

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

Asunto: Respuesta al Oficio CIPM – 228 Citación Comité de Reinicio de Actividades.

Respetados:

Por medio de la presente, damos respuesta al oficio mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que el día de hoy viernes 22 de marzo de 2024 se llevó a cabo el recorrido con el personal mínimo de obra que hace parte del contratista Ingenieros Consorcio Patermen a fin de establecer y/o verificar el estado actual de las actividades que se encuentran por ejecutar de los diferentes frentes de obra en pro de un mejor análisis y ajuste al plan de contingencia que se desarrollará por parte de contratista.

Agradecemos sinceramente su comunicación posterior a la mencionada, en la que se relaciona el oficio **CIPM-229 sobre la ausencia del director de obra por motivos de salud**, para lo cual deseamos una pronta y completa recuperación.

Teniendo en cuenta lo anterior para el comité solicitado a realizarse de manera virtual el día de hoy a la 2:00 pm se entabló conversación telefónica con el director de obra (Ingeniero Somerzo Mendivil) pero desafortunadamente no fue posible por su disponibilidad y estado de salud. Por este motivo solicitamos nos indique el día y la hora de la reprogramación del comité solicitado de manera virtual.

Entendemos completamente la situación asegurándole que estamos dispuestos a trabajar juntos para garantizar que el proyecto avance de manera fluida y sin más contratiempos.



PCG INGENIEROS
ASOCIADOS SAS

📍 Carrera 13H N. 31-39
Bogotá D.C.

✉️ pcgingenieriasas@gmail.com

☎️ 3057041753

Finalmente nos permitimos mencionar que, con la visita realizada hoy junto con el equipo de trabajo propuesto por el contratista, así como la identificación de cantidad y estado de materiales en obra, se tienen las herramientas para realizar y presentar el plan de contingencia ajustado solicitado.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta por parte de ustedes.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.

Cordialmente,

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORÍA
PCG Ingenieros Asociados S.A.S

