

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN NIT 901.583.472-2

Entre los suscritos, a saber: por una parte, **ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 71.626.618 en su calidad de **SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD** según Decreto de Nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**, identificado con el **NIT. 800.246.953-2** y como delegado para la ordenación del gasto según Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., quien para los efectos del presente documento se denominará **LA ENTIDAD**, y por la otra, **EVER JOSE PATERNINA BALETA** identificada con la cédula de ciudadanía No. **92.554.203** obrando en su condición de Representante Legal de **CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN** con **NIT 901.583.472-2**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **SUSPENSIÓN N° 1**, al **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día veintiocho (28) de abril de 2022 se suscribió el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por medio de la plataforma del SECOP II, cuyo objeto consiste en "MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA)".
2. Que el plazo inicial del contrato se pactó por ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual se suscribió el veintiocho (28) de junio de 2022 hasta el veintisiete (27) de febrero de 2023.
3. Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.651.449.544.49), incluidos todos los impuestos, gastos y contribuciones directas e indirectas.
4. Que el contrato tuvo una adición presupuestal por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$367.323.684) y prorroga a partir del 28 de febrero del año 2023 hasta el 27 de junio del año en curso, la cual fue publicada en la plataforma SECOP II.
5. Que el 27 de junio de 2023 se suscribió una segunda prorroga al Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 por un plazo de cientos seis (106) días calendario, contados a partir del veintiocho (28) de junio de 2023 y hasta el once (11) de octubre de 2023.
6. Que la Subdirección de Bienes y Servicios mediante radicado No. 2023IE15986 del 29 de junio de 2023, solicitó la suspensión del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 para lo cual remitió los documentos necesarios para soportar el trámite, anexando la solicitud suscrita por la supervisión del contrato justificando la suspensión y demás documentos anexos.
7. Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud de modificación, es viable realizar la SUSPENSIÓN N° 1 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022.

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN NIT 901.583.472-2

Por lo anterior se acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - SUSPENDER el término de ejecución del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por el periodo comprendido del 30 de junio de 2023 al 01 de septiembre de 2023, o antes en caso de que se superen las condiciones que la originaron.

SEGUNDA. - El plazo de suspensión no ampliará el plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir al **CONTRATISTA** indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022.

TERCERA. - EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantías inicialmente pactadas, presentara el certificado o anexo de modificación a la Subdirección de Contratación a través de la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días siguientes a la aceptación del presente documento.

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la suscripción de las partes, será aplicada a partir de su publicación dentro de los tres (3) días en la plataforma SECOP II.

QUINTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEXTA. - Las demás cláusulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificación alguna y con la misma obligatoriedad para las partes.