

PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

Entre los suscritos, a saber: por una parte, **ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ**, mayor de edad, identificado con C.C. No.71.626.618 en su calidad de **SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD** según Decreto de Nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**, identificado con el **NIT.800.246.953-2** y como delegado para la ordenación del gasto según Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., quien para los efectos del presente documento se denominará LA ENTIDAD, y por la otra, **EVER JOSE PATERNINA BALETA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **92.554.203**, obrando en su condición de Representante Legal del **Consortio**, con **RUT 901583472-2**, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente PRÓRROGA No. 2 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3644036 de 2022, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

- 1 Que el día veintiocho (28) de abril de 2022 se suscribió el Contrato de Obra No. 2 CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por medio de la plataforma del SECOP II, cuyo objeto consiste en "MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA)".
- 2 Que el plazo inicial del contrato se pactó por ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual se suscribió el veintiocho (28) de junio de 2022 hasta el veintisiete (27) de febrero de 2023.
- 3 Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.651.449.544.49), incluidos todos los impuestos, gastos y contribuciones directas e indirectas.
- 4 Que el contrato tuvo una adición presupuestal por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$367.323.684) y prórroga a partir del 28 de febrero del año 2023 hasta el 27 de junio del año en curso, la cual fue publicada en la plataforma Secop II.
- 5 Que la Subdirección de Bienes y Servicios mediante radicado No. 2023IE15380 del 22 de junio de 2023, solicitó la Prórroga No. 2 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 para lo cual remitió los documentos necesarios para soportar el trámite, anexando la solicitud suscrita por el área con la justificación de la modificación y demás documentos anexos.
- 6 Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud de prórroga y adición, es viable realizar la Prórroga No. 2 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022. Por lo anterior se acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA: PRORROGAR el Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 por un plazo de cientos seis (106) días calendario, contados a partir del veintiocho (28) de junio de 2023 y hasta el once (11) de octubre de 2023.

PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

SEGUNDA: DOCUMENTOS, Hacen parte integral del presente escrito modificatorio los siguientes documentos: **1).** Solicitud y justificación del área y demás documentos anexos.

CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantías inicialmente pactadas por el tiempo de vigencia y valor pactado, presentara el certificado o anexo de modificación a la Subdirección de Contratación a través de la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días siguientes a la aceptación del presente Acto Modificatorio.

QUINTA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEXTA: Los demás términos y condiciones del contrato se mantienen sin modificación alguna y con la misma obligatoriedad para las partes.

SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, El presente documento se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II, será aplicada a partir de su publicación y para su ejecución requiere de la aprobación de garantías y la expedición del certificado de registro presupuestal.