

Bogotá, 21 de marzo de 2024

**Señores**  
**CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN**  
**Ing. Carmelo Fabián MENDIVIL TOVAR**  
**Ciudad**

**OFICIO PCG CDS – 051 -2024**

**Referencia:** Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA

**Asunto:** Revisión de Informes Mensuales de Obra.

Respetados:

Por medio de la presente, damos respuesta al oficio emitido por ustedes con número CIPM – 218 de fecha 15 de marzo de 2024 en el cual informan de la entrega de los informes solicitados con anterioridad y que obedecen al periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 y el 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024.

Teniendo en cuenta la información recibida la presente interventoría considera importante mencionar que en los dos informes se menciona que no ha sido posible llevar a cabo la ejecución del objeto contractual toda vez que no se cuenta con la póliza actualizada, sin embargo, se tiene conocimiento que esta debería haber sido gestionada con anterioridad para el reinicio de las actividades programadas a partir del 21 de diciembre de 2023 como se tenía contemplado. Y que este no ha sido la única causal por la que el contratista no ha iniciado actividades pues al 20 de marzo de 2023 no se cuenta con la aprobación del personal mínimo requerido y definido en el pliego de condiciones.

Por otra parte, se presenta la siguiente trazabilidad del seguimiento adelantado por la presente Interventoría en relación con el estado de actualización de las pólizas mediante oficios y una serie de correos con la Aseguradora Solidaria a fin de poder tener lo antes posible la actualización de las pólizas tal y como se evidencia en el siguiente cuadro resumen.



**PCG** INGENIEROS  
ASOCIADOS SAS

📍 Carrera 13H N. 31-39  
Bogotá D.C.

✉️ pcgingenieriasas@gmail.com

☎️ 3057041753

Cuadro Resumen Seguimiento de Pólizas			
Fecha	Oficio /Correo	Objeto	Medio (Correo Electrónico)
27/12/2023	PCG-SDS-007-2023	Solicitud Documentación mínima para inicio	Oficio enviado al contratista
3/01/2024	PCG-SDS-010-2023	Solicitud Actualización Pólizas	Oficio enviado al contratista
11/01/2024	PCG-SDS-015-2024	Solicitud Reiteración solicitud de documentos	Oficio enviado al contratista
18/01/2024	PCG-SDS- 018-2024	Solicitud Actualización Pólizas	Oficio enviado al contratista
22/01/2024	PCG-SDS-020-2024	Solicitud Expedición de pólizas	Oficio enviado al contratista
31/01/2024	Correo Aseguradora a contratista	<p>Solicitud de información para actualización de póliza:</p> <p>Requerimiento: Revisando las pólizas de cumplimiento 994/26393 y RCE 994/8120 donde se ampara el contrato de obra No. 1 3644036 de 2022 Anexo 0 hace referencia a la expedición inicial de la póliza</p> <p>Anexo 1 hace referencia al ajuste en vigencias según acta de inicio de fecha 28/06/2023</p> <p>Anexo 2 se hace aclaración de la fecha inicial y notas aclaratorias.</p> <p>Anexo 3 se hace adición # y prórroga # 1 y modificación # 2</p> <p>Anexo 4 se hace referencia a la prórroga # 2 hasta 11/10/2023 este fue el último movimiento que se le ha realizado a las pólizas anexos que tienen ustedes en su poder.</p>	Correo electrónico con copia a Interventoría PCG
19/02/2024	Correo enviado a Aseguradora por parte de interventoría	Consulta y solicitud de aclaración de documentos hacen falta para la actualización de pólizas	Correo con copia a contratista
20/02/2024	Correo respuesta Naidith Castro (Aseguradora) a interventoría	Solicitud verificación de fechas de actualización de las pólizas	Correo con copia a contratista
21/02/2024	Correo respuesta Naidith Castro (Aseguradora) a interventoría	Ajuste de las vigencias según información recibida, y autorización de cobro por ajustes.	Correo dirigido a interventoría
21/02/2024	Correo respuesta Ingeniero Wilson Roncancio (PCG Ingenieros)	Respuesta por parte de interventoría en la que se solicita a aseguradora verificar la autorización de cobro directamente con el contratista.	Correo con copia a contratista
13/03/2024	PCG-SDS-040-2024	Solicitud de Estado de Pólizas luego de las respuestas y pago	Oficio enviado al contratista

Adicionalmente se observa que los informes presentados por parte del contratista respecto a las actividades relacionadas del contrato de obra No. 3644036 de 2022 no presentan ejecución ni avance de obra toda vez que no se ha reiniciado la ejecución contractual.


Sin embargo, adjunta dentro del documento los oficios enviados por la Interventoría, actas de seguimiento, copia de correos, cronograma, plan de seguimiento, hojas de vida de profesionales entre otros, concluyendo de esta manera que estos revisten la misma información en concordancia a lo antes manifestado en que no se ha iniciado obra. Se le recuerda al contratista que el informe completo debe contar como mínimo con la siguiente información presentada por capítulos y/o anexos.

- Certificados de Calidad
- Informes Semanales
- Informe SST
- Planillas de Seguridad Social
- Vales de Pago de Botadero
- Certificaciones Contractuales
- Certificado Trabajo de Alturas
- Plan Dirección del Proyecto (PDP)
- Registro Fotográfico
- Pólizas
- Bitácora de Obra
- Plan de Trabajo (PDT)

Entendiendo que, dada la no iniciación de actividades, varios de los anexos requeridos no contienen información asociada. Por tal motivo, solicitamos la constancia correspondiente de no presentación asociada al no reinicio del proyecto.

Solicitamos al contratista que se tomen en cuenta las recomendaciones anteriores para la aceptación de los informes.

Atentamente,



---

**LUIS CARLOS GALVIS VELASCO**  
**C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga**  
**DIRECTOR INTERVENTORIA**  
**PCG Ingenieros Asociados S.A.S**