 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA 7		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	Grupo Gestión Ambiental Control Tecnológico		PROCESO:	Control 23000723 Ho	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Reunión técnica para aclarar inquietudes del Contratista - Producto y actividad 2 V5				
LUGAR:	Sala Dirección Servicios Aeroportuarios				
FECHA:	5/12/2023	HORA INICIO:	5:pm.	HORA FINAL:	7:00 pm

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

III. AGENDA:

1. Aclarar inquietudes del Contratista producto 1 y 2 V5
2. Analizar porq los entregables no han sido aprobados e informar posible incumplimiento.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Recordar q es un contrato q tiene 6 entregables y a la fecha no tiene un 100% de entregas ya q tenemos 10 días para terminar el plazo acorde con la cláusula de hoy los cuales se seerten primero las inquietudes del Contratista y despues hacemos nuestros comentarios si en la semana q falta no llegamos acuerdos de los entregables, se genera una finalización del contrato con las consecuencias jurídicas Adicionalmente q hoyo lugar, pero si sepan como vamos a ser evaluado con el cual los comentarios del documento V5 enviado el 4 de diciembre. El documento Adjudicación PERD de Aeronautica necesitamos


unos antecedentes, se quiere un documento robusto
claro de lo general a lo micro. o específico alrizararlo al
sector aseo, se habla de donde se saco la informacion
y q' se haga un analisis comparativo. hablamos de los
comentarios q' tienen deudas y valores despues lo organizan
en este momento nos afecta muchas observaciones y no
tenemos al primero copiar y pegar lo mismo en todos los
cuadros hay diferentes circunstancias en Pachocho, providencia
las medidas de contingencia son diferentes, esta mesa
es import. para nosotros q' no es un hacer un proceso
rapido y dar a conocer q' vamos a hacer, no hay
entregables aprobados. se les dio el tema de aspectos
social, les vamos a revisar pero quedan q' dar temas
o pagos pendientes. por el tiempo restante es imposible por
el tiempo se hacen decirles q' este proceso se da en
implemento, con consecuencias para la entidad, se difa
en el acta q' seguimos revisando, no hay posibilidad
de prorroga, nos afecta comprometerse en una meta
y no cumplirla, básicamente tenemos varios requerimientos
nos encontramos en otra instancia. el controlista
miente la posibilidad de prorroga, el tema es q' no se han
aprobado los entregables, técnicamente no tenemos
como defender el proyecto.

Finalmente la supervision es para apoyarlos, acompañamiento
con solución de deudas. en este punto fue un estudio
de aprender de sus conocimientos, importante encontrar puntos
copie/pega de otras informaciones.


controlista → algo importante es llegar a entregar productos
en esta mesa somos nosotros estamos a disposición de
revisar documentos.

Consideran un plan de choque en la socialización, pero q' van
a socializar lo no aprobado.

considerar una suspensión → pero cual es la justificación o
Asesorar para aprobar suspensión técnicamente

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA \neq		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

admonición entregables: no es viable tener el 5 entregable
si no tenemos claro los riesgos
es lamentable lo ocurrido en el proceso, hasta el tener
podemos recibir documentos se piden de revisor muy
bien a pesar de tener 42 profesionales. propuestas.
Todo se hace las respuestas por parte de la Supervisión
buscando una solución y no llegar a este momento
Hoy 5 de diciembre no es fecha para proponer soluciones,
cerremos la solución con las fechas q' faltan
y si se aceptan solución con gusto aceptamos, solo nos
queda asumir las consecuencias y responsabilidades q'
afectaron a la entidad y por consiguiente al contratista.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Recibir documentos para revisar equipo Supervisión	Consejero Académico	11 de octubre
2	documentos definitivos y que posiblemente se hayan aprobado		
3			
4			

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del
año _____, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
María del Pilar Pharry Medina	Director	M. Pharry M.
Carmen Olea	Supervisor	C. Olea
Katherine Michelle Oat P.	Apoyo a la Supervisión	Katherine Oat P.
Juan Moncada	Apoyo - Gerencia	J. Moncada

Viviana Caro Rubiano

Apoyo Consejero

S. C.

Victoria Rico Sarrera

Coordinadora

V. R.

