

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 4			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 1

ÁREA:	GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA		PROCESO:	CONTRATO 23000723-H3-2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Reporte visitas de campo aeropuertos de Riohacha y Villa Garzon				
LUGAR:	SALA VIRTUAL TEAMS				
FECHA:	25/09/2023	HORA INICIO:	11:0AM	HORA FINAL:	12:12 M
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. AGENDA
Orden del Día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quórum, Saludo 2. Lectura y aprobación del acta anterior NA 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar: Firma acta de inicio por el nuevo representante, aprobación del personal profesional que intervendrá en la ejecución del contrato plan de trabajo y cronograma de actividades, presentación de informes, analizar definir situaciones que impacten el desarrollo del contrato, rendición de las cuentas mensuales 5. Planes de acción (Generación de compromisos) plan de trabajo con cronograma

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<p>Convocatoria realizada por el Consorcio de acuerdo a solicitud de la entidad para cerrar la jornada de visita a los aeropuertos y conocer el avance de las visitas, las inconsistencias presentadas indican que el trabajo interno externo termino su novedad, les quedo informacion pendiente pero se realizaron canales de comunicación por la entrega de informacion. Se les recorro los entregables dentro de las fechas del cronograma y se hizo énfasis de la entrega de los productos el 15 de diciembre/2023. el consorcio presenta una propuesta para</p>



ACTA

Principio de procedencia:
4401.02.02

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 2

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Oficio para estandarizar la metodología del P6E primer entregable	Consortio IA	del 1o Semana del 26 al 29 Septiembre
2			
3	Primer entregable y validación de la primera cuenta	Consortio IA	del 27 de Septiembre al 4 de octubre 2023
4			

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTA a los 25 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, por los asistentes:

[illegible]