 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 7			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2


NUMERO DE ACTA:

ÁREA:	GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA	PROCESO:	CONTRATO 23000723-H3-2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	ACTA INICIO PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
LUGAR:	SALA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS			
FECHA:	29/08/2023	HORA INICIO:	9:00 pm	HORA FINAL: 10:30pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. AGENDA
Orden del Día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quórum, Saludo 2. Lectura y aprobación del acta anterior NA 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior NA 4. Temas para tratar: Firma acta de inicio, aprobación del personal profesional que intervendrá en la ejecución del contrato plan de trabajo y cronograma de actividades, presentación de informes, analizar definir situaciones que impacten el desarrollo del contrato, rendición de las cuentas mensuales 5. Planes de acción (Generación de compromisos) plan de trabajo con cronograma





2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<p>A partir de hoy se da inicio al contrato gestion de riesgo del 7 aeropuertos se explica y lo idea es trabajar con esfuerzo pero dentro del plazo establecido se comienza y los entregables son completos claros de buena calidad la interacción se realiza con el director y coordinador, el contratista, personal, la metodología y cronograma de la ejecución, con la metodología se utilizará explicar, los componentes de los 6 entregables, fechas de entrega de informes con el contenido de cada uno - se realiza la información a cargo del scop,</p>

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Para los lineamientos del PGR entregar documentos de año anterior	Aero civil	29 y 30 Agosto.
2	Aprobación hojas de vida profesionales Firma acta de inicio	Las 2 Partes	29 de Agosto.
3	Subscripción al Acta de concesiones el PGR al concesionario Prohacha	Aero civil	29 al 31 Agosto
4	entregar PGR de la aeronautica	Aero civil	29 de Agosto.

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTA a los 29 días del mes de AGOSTO de 2023, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Juan Esteban Mercado	Apoyo a la Coordinación	
Anches Gumb C/te	Coordinador	
Karen Tatiana Guzman Pico	asist de Proyecto	Krucpo.
Maria del Pilar Charry M.	Director Proyecto	M. P. Charry M.
Jorge Alvaro Sanchez	R Legal	
Comandante del Pálor Npi o	Supervisor Aero civil	
Katherine Michelle Diet P.	Apoyo Supervisión 230001723 H3.	Katherine Diet P.