 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 5			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3


NUMERO DE ACTA: 3

ÁREA:	GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA		PROCESO:	CONTRATO 23000723-H3-2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DEL PRIMER PRODUCTO ENTREGADO				
LUGAR:	SALA VIRTUAL TEAMS				
FECHA:	17/10/2023	HORA INICIO:	9:30 am	HORA FINAL:	11:43 AM
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. AGENDA
<p>Orden del Día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quórum, Saludo 2. Lectura y aprobación del acta anterior NA 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar: se convoca al consorcio a una mesa de trabajo con el propósito de esclarecer el alcance del primer entregable, Actividad 1: actualización del plan de gestión del riesgo de desastres de la aeronáutica civil - PGRDEPP GDIR 1.0-11-010 Actividad 2: elaboración de un documento base con lineamientos para incorporación de la gestión de riesgos de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática para el sector aeroportuario en virtud del CONPES 4058 del 27 de octubre de 2021 "Política Pública para reducir las condiciones de riesgo de desastres y adaptarse a los fenómenos de variabilidad climática". 5. Definir fecha del primer producto con ajustes 6. Planes de acción (Generación de compromisos)





2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<p> Inicia la reunión la Coordinadora Gdayef retomando el alcance de los consorcio para con el proyecto se han observado muchos cambios en el desarrollo desde el representante legal hasta los profesionales entiendo que el cambio repercute en nosotros pues el seguimiento de los entes de control es muy puntual y los cambios del contrato en su ejecución genera confusión por eso es importante hoy → </p>

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega producto y con Ajustes	CONSORCIO IA	23 octubre
2	Organizar Fedias para el ejercicio de la percepción del riesgo por parte de la comunidad → sociales en campo.	CONSORCIO IA	sin definir
3			
4	Entregable 2	CONSORCIO IA	27 Octubre

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTA a los 17 días del mes de OCTUBRE de 2023, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
M. Pilar Cherry M.	Director Consultoría	
Camilo Cote.	Coordinador	
Norma Liliana Gutiérrez.	Contratista - Aerocivil	
Cormina Aleja	Supervisor	
Dalherma Michelle Del P.	Apoyo Supervisión 23000783	