 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 8			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2

NUMERO DE ACTA: 3

ÁREA:	GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA		PROCESO:	CONTRATO 23000723-H3-2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	REUNION SOLICITADA POR EL CONTRATISTA				
LUGAR:	SALA PRESENCIAL				
FECHA:	15/12/2023	HORA INICIO:	1130 pm	HORA FINAL:	12:45 pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN


1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum, Saludo Planteo de situación de acuerdo al oficio de Suspensión y la respuesta dada por parte de la Aeronáutica Civil.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Habla Yelitza, delegada consorcio quien dice tener poder suficiente para representar al consorcio en la reunión. Básicamente la reunión es por el oficio y se escucharon ayer y quieren saber la posibilidad de llegar a un acuerdo para terminar el contrato y q' a la fecha han entregado la mayoría de entregables, informo q' se presentaron dificultades con el consorcio con el otro consorcio quienes se responsabilizaron de entregar el producto y 2. Interviene los asistentes funcionarios de la entidad explicando las fallas durante la ejecución del contrato.

Los cambios de representante legal a inicios del Contrato el desorden y desgate en la presentación y ejecución de H/V y hoy se observan q' los errores son similares q' el comienzo a ultima hora vienen a manifestar q' están dispuestos a someter a corrección los extractables, ingresos q' no son correctos conforme a las especificaciones técnicas del contrato y la homogeneidad aplicable, porque la última semana vienen a decir q' se manifiesta q' hoy termina el plazo es decir la suspensión no se puede manejar necesito un trámite contra contractual ni procesos ya q' no se necesen papeles a pesar de haberlos informado al J. de la J. el incumplimiento no hicieron ninguna solicitud por escrito entre lo contractual y lo técnico y durante el proceso se hicieron varias veces de trabajo reuniones de las inconsistencias de los documentos muy grave q' sean iguales para todos los arillos con copias de otros documentos de entidades, lamentamos informales q' han tocado la parte muy lenta con pesquisas de fuerte impacto tanto para ustedes como para nosotros.

Informo al Contraloría q' hoy platican la situación y el propósito es cumplir a pesar de las dificultades, sin embargo se dijo claro q' hoy es difícil dar una solución no hay opción de proceso no existe justificación de un evento de fuerza mayor o calamidad, emergencia alguna. y hoy se observa un incumplimiento de calidad por las excesivas devoluciones y no tomaron las acciones necesarias para prevenir las inconsistencias o técnicamente ningún producto ha sido recibido a satisfacción por la entidad.






Finalmente se lamenta la situación la cual conlleva déficits de parte de las 2 entidades con pesquisas para las partes.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 8			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1			
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTA a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2023, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Susana Margarita Ochoa Becerra	Abogada Consultora	
Victoria Eugenia Rico Barrera	Coordinadora GGAF	
Maria del Pilar Charry Medina	Directora de Htu	
Celina Ereno Yoru	Directora SUBGERENTE	
Katherine Diaz Anilla	Apoyo Supervisión	
Cosmina Nefia	Secretaria	