 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA 6			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 2


NUMERO DE ACTA: 3

ÁREA:	GRUPO GESTION AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA		PROCESO:	CONTRATO 23000723-H3-2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	MESA TECNICA PARA ACLARAR INCONSISTENCIAS PRODUCTO 1 ACTIVIDAD 2 ENTREGADO V3				
LUGAR:	SALA VIRTUAL TEAMS				
FECHA:	08/11/2023	HORA INICIO:	3:0 pm	HORA FINAL:	4:00 PM
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. AGENDA
Orden del Día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quórum, Saludo 2. Lectura y aprobación del acta anterior NA 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar: Se invita al consorcio a una mesa de trabajo con el propósito de esclarecer el alcance del primer entregable, Actividad 2: elaboración de un documento base con lineamientos para incorporación de la gestión de riesgos de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática para el sector aeroportuario en virtud del CONPES 4058 del 27 de octubre de 2021 "Política Pública para reducir las condiciones de riesgo de desastres y adaptarse a los fenómenos de variabilidad climática". 5. Definir última fecha entrega producto 1 y 2 definitivo 6. Planes de acción (Generación de compromisos)





2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<p>De acuerdo con las fallas presentadas en los productos 1 y 2 se da un espacio para aclarar observaciones explicando q' es la última oportunidad dado q' el plazo está cercano y a la fecha no tenemos un documento definitivo, se hacen alertas al controlador ya q' al no presentar información de buena calidad nos vemos obligados a aplicar medidas correctivas, se indica corregir los →</p>

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA			
Principio de procedencia: 4401.02.02	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 2

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entregables 1 y 2	CONSEJO IA.	10 noviembre 2023
2			
3			
4			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTÁ a los 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2023, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Juan E. Moncada	Asesor en Riesgos	
Camilo C. He	Coordinador	
M. Alen Charry M.	Director	
Uriano Cano Roldano	Apoyo a la coordinación	
Carolina Mejia	Secretaría	