	SECRETARÍA JURÍDICA	CÓIGO: FO-AJA-
	PROCESO: APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 08-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT:	ADICION EN TIEMPO Y VALOR	TRD:1146.20.2-319


OTRO SI DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014


CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROLAT NIT. 900728719


VALOR: (\$ 4,920,387,031.79)


Entre los suscritos a saber **NESTOR JOSE COBO VASQUEZ** en su calidad de SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, identificado con LA C.C. No. 6204703 - en ejercicio de la delegación otorgada mediante Decreto 098 de mayo 08 de 2014, por Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública; Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra **CONSORCIO INPROLAT** con Nit No.900728719 Representado legalmente por **CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido la celebración de la presente **ADICION EN TIEMPO Y VALOR**, previas las siguientes consideraciones: 1).- Que el día 12 mayo de 2014, se suscribió el **CONTRATO OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014**, Entre el **MUNICIPIO DE PALMIRA** y el **CONSORCIO INPROLAT** cuyo objeto del es: : LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS ¿ SEDE SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO ¿ SEDE ROGERIO VÁSQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCAZAR SEDE JOSÉ MARÍA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA, EN

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 1 de 3
	www.palmira.gov.co	

	SECRETARÍA JURÍDICA	CÓIGO: FO-AJA-
	PROCESO: APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 08-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT:	ADICION EN TIEMPO Y VALOR	TRD:1146.20.2-319

LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES ¿ SEDE PRIMARIA, 2 AULAS 1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3 AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA. 2).- Que el valor pactado fue la suma de \$. **4.920.387.031.79**. 3).- Que el plazo inicialmente pactado era **HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014**, el cual fue suspendido y posteriormente ampliado el plazo mediante adición No. 01 **hasta el 31 de diciembre de 2015**. 4). Que de igual manera el día mediante adición No. 02 se adiciono el plazo del contrato hasta por 59 días, es decir hasta el día 19 de abril de 2015. 5). Que de acuerdo con la solicitud realizada por el Supervisor del contrato se hace necesario llevar a cabo obras adicionales por mayores cantidades de obra y obras complementarias que de acuerdo a las necesidades identificadas como necesarias para dejar las edificaciones plenamente operativas y por lo tanto integradas en la sede educativas correspondientes, y que harán que se incremente el costo final del contrato de obra y que por lo mismo se hace necesario también adicionar el tiempo en 40 días más, acorde con el ACTA COMITÉ DE OBRA de fecha siete (7) días del mes de Abril de 2015, suscrito por **NESTOR JOSÉ COBO** en su calidad de Supervisor, **OSCAR MAYOR MARÍN** en su calidad de Delegado municipal ley 21, **CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ** representante legal de Consorcio Inprolat – Contratista y **HENRY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ** representante legal de **Diconsultoría S.A. – firma Interventora**, la cual hace parte integral del presente OTRO SI. 6). Los valores a ejecutar como mayores cantidades de obra y obras complementarias se encuentran detallas en el anexo de los presupuestos y análisis de precios, cuadro de cantidades suscrito por la interventoría, debidamente aprobadas por la supervisión del contrato, el cual también hace parte integral del presente contrato. Por lo tanto se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato en cuarenta (40) días y en valor por la suma de **SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$630.000.000.00)**, teniendo en cuenta, los presupuestos y análisis de precios adjuntos. Por lo anterior las partes **ACUERDAN: PRIMERO. ADICIONAR** el valor del **OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014**, de acuerdo con la solicitud presentada por el supervisor del contrato, la cual hace parte integral del contrato en la suma de **SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$630.000.000.00)**. **SEGUNDO.** Las erogaciones que se causaren a favor del Contratista con cargo a la presente ADICION se atenderán con cargo al los rubros presupuestales 312211--- Infraestructura educativa, según certificado

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 2 de 3
	www.palmira.gov.co	

	SECRETARÍA JURÍDICA	CÓIGO: FO-AJA-
	PROCESO: APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 08-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT:	ADICION EN TIEMPO Y VALOR	TRD:1146.20.2-319

de disponibilidad presupuestal No 822 del 26 de marzo de 2015, expedido por la Coordinación de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal, correspondiente a la presente vigencia fiscal. **TERCERO. ADICIONAR** el plazo inicialmente estipulado, en cuarenta (40) días más. **CUARTO** - El Contratista deberá ampliar las respectivas pólizas constituidas en favor del MUNICIPIO por el valor y el término aquí previsto. **QUINTO**- Las demás cláusulas del contrato original conservan plena vigencia en cuanto no se opongan a la presente adición.-. Dada en Palmira a los dieciséis (16) días del mes de **abril** de 2015.

Por El MUNICIPIO


NESTOR JOSE COBO VASQUEZ
 Secretario de Educación municipal

El CONTRATISTA


CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ.
CONSORCIO IMPROLAT